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Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Komponent 2 - Investícia 2 - Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
(ďalej ako „investícia“)
Alokácia na Výzvu s kódom 02I02-29-V01: 150 mil. EUR bez DPH; t.j. 180 mil. EUR s DPH.

Aké sú ciele pri obnove verejných historických a pamiatkovo chránených budov?
 zlepšenie energetickej hospodárnosti budov;

 obnoviť minimálne 123 122 m2 (optimálne však 136 785 m2) celkovej podlahovej plochy verejných historických
a pamiatkovo chránených budov;

 dosiahnutie minimálne 30% úspor primárnej energie.

Informácia o povinnosti ukončenia vecnej realizácie Projektu
Žiadateľ je povinný nastaviť obdobie realizácie projektu v súlade s časovým a finančným harmonogramom aktivít
realizácie Projektu maximálne však v rozsahu 24 mesiacov od platnosti a účinnosti zmluvy so zhotoviteľom.
Oprávnené obdobie realizácie Projektu sa začína dňom platnosti a účinnosti zmluvy a trvá po dobu uvedenú v zmluve,
najneskôr do 31. decembra 2025.
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Poskytnutie informácií pre prípravu návrhu Zmluvy po zaslaní oznámenia

 číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý budú poukázané prostriedky mechanizmu;

 bankové spojenie (názov banky), v ktorej je účet zriadený;
 identifikačné údaje štatutárneho orgánu, ktorý bude oprávnený podpísať zmluvu o poskytnutí

prostriedkov mechanizmu v mene žiadateľa;
 spôsob financovania realizácie projektu:
o predfinancovanie,

o zálohové platby,
o refundácia;

 povinnosť zápisu Žiadateľa v súvislosti s registrom partnerov verejného sektora alebo oznámením
konečného užívateľa výhod – ak relevantné;

 e-mailová adresa Žiadateľa, ktorá bude slúžiť na elektronickú komunikáciu s Vykonávateľom
v súvislosti s procesom uzatvárania Zmluvy o PPM;

 aktuálne plánované termíny začatia a ukončenia realizácie projektu a jednotlivých aktivít, ak sú iné
ako tie, ktoré sú uvedené Žiadosti.



Kliknutím upravte štýl predlohy nadpisu
Kliknutím upravte štýl predlohy podnadpisu

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Prvé kroky po účinnosti Zmluvy o PPM

 povinnosť začatia realizácie stavebných prác na projekte najneskôr do 30 dní
od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM. Ak Prijímateľ nemal zrealizované verejné
obstarávanie na výber dodávateľa, Prijímateľ sa zaväzuje začať s realizáciou stavebných prác
na Projekte najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy s dodávateľom,
ktorá je výsledkom verejného obstarávania (Zmluva o PPM, príloha č. 1 VZP, čl. 9, ods. 15);

 zaslanie záväzných e-mailových a telefonických kontaktov Prijímateľa (čl. 5 Zmluvy o PPM );

 zaslanie e-mailovej informácie o začatí realizácie stavebných prác;

 predloženie kompletnej dokumentácie k ukončenému postupu verejného obstarávania (ďalej
len VO);

 predloženie Žiadosti o zmenu projektu s prílohami vyplývajúcu so záverov VO, prípadne ďalšími
zmenami.
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Predloženie kompletnej dokumentácie k ukončenému postupu verejného obstarávania

 Vykonávateľ odporúča predložiť kompletnú dokumentáciu k ukončenému postupu VO vrátane
súvisiacej dokumentácie do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM;

 nesplnením tejto povinnosti bude krátená výška prostriedkov mechanizmu o 10 %;

 Prijímateľ má možnosť splniť túto povinnosť predloženia dokumentácie k VO v dodatočnej lehote
6 mesiacov (do 12 mesiacov od účinnosti Zmluvy o PPM), avšak sa už uplatňuje sankcia 10%;

 za ukončený postup verejného obstarávania sa považuje účinná zmluva medzi Prijímateľom
a dodávateľom;

(Zmluva o PPM, príloha č. 1 VZP, čl. 3, ods. 3).

 Prijímateľ je povinný predložiť Vykonávateľovi na kontrolu aj každý dodatok k zmluve, ktorá bola
výsledkom verejného obstarávania bezodkladne po nadobudnutí účinnosti takéhoto dodatku.
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Prijímateľ je povinný súčasne s dokumentáciou k ukončenému VO predložiť najmä:

 časový a finančný harmonogram Realizácie Projektu, ktorého vzor je zverejnený na webovom sídle
Vykonávateľa;

 rozpočet v podrobnej štruktúre podľa prílohy č. 5 Výzvy;
 doklad o výbere odborného technického dozora, ktorý zabezpečuje na stavbe dohľad;
 doklad o spôsobilosti odborného technického dozora (osvedčenie stavebného dozora).

Dokumentáciu VO je možné predložiť:

 celú dokumentáciu v elektronickej forme – CD/USB;
 celú dokumentáciu elektronicky cez e-schránku slovensko.sk;
 listinne / cez slovensko.sk zaslaním informácie o systéme elektronického verejného obstarávania, v

ktorom bolo VO realizované, a v ktorom sa nachádza celá dokumentácia, v tomto prípade ale potrebné
samostatne ešte predložiť účinnú zmluvu a súvisiacu dokumentáciu. Zamestnanci Vykonávateľa
vykonávajúci kontrolu VO si následne požiadajú o zriadenie prístupu;

 celú dokumentáciu v listinnej forme (menej preferované).
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Žiadosť o zmenu Projektu
Prijímateľ je povinný bezodkladne (7 prac. dní) oznámiť Vykonávateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti,
ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o PPM.

Typy zmien:
 formálna zmena:

zmena v údajoch týkajúcich sa zmluvných strán alebo identifikácie Projektu (obchodné meno/názov,
sídlo/bydlisko, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu
Prostriedkov mechanizmu, alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve iba deklaratórny účinok) alebo
zmena v subjekte Vykonávateľa;

 zmena zmluvy a jej príloh z dôvodu ich aktualizácie a zosúladenia s platným znením Právneho rámca,
Systému implementácie alebo Záväznej dokumentácie ;

 menej významná zmena projektu:
o zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu;
o odchýlky v rozpočte Projektu, ak ide o zníženie výšky oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá

vplyv na dosiahnutie Cieľa Projektu;
o presun Oprávnených výdavkov v rámci rozpočtových položiek v rozpočte Projektu;
o skrátenie doby Realizácie Projektu;
o zmena časového a finančného harmonogramu, ak nemá vplyv na platby a iné.
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 významná zmena projektu je zmena

o kvantifikovanej hodnoty Cieľa Projektu;

o charakteru Aktivít Projektu a/alebo podmienok Realizácie Projektu;

o majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu;

o priamo sa týkajúca podmienok poskytnutia Prostriedkov mechanizmu;

o používaného systému financovania;

o predĺženia doby realizácie Projektu;

o akýchkoľvek skutočností rozhodujúcich pre určenie výšky a intenzity štátnej pomoci;

o časového a finančného harmonogramu, ak takáto zmena má vplyv na platby z Prostriedkov
mechanizmu, a iné.
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Pri zmene projektu z dôvodu zmeny rozpočtu (po VO) je potrebné predložiť nasledovnú 
dokumentáciu:

 Žiadosť o zmenu projektu (vzor dostupný na internetovej stránke Vykonávateľa);

 Rozpočet projektu v listinnej podobe overenej Prijímateľom a Zhotoviteľom s údajmi z ukončených 
verejných obstarávaní a so správnym rozdelením na oblasti A a B; predmetný rozpočet je potrebné predložiť 
aj na dátovom nosiči v elektronickej verzii vo formáte xlsx; resp. zaslanie danej dokumentácie 
prostredníctvom e-schránky;

 Výpočet výšky požadovaných prostriedkov mechanizmu - príloha č. 11 žiadosti;

 Opis projektu - príloha č. 2 k Zmluve o PPM s vyznačením požadovaných zmien (na požiadanie Vám zašleme 
dokument vo formáte docx);

 Rozpočet na oblasť C (v prípade zmeny cien jednotlivých položiek po ukončení VO) overený Prijímateľom;

 Vyhlásenie o zabezpečení finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizácie Projektu – ak 
relevantné;

 ďalšie prílohy v prípade zapracovania ďalších zmien.
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Financovanie projektu sa realizuje systémom:

 zálohových platieb,

 refundáciou,

 predfinancovania,

a ich kombináciou
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Systém zálohových platieb

 poskytnutie zálohovej platby maximálne do výšky 60 % prostriedkov mechanizmu;

 Prijímateľ je povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby,                                 
najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania zálohovej platby na účet Prijímateľa;

 Prijímateľ zúčtuje každú zálohovú platbu Vykonávateľovi predložením ŽoP – zúčtovanie zálohovej platby 
samostatne;

 jednu zálohovú platbu možno čiastočne zúčtovať predložením viacerých ŽoP - zúčtovanie zálohovej platby;

 ak predchádzajúca zálohová platba bola čiastočne zúčtovaná, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú 
platbu v sume rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej 
a nezúčtovanej zálohovej platby (pomocou zálohy tak je možné financovať až 100 % projektu);

 Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie danej zálohovej 
platby vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu.
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Systém refundácie

 Systémom refundácie sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na skutočne vynaložené Oprávnené výdavky 
Projektu alebo ich časť na základe ŽoP – priebežná platba predloženej Prijímateľom;

 V rámci systému refundácie je Prijímateľ povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú 
pri jednotlivých platbách refundované z Prostriedkov mechanizmu do výšky podľa schválených oprávnených 
výdavkov.

Systém predfinancovania

 Systémom predfinancovania sa Prostriedky mechanizmu poskytujú na Oprávnené výdavky Projektu alebo 
ich časť na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov (napr. faktúra, prípadne 
iný vierohodný doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) v lehote splatnosti záväzku dodávateľom;

 Prijímateľ je povinný uhradiť dodávateľom účtovné doklady, na ktoré bolo poskytnuté predfinancovanie, 
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa;

 Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať,                  
a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
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Účtovné doklady predkladané v rámci ŽoP:

 faktúra vrátane výkazu výmer;

 účtovné doklady preukazujúce skutočnú úhradu výdavkov;

 relevantnú podpornú dokumentáciu;

všetko vo forme originálu alebo rovnopisu s náležitosťami originálu v zmysle platných 
právnych predpisov (najmä zákon o účtovníctve a zákon o dani z príjmov).

Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Vykonávateľovi spolu s každou ŽoP (najmä poskytnutie 
predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo priebežná platba) názov dodávateľov                          
a subdodávateľov, vrátane informácií o konečnom užívateľovi výhod dodávateľov. 
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Monitorovacia správa

v nadväznosti na termín jej predkladania, môže byť :

 Priebežná monitorovacia správa - počas realizácie Projektu, vždy spolu s predložením 
ŽoP (začína mesiacom účinnosti Zmluvy o PPM a končí mesiacom ukončenej vecnej 
realizácie Projektu);

 Záverečná monitorovacia správa - po Ukončení vecnej realizácie Projektu, spolu so 
záverečnou ŽoP;

 Následná monitorovacia správa - počas Doby udržateľnosti Projektu (5 rokov), každých 
12 mesiacov odo dňa ukončenia realizácie projektu (najneskôr 30 kalendárnych dní od 
uplynutia monitorovacieho obdobia).
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Údaje, informácie a prílohy k monitorovacej správe:

 doklady preukazujúce ako Projekt prispieva k plneniu míľnikov a cieľov; 

 odpočet plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku 
identifikovaných finančnou kontrolou; 

 získané certifikáty;

 fotodokumentácia realizácie projektu monitorovaného obdobia;

 informácia o všetkých prostriedkoch (nie len o Prostriedkoch mechanizmu) využitých na 
financovanie Realizácie Projektu.



Kliknutím upravte štýl predlohy nadpisu
Kliknutím upravte štýl predlohy podnadpisu

Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Prijímateľ je povinný písomne informovať Vykonávateľa

bezodkladne o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho 
konania, o vzniku a zániku OVZ, o všetkých zisteniach Oprávnených osôb, prípadne iných 
kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na naplnenie alebo 
udržanie Cieľa Projektu, o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy a 
všetkých zmenách a skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať negatívny vplyv na riadne 
a včasné plnenie povinností podľa Zmluvy, ako aj o akomkoľvek náznaku, prebiehajúcom 
vyšetrovaní a/alebo potvrdení podvodu, korupcie alebo konfliktu záujmov.
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Vecné ukončenie realizácie projektu nastane v kalendárny deň:

 ak sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu,
 ak predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho

prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania.

Uvedené sa preukazuje predložením:

 právoplatného kolaudačného rozhodnutia alebo kolaudačného osvedčenia bez vád
a nedorobkov, odovzdávacím protokolom a pod. – podľa spôsobu povolenia;

 energetického certifikátu obnovenej budovy vrátane správy k energetickému
certifikátu (nezáväzná kontrola návrhu energetického certifikátu),

 dokladov k inštalovaným zariadeniam a spotrebičom, ak relevantné;
 dokladov preukazujúcimi splnenie požiadaviek spojených s princípom „výrazne

nenarušiť“.
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Doklady k inštalovaným zariadeniam a spotrebičom:

 vyhlásenie o zhode týkajúce sa zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie;
 oprávnenosť nového plynovo kondenzačného kotla sa preukazuje:

o dokladom o zatriedení výrobku do triedy energetickej účinnosti (energetický
štítok), ktorá je najviac dve triedy pod najvyššou triedou energetickej účinnosti;

o dokladom, ktorý potvrdzuje, že nový plynový kondenzačný kotol spĺňa
požiadavky na ekodizajn ohrievačov;

 vodný štítok, technický list výrobku alebo obdobný doklad k preukázaniu výdavkov
na novo inštalované vodné spotrebiče (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy,
splachovanie nádrže, pisoárové misy a pod.) patriacich do dvoch najlepších tried
spotreby vody podľa platného vodného štítku.
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Doklady k požiadavkám spojených s princípom „výrazne nenarušiť:

 stavebný odpad:
o potvrdenie alebo iný doklad o odovzdaní stavebných odpadov a odpadov z rekonštrukcie alebo

demolácie firme oprávnenej na nakladanie s odpadmi obsahujúci údaje odovzdávajúceho
a prijímajúceho, číslo odpadu, množstvo odpadu, spôsob nakladania s odpadom a dátum prijatia
odpadu;

o informácia o následnom nakladaní s odpadmi ak nasledovným držiteľom odpadov nie je zariadenie
na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov;

o sumarizácia údajov o vzniku stavebných odpadov a odpadov z demolácie a následnom nakladaní
s ním preukazujúca splnenie požiadavky aby minimálne 70 % hmotnosti takéhoto nie nebezpečného
odpadu bolo zhodnocovaných – v rozsahu Ohlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním;

 použitie dreva:
o doklady o pôvodne recyklovaného / opätovne použitého dreva alebo certifikátmi použitých

materiálov alebo výrobkov spolu so súhrnnou tabuľkou obsahujúcou informácie o názve, druhu
a množstve materiálu a type dokladu/certifikátu, ktorá preukazuje použitie aspoň 70 % všetkých
výrobkov z dreva spĺňajúceho požiadavky v projekte;

 vyhlásenie Prijímateľa, príp. potvrdenie zhotoviteľa alebo odborného technického dozoru,
že realizácia obnovy budovy je v normou ISO 20887/2020 Udržateľnosť budov
a stavebnoinžinierskych prác.
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Publicita projektu

Informačná tabuľa

Dokument s bližším 
vysvetlením dostupný na 
webovom sídle vykonávateľa
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Často kladené otázky týkajúce sa implementácie projektu:

 použitie rezervy na nepredvídané výdavky;

 zmeny projektu – zmeny technického riešenia;

 okolnosti vylučujúce zodpovednosť a pozastavenie stavby;

 finančná kontrola na mieste;

 platnosť stavebného povolenia / ohlásenia stavebných úprav;

 dvojité financovanie;

 analytické účtovníctvo.
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