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Časť 1 
 

POŽIADAVKY NA HARMONOGRAM 
 

1. Obsah Harmonogramu 
 

Harmonogram bude obsahovať okrem iného Kľúčové míľniky, ktoré sú 
nasledovné: 

 
(a) Plánovaný dátum udelenie Koncesie 

 
(b) Plánovaný dátum vydania všetkých potrebných povolení 

 
(c) Plánovaný dátum dokončenia Projektových prác pre každý stupeň 

projektovej dokumentácie a projektovaný úsek 
 

(d) Plánované začatie a dokončenie prác pre jednotlivé Samostatné úseky 
 
(e) Plánovaný dátum vydania Povolenia na predčasné užívanie pre jednotlivé 

Samostatné úseky 
 
(f) Plánovaný dátum vydania Kolaudačného rozhodnutia pre jednotlivé 

Samostatné úseky 
 

2. Plánované dátumy vydania povolení  

(a) V Úvodnom harmonograme bude uvedený Súhrn termínov pre Plánovaný 
dátum vydania Povolenia pre predčasné užívanie a Kolaudačného rozhodnutia 
pre každý Samostatný úsek podľa nižšie uvedenej tabuľky. 

 
(b) Akýkoľvek návrh na zmenu Harmonogramu (vrátane zmeny Úvodného 

harmonogramu) nemôže meniť Plánovaný dátum vydania Povolenia na 
predčasné užívanie pre Samostatný úsek a/alebo Plánovaný dátum vydania 
Kolaudačného rozhodnutia pre Samostatný úsek tak ako boli uvedené 
v Úvodnom harmonograme, toto nemá vplyv na posun plánovaných dátumov 
vydania jednotlivých povolení s ohľadom na posun stanovený Nezávislým 
dozorom podľa článkov 27 až 32 Zmluvy.  
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Príslušný Samostatný úsek 
 

 
 

Plánovaný dátum vydania 
Povolenia na predčasné 
užívanie pre Samostatný úsek 
 
 
(lehota v mesiacoch odo Dňa 
účinnosti, ako dátum 
právoplatnosti Povolenia na 
predčasné užívanie) 
 

Plánovaný dátum vydania 
Kolaudačného rozhodnutia pre 
Samostatný úsek 
 
 
(lehota v mesiacoch odo Dňa 
účinnosti, ako dátum 
právoplatnosti Kolaudačného 
rozhodnutia) 

Samostatný úsek D4-1  
Samostatný úsek D4-2   
Samostatný úsek D4-3   
Samostatný úsek D4-4   
Samostatný úsek D4-5   
Samostatný úsek D4-6   
Samostatný úsek D4-7  
Samostatný úsek D4-8   
Samostatný úsek R7-1   
Samostatný úsek R7-2   
Samostatný úsek R7-3   
Samostatný úsek R7-4   
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Časť 2 
 

POŽIADAVKY NA PREDLOŽENIE HARMONOGRAMOV 
 

1. Všeobecne 
 

1.1 Touto Časťou Prílohy č. 8 nie sú dotknuté články 16, 19 a 21 Zmluvy. 
 

1.2 Všetky údaje týkajúce sa každého harmonogramu budú dodané v tlačenej 
aj elektronickej forme (formát MS Project aj pdf). 

 
1.3 Koncesionár zabezpečí na 1 pracovnej stanici Verejného obstarávateľa 

v priestore OSK licenciu MS Project. Koncesionár je tiež povinný zaistiť 
zaškolenie pracovníkov Verejného obstarávateľa pre prácu s týmto 
softvérovým vybavením. 

 
2. Úvodný harmonogram  

 
2.1 Úvodný harmonogram bude zahŕňať kľúčové míľniky stanovené v Časti 1 

tejto Prílohy č. 8. 
 

2.2 Úvodný harmonogram bude brať do úvahy: 

2.2.1 časové obdobia a postupy pre zabezpečenie Procesu navrhovania 
a povoľovania a primeraného Procesu revízie; 

 
2.2.2 projektovú dokumentáciu, akejkoľvek časti Prác, ktorá má byť 

dokončená pred začatím výstavby tejto časti; 
 

2.3 Členenie Úvodného harmonogramu: 

2.3.1 Koncesionár je povinný navrhnúť organizáciu Projektu tak, aby bolo 
dielo ako celok realizovateľné.  

2.3.2 Z harmonogramu vyplývajú nasledujúce lehoty a miľníky: 

- Lehota výstavby celého Projektu 
- Predčasné užívanie celého Projektu 
- Kolaudácia celého projektu 
- Lehota výstavby „Hodnoteného úseku“ v zmysle Prílohy č. 1 

Zmluvy 
- Predčasné užívanie Hodnoteného úseku 
- Kolaudácia Hodnoteného úseku 
- Lehota výstavby každého Samostatného úseku 
- Predčasné užívanie každého Samostatného úseku 
- Kolaudácia každého Samostatného úseku 

 
 
 

2.3.3 Podrobnosť Úvodného harmonogramu je nasledujúca: 

- Úvodné prieskumy 
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- Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť 
- Mobilizácia a  Zariadenie staveniska 
- Preložky inžinierskych sietí 
- Zemné práce 
- Cestné objekty 
- Mostná estakáda cez Dunaj (SO 204, SO 205, SO 200, SO 206, SO 

207) 
- Mostná estakáda pri Slovnafte (SO 203) 
- Ostatné mosty 
- MÚK Ivanka sever 
- MÚK Prievoz 
- Ostatné MÚK (všetky) 
- Diaľničná technológia 
- Kompenzačné opatrenia 
- Ostatné objekty 
- Dokončovacie práce 
- Ostatné Vyvolané úpravy 
- Predčasné užívanie a skúšobná prevádzka 
- Kolaudácia 
- Likvidácia zariadenia staveniska 

 
Úvodný harmonogram v súlade s vyššie uvedenými zásadami podľa článku 
2 tejto Časti 2 k Prílohe č. 8 Zmluvy, vypracovaný v grafickej podobe podľa 
bodu 1.2 tejto Časti 2 k Prílohe č. 8 Zmluvy, tvorí Časť 3 Prílohy č. 8 
Zmluvy. 
 

3. Harmonogram prác 
 

3.1. Koncesionár zabezpečí harmonogram prác pre každý Samostatný úsek. 
Harmonogram bude vyhotovený vo forme sieťových grafov, stĺpcových 
diagramov spolu s analýzou kritickej cesty, časového plánu vo formáte MS 
Project a vo formáte PDF. Harmonogram bude primerane detailne 
vypracovaný pre každú jednotlivú etapu Prác ako aj pre všetky činnosti 
a obmedzenia. Všetky činnosti budú očíslované s odkazom na najskorší 
a najneskorší termín činnosti. 

  
3.2. Každý Harmonogram prác bude brať do úvahy časové termíny a postupy 

potrebné na Proces návrhu a povoľovania a primeraného Procesu revízie 
podľa Prílohy č. 7 Zmluvy. 

 
3.3. Každý Harmonogram prác bude tiež zahŕňať vzájomné prepojenia všetkých 

dôležitých činností, vrátane činností Príslušných inštitúcií. 
 
3.4. Kritická cesta musí byť jasne označená. 
 
3.5. Každý harmonogram prác (a všetky doplnky k nemu) budú predložené v 

rámci dohodnutého Procesu revízie. 
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3.6. Každý harmonogram prác musí obsahovať aspoň úroveň nižšie uvedených 
detailov: 

 
3.6.1 Úroveň 1 

 
Bude obsahovať nasledovné podrobnosti pre každý Samostatný úsek 
Prác: 

 
3.6.1.1 prípravné Práce: 

 
• teoretická príprava; 
• dodatočný geologický prieskum; 
• ekologické prieskumy; 
• archeologické prieskumy; 
• hlukové prieskumy; a 
• zhodnotenie povodňového rizika. 

 
3.6.1.2 zemné práce: 

 
• prieskum Staveniska; 
• zemníky alebo skládky; 
• nakladanie s kontaminovanou zeminou; 
• objemné zemné práce. 

 
3.6.1.3 pre všetky cesty: 

 
• oplotenie;  
• vyčistenie Staveniska; 
• odvodnenie; 
• podložie; 
• podklad vozovky; 
• kryt vozovky;  
• mosty, 
• oporné/zárubné múry a 
• dopravné značenie. 
 

3.6.1.4 pre všetky križovatky 
: 

• oplotenie;  
• vyčistenie Staveniska; 
• odvodnenie; 
• podložie; 
• podklad vozovky; 
• kryt vozovky; a 
• mosty 
• vetvy 
• osvetlenie 
• dopravné značenie. 
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3.6.1.5 všetky konštrukcie, napr. mosty, oporné/zárubné múry atď.: 

 
• činnosti podľa bodu 3.2; 
• dočasné práce, vrátane návrhu a výroby montážnych 

zariadení; 
• pilóty a ďalšie základové konštrukcie identifikovanie 

každej hlavnej etapy prác; 
• spodná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác; 
• vrchná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy prác 

vrátane komplexných dodávok veľkých súborov 
a konštrukčných celkov ; a 

• dokončovacie práce. 
 

3.6.1.6 pozemné stavby zahŕňajú: 
 

• činnosti podľa bodu 3.2 získavanie Potrebných povolení; 
• konštrukciu stavby; a 
• vnútorné vybavenie. 

 
3.6.1.7 práce, ktoré majú dopad aj na priľahlé pozemky vrátane 

napr. oplotenia, prístupov, zatrávnenia a pod.; 
 
3.6.1.8 súkromné a verejné siete, služby a dodávky; 
 
3.6.1.9 opatrenia pre organizáciu a riadenie dopravy počas 

výstavby (dopravno-inžinierske opatrenia - DIO) ako napr. 
prevádzka staveniska, prístupy, prejazdy veľkej 
mechanizácie cez verejnú komunikáciu, dočasné obchádzky 
a pod.; 
 

3.6.1.10 opatrenia a prípravné práce v súvislosti s výstavbou mostnej 
estakády cez Dunaj (SO 204, SO 205, S0 200, SO 206  
a SO 207) 

 
- činnosti podľa bodu 3.2; 
- dočasné práce, vrátane návrhu a výroby montážnych 

zariadení; 
- pilóty a ďalšie základové konštrukcie identifikovanie 

každej hlavnej etapy prác; 
- spodná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy 

prác; 
- vrchná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy 

prác vrátane komplexných dodávok veľkých súborov 
a konštrukčných celkov ; a 

- dokončovacie práce. 
 

3.6.1.11 opatrenia a prípravné práce v súvislosti s výstavbou mostnej 
estakády Malé Pálenisko (SO 203) 
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- činnosti podľa bodu 3.2; 
- dočasné práce, vrátane návrhu a výroby montážnych 

zariadení; 
- pilóty a ďalšie základové konštrukcie identifikovanie 

každej hlavnej etapy prác; 
- spodná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy 

prác; 
- vrchná stavba, identifikovanie každej hlavnej etapy 

prác vrátane komplexných dodávok veľkých súborov 
a konštrukčných celkov ; a 

- dokončovacie práce. 
 

 
3.6.1.12 osvetlenie, navezenie a rozprestretie zeminy a výsadba, 

kabeláž a komunikačné zariadenia; 
3.6.1.13 práce ohľadom ochrany životného prostredia, kompenzačné 

opatrenia, terénne úpravy, opatrenia na zmiernenie hluku 
a archeologické práce; 
 

3.6.1.14 práce a etapy priebehu monitoringu životného prostredia; a 
 

3.6.1.15 úpravy železničných objektov. 
 

3.6.2 Úroveň 2 
 

Ďalšie položky a ostatné podrobnosti, ktoré môžu byť odôvodnene 
požadované Verejným obstarávateľom a Nezávislým dozorom. 
Takéto detaily budú Koncesionárom predložené v prijateľnej časovej 
lehote po predložení takejto požiadavky Verejným obstarávateľom 
alebo Nezávislým dozorom. 

 
3.7. Koncesionár dodá v čo najkratšom čase Verejnému obstarávateľovi 

a Nezávislému dozoru šesť (6) kópii Harmonogramu prác voči ktorému 
neboli predložené žiadne námietky v dohodnutom Procese revízie, a ku 
ktorému nebol vypracovaný žiadny dodatok vyplývajúci z pripomienok 
Verejného obstarávateľa alebo Nezávislého dozoru počas dohodnutého 
Procesu revízie. 
 

4. Harmonogram meraní a skúšok  
 
4.1 Koncesionár zabezpečí harmonogram požadovaných meraní a skúšok 

konštrukcií a objektov Projektovej cestnej komunikácie v súlade s platnou 
legislatívou SR a Normami. Tento harmonogram bude spracovaný vo forme 
sieťového grafu a stĺpcových diagramov spolu s analýzou kritickej cesty. 
Všetky činnosti budú očíslované s odkazom na najskorší a najneskorší 
možný termín činnosti. 

 
4.2  Harmonogram meraní a skúšok bude navrhnutý v súlade s článkom 6 

Zmluvy. 
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5. Harmonogram školení 
 

5.1 Koncesionár vypracuje harmonogram školení pracovníkov Prevádzkovateľa. 
Tento harmonogram bude spracovaný vo forme sieťového grafu a stĺpcových 
diagramov spolu s analýzou kritickej cesty. Všetky činnosti budú očíslované 
s odkazom na najskorší a najneskorší možný termín činnosti. 
 

5.2 Harmonogram školení pracovníkov Prevádzkovateľa bude súčasťou Manuálu 
užívania stavby, bude vypracovaný Koncesionárom, schválený Verejným 
obstarávateľom a v súlade s platnou legislatívou a Normami v súvislosti 
s prevádzkovými opatreniami.  
 

5.3 Harmonogram školení pracovníkov Prevádzkovateľa musí zohľadňovať 
požiadavky platnej legislatívy SR, požiadavky Verejného obstarávateľa, 
požiadavky Koncesionára a požiadavky Príslušných inštitúcií pre jednotlivé 
školenia. 
 

5.4 Harmonogram školení musí obsahovať komplexný program školení pre 
všetky zúčastnené strany, ktoré sa podieľajú na výstavbe, prevádzke a údržbe 
Projektovej cestnej komunikácie (Verejný obstarávateľ, pracovníci CRD, 
Pohotovostné zložky atď.). 

  
 
6. Harmonogram realizácie Kompenzačných opatrení 
 

6.1 Koncesionár vypracuje harmonogram realizácie Kompenzačných opatrení 
v súlade s Prílohou 2 Zmluvy. V harmonograme realizácie bude zahrnutý 
monitoring úspešnosti Kompenzačného opatrenia po celú Koncesnú lehotu. 
Tento harmonogram bude spracovaný vo forme sieťového grafu a stĺpcových 
diagramov spolu s analýzou kritickej cesty. Všetky činnosti budú očíslované 
s odkazom na najskorší a najneskorší možný termín činnosti. 
 

6.2 Štruktúra harmonogramu Kompenzačných opatrení 
 

I. Etapa - prípravné práce KO 
    I.1 Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 
    I.2 Inžinierska činnosť pre SP (IČ SP) 
    I.3 Povoľovací proces (SP) 
    I.4 Právoplatné Stavebné povolenie (PM SP) 
    I.5 Realizačná dokumentácia (DRS) 
 
II.  Etapa - Realizácia KO 
    II.1 Príprava pozemkov / staveniska 
    II.2 Realizácia KO  
    II.3 Dokumentácia skutočného vyhotovenia KO 
    II.4 Odovzdanie KO správcovi 
 
III. Etapa - Užívanie KO 
    III.1 Užívanie KO  
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IV. Etapa - Monitorovanie KO 
    IV.1 Príprava Plánu monitorovania 
    IV.2 Monitoring KO  
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Časť 3 
 

ÚVODNÝ HARMONOGRAM 
 

Poznámka pre Uchádzačov: Sem bude umiestnený Úvodný harmonogram podľa 
článku 5.3.2(d) Záverečného informatívneho dokumentu  

 


