
Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2012
29 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Zaťková

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2012 Upravený rozpočet
k 31.12.2012

Skutočnosť do
31.12.2012

Spolu 2 126 190 949 1 907 134 998 1 606 530 865

Štátny rozpočet 2 126 190 949 1 903 855 127 1 603 252 353

-> prostriedky kapitoly 1 203 637 710 1 261 258 070 1 261 045 986

-> prostriedky EÚ 757 609 597 567 350 941 267 350 941

-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR 164 943 642 75 246 116 74 855 425

 - Rozpočet kapitoly 2 126 190 949 1 902 683 540 1 602 091 223

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 203 637 710 1 260 086 482 1 259 884 857

 - Európsky fond regionálneho rozvoja 0 390 691 0

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 390 691 0

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie) 334 554 672 255 453 733 169 303 531

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na 258 961 522 206 533 733 120 383 531

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 75 073 407 48 836 302 48 836 302

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 519 743 83 698 83 698

 - Kohézny fond (2. programové obdobie) 587 998 567 386 752 633 172 902 836

 - Kohézny fond (prostriedky EÚ) 498 648 075 360 817 208 146 967 410

 - Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 89 350 492 25 935 425 25 935 425

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 1 171 588 1 161 129

 - Zo štátneho rozpočtu 0 1 171 588 1 161 129

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 442 114 442 024

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 729 474 719 105

Iné zdroje 0 3 279 871 3 278 513

 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 3 279 871 3 278 513

Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2012 Upravený rozpočet
k 31.12.2012

Skutočnosť do
31.12.2012

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 1 606 530 8651 907 134 9982 126 190 949

Podpora rozvoja bývaniaA  017 157 404 000 142 091 129 142 081 563

 - Výstavba a obnova bytového fondua)  01701 20 082 61020 082 61025 000 000

 - Štátny fond rozvoja bývaniab)  01705 54 904 00054 904 00054 904 000

 - Štátna prémia k stavebnému sporeniuc)  01706 39 466 52539 466 52543 000 000

 - Štátny príspevok k hypotekárnym úveromd)  01707 27 628 42727 637 99427 500 000

 - Náhradné nájomné bytye)  01709 7 000 000

Cestná infraštruktúraB  053 936 015 071 676 302 758 458 348 403

 - Správa, údržba a opravy ciest a diaľnica)  05301 77 867 49277 867 49869 644 942

 - Správa, údržba a opravy ciest I. tr. a diaľničných privádzačov1.  0530101 41 310 942 49 533 498 49 533 492

 - Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS2.  0530102 28 334 000 28 334 000 28 334 000

 - Cestná sieť - výstavba a obnovab)  05302 117 823 602191 078 828245 251 800

 - Výstavba cestnej siete1.  0530201 39 000 000 36 423 238 36 423 238

 - Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic2.  0530202 0 1 823 033 1 823 033

 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)3.  0530207 196 342 240 144 146 401 70 891 175

 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)4.  0530208 9 909 560 8 686 156 8 686 156

 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDSc)  05303 163 597 820308 272 468480 977 096

 - Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)1.  0530305 41 400 000 67 834 158 67 834 158

 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)2.  0530309 133 516 731 18 570 018 18 570 018

 - Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)3.  053030A 262 418 142 188 134 121 50 353 754

 - Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)4.  053030B 43 642 223 33 734 171 26 839 890

 - Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPPd)  05305 99 059 48999 083 963140 141 233

 - Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo1.  0530501 1 500 000 294 675 271 027

 - Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce,2.  0530503 0 45 867 312 45 867 248
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Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2012 Upravený rozpočet
k 31.12.2012

Skutočnosť do
31.12.2012

Por.
č.

Kód
programu

Banská Bystrica - severný obchvat)2.  0530503 0 45 867 312 45 867 248

 - Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP3.  0530505 138 641 233 52 921 977 52 921 214

Letecká doprava a infraštruktúraC  055 10 250 400 10 750 400 10 750 400

 - Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúrya)  05501 10 750 40010 750 40010 250 400

Železničná dopravaD  07S 925 713 627 1 002 265 731 926 196 299

 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhacha)  07S03 361 490 869361 490 869205 000 000

 - Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.b)  07S04 67 020 46067 020 46071 350 652

 - Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)1.  07S0401 71 350 652 67 020 460 67 020 460

 - Podpora verejných služieb-prevádzkovanie dráhc)  07S05 345 988 371345 988 371270 000 000

 - Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSRd)  07S06 151 696 599227 766 031379 362 975

 - Výstavba a obnova železničnej siete1.  07S0601 0 1 017 077 1 017 077

 - Spolufinancovanie  TEN -T (50 %)2.  07S060B 2 227 480 443 305 443 305

 - Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)3.  07S060C 234 910 379 181 940 058 121 389 358

 - Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)4.  07S060D 25 044 996 15 969 457 450 727

 - Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)5.  07S060E 65 625 050 708 996 708 996

 - Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T6.  07S060F 12 360 000 5 746 344 5 746 343

 - ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)7.  07S060G 39 195 070 21 940 792 21 940 792

Tvorba a implementácia politíkE  07T 72 441 129 56 257 202 55 690 081

 - Riadenie a podpora programova)  07T01 26 346 82226 795 80943 569 617

 - Ústredný orgán-MDVRR SR1.  07T0101 27 418 994 22 655 825 22 599 544

 - Technická pomoc MDPT SR (ŠF)2.  07T0102 0 390 691 0

 - Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)3.  07T0105 10 000 000 2 147 091 2 147 091

 - Zavádzanie digitálneho vysielania v SR4.  07T0106 810 445 101 847 101 847

 - Podpora Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr5.  07T0107 832 634 813 257 811 243

 - Podpora na projekty Euroregiónov6.  07T0108 277 544 276 974 276 973

 - Program podpory územného rozvoja obcí a miest7.  07T0109 180 000 410 123 410 123

 - Poradenské služby8.  07T010A 4 050 000

 - Veda a výskumb)  07T02 605 916605 9171 102 470

 - Regulácia a štátny dozorc)  07T03 28 060 86428 178 99826 556 159

 - Regulácia dopravy na dráhach1.  07T0301 1 504 418 1 558 838 1 554 730

 - Regulácia telekomunikačného trhu2.  07T0302 4 925 714 4 822 214 4 817 936

 - Regulácia v civilnom letectve3.  07T0303 2 394 661 3 723 553 3 722 439

 - Regulácia trhu poštových služieb4.  07T0304 740 591 509 847 499 502

 - Regulácia vodnej dopravy5.  07T0305 1 482 839 1 517 231 1 502 380

 - Regulácia cestnej dopravy6.  07T0306 6 343 112 6 848 461 6 837 086

 - Regulácia v stavebníctve7.  07T030E 9 164 824 9 198 854 9 126 792

 - Hygiena a ochrana zdraviad)  07T06 487 175487 1751 032 351

 - Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)e)  07T07 189 304189 304180 532

Rozvoj cestovného ruchuF  0BC 7 162 978 7 142 978 7 142 978

 - Administrácia cestovného ruchu - ŠRa)  0BC01 7 142 9787 142 9787 162 978

OP Technická pomocG  0BD 13 219 557 8 405 610 2 404 914

 - Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovaniea)  0BD01 2 404 9144 994 7596 261 031

 - Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie-opatr. 1.11.  0BD0101 42 669 40 338 36 888

 - Hodnotenie a štúdie - opatrenie 1.22.  0BD0102 977 189 819 399 0

 - Informovanie a publicita - opatrenie 1.33.  0BD0103 148 849 398 961 398 961

 - Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci - opatrenie 1.44.  0BD0104 3 394 448 2 281 497 1 610 793
 - Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR -
opatrenie 1.55.  0BD0105 1 697 876 1 454 564 358 272

 - Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchtob)  0BD02 03 410 8516 958 526

 - Finančné riadenie - opatrenie 2.11.  0BD0201 675 375 452 517 0

 - Finančná kontrola a audit - opatrenie 2.22.  0BD0202 852 730 468 384 0

 - Posilňovanie administratívnych kapacít - op.2.3.3.  0BD0203 2 703 571 350 076 0

 - Informačné systémy - opatrenie 2.44.  0BD0204 1 143 069 807 028 0

 - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.55.  0BD0205 1 583 781 1 332 845 0

Vodná dopravaH  0BJ 223 304 335 778 334 801

 - Rozvoj vodnej dopravya)  0BJ01 334 801335 778223 304
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Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2012 Upravený rozpočet
k 31.12.2012

Skutočnosť do
31.12.2012

Por.
č.

Kód
programu

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SRI  00206 22 272 9 800 9 750
Gestor: Ministerstvo vnútra SR

MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podporaJ  06E01 1 327 756 1 310 756 1 310 755
Gestor: Ministerstvo obrany SR

Hospodárska mobilizácia MDVRR SRK  06H0D 1 827 800 1 680 800 1 679 858
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Príspevky SR do MO - MDVRR SRL  09707 582 055 582 055 581 063
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

MInisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Protidrogová politikaM  0AR0A 1 000
Gestor: Úrad vlády SR

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

017 - Podpora rozvoja bývania

Kvalitné a dostupné bývanie.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 157 404 000 141 606 329 141 596 763
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 484 800 484 800

157 404 000Spolu 142 091 129 142 081 563

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01701 - Výstavba a obnova bytového fondu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 25 000 000 19 597 810 19 597 810
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 484 800 484 800

25 000 000Spolu 20 082 610 20 082 610

Poskytnúť podporu na obstaranie nájomných bytov vo verejnom nájomnom sektore pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2012 bolo uzatvorných 107 zmlúv o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov vo verejnom nájomnom sektore pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva,
čím sa zabezpečí obstaranie 1 288 nájomných bytov. Ukazovateľ v počte podporených nájomných bytov nebol splnený z dôvodu predloženia nižšieho počtu vyhovujúcich
žiadostí.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet vyhovujúcich žiadostíVýsledku

počet vyhovujúcich

200 200

2009 2010

220

130

250

107

200

222

250 230

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - Počet vybavených žiadostíVýsledku

počet

150

2009 2010

135

126

80

107

80

147

135 80

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

C - Počet podporených bytov vo verejnom nájomnom sektore.Výstupu

ks

2000

2009 2010

2300

1589

1400

1288

1400

2344

2500 1400

Poskytnúť podporu na obnovu znehodnotených a nevyhovujúcich častí existujúcich bytových domov.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2012 bola podporená obnova 4 421 bytov, a to v 83 stavbách, na ktoré bola poskytnutá podpora odstraňovania systémových porúch a na 6 stavbách poskytnutím
bankovej záruky. Celkovo bolo 96 vyhovujúcich žiadostí, čo je 16% z predpokladaného počtu. Tento pokles bol spôsobený znížením obejmu zdrojov vyčlenovaných v
štátnom rozpočte na rozvoj bývania a zmenených podmienok stanovených pre predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch, kde nie
je možný súbeh so žiadosťami predkladanými ŠFRB.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
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R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - počet podporených bytovVýstupu

%
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R
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R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - Počet vyhovujúcich žiadostíVýsledku
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300

2009 2010

640

299

600

96

600

627

600 600
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2017

Typ:
MJ:

C - Počet vybavených žiadostíVýsledku

počet vybavených žiadostí

80

2009 2010

215

290

100

83

100

156

200 100

Komentár k programovej časti:
Na zabezpečenie výstavby technickej vybavenosti, obstaranie nájomných bytov pre občanov s nižšími príjmami a odstraňovanie porúch bytových domov postavených
panelovou technológiou, ktoré nie sú zapríčinené nedostatočnou údržbou sa poskytuje obciam podpora formou dotácie.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01705 - Štátny fond rozvoja bývania

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 54 904 000 54 904 000 54 904 000
54 904 000Spolu 54 904 000 54 904 000

Poskytovať  podporu na rozširovanie a zveľaďovanie bytového fondu.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 uzatvoril Štátny fond rozvoja bývania 955 zmlúv o poskytnutí podpory s celkovou výškou podpory 146 560 542,44 eur, z čoho 121 zmlúv bolo uzavretých v
rámci Vládneho programu zatepľovania (VPZ) s celkovou výškou podpory 23 952 510,48 eur.  Týmto bolo podporené obstaranie 1582 bytov, obnova 17 128 bytov,
zateplenie 5 515 bytov (VPZ) a zriadenie 92 lôžok v zariadeniach sociálnych služieb.

Zdroj získavania údajov:
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podklady ŠRFB

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - počet podporených bytovVýsledku

počet

13000 21000

25368

2009 2010

11000

18911

10000

24225

13000

12262

11000 13000

Komentár k programovej časti:
Podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania možno poskytnúť na novú bytovú výstavbu a na obnovu bytového fondu. Podpora sa poskytuje vo forme úveru, nenávratného
príspevku v prípade získania bezbariérového bytu a úhrady časti úroku z úveru poskytnutého stavebnou sporiteľňou.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01706 - Štátna prémia k stavebnému sporeniu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 43 000 000 39 466 525 39 466 525
43 000 000Spolu 39 466 525 39 466 525

Podporovať systém stavebného sporenia.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stavebné sporiteľne si v roku 2012 uplatnili nárok na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu za predchádzajúci kalendárny rok v celkovej výške 39 604 519,43 eur. Z
uvedenej sumy finančné prostriedky vo výške 660 946,02 eur predstavovali štátnu prémiu nárokovanú pre spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zvyšná
časť predstavovala štátnu prémiu nárokovanú pre stavebných sporiteľov – fyzické osoby. Počet poberateľov štátnej prémie k stavebnému sporeniu bol 795 063, z toho
bolo 793 274 fyzických osôb a 1 789 právnických osôb.
V roku 2012 sa podľa informácií poskytnutých MF SR uzavrelo cca 148 000 nových prémiovo zvýhodnených zmlúv o stavebnom sporení. Stanovený cieľ bol splnený.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet zmúv o stavebnom sporeníVýstupu

ks

40000

2009 2010

148000

40000 40000

Komentár k programovej časti:

Stavebné sporenie funguje na princípe sporenia na určitú, dohodnutú cieľovú sumu. Pri tomto sporení štát z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytuje ročnú štátnu prémiu.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01707 - Štátny príspevok k hypotekárnym úverom

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 27 500 000 27 637 994 27 628 427
27 500 000Spolu 27 637 994 27 628 427

 Podporovať hypotekárne úvery pre mladých.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Od januára 2012 do decembra 2012 došlo k nárastu počtu poberateľov štátneho príspevku pre mladých o 5166 poberateľov. Súčasne v roku 2012 ukončili poberanie
štátneho príspevku pre mladých tí, ktorým bol hypotekárný úver priznaný v roku 2007 (3978 poberateľov ŠPM). Na základe uvedeného je možné predpokadať, že v roku
2012 bolo uzatvorených cca 9000 hypotekárnych úverov ku ktorým je poskytovaný štátny príspevok pre mladých.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - Počet hypotekárnych úvero pre mladýchVýstupu

počet

9000

2009 2010

9000

7000 8000

Komentár k programovej časti:
Podporou realizovanou od roku 1999 zo strany štátu smerujúcou k oživeniu hypotekárneho úverovania je bonifikácia úrokovej miery hypotekárnych úverov poskytnutých
fyzickým osobám.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

01709 - Náhradné nájomné byty

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 7 000 000
7 000 000Spolu

Zabezpečiť obstaranie náhradných nájomných bytov v súvislosti s riešením bývania v reštituovaných nájomných bytoch.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
V rámci podpory obstarávania náhradných nájomných bytov v súvislosti s riešením v reštituovaných bvytoch neboli na MDVRR SR predložené žiadne žiadosti o
poskytnutie dotácií.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť obstaranie náhradných nájomných bytovVýsledku

Počet obstaraných

320

2009 2010

0

120 250

Komentár k programovej časti:

Podporana  poskytnutie náhradného bývania v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z. o spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053 - Cestná infraštruktúra

Umožniť rýchlu, efektívnu a bezpečnú dopravu po prevádzkovo spôsobilých cestách  a diaľniciach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 433 612 466 308 710 747 308 686 265
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 203 987 020 163 220 912 83 071 405

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 35 997 443 14 659 660 14 659 660
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 221 904 734 180 581 058 42 800 691
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 40 513 408 7 553 063 7 553 063
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 577 318 1 577 318

936 015 071Spolu 676 302 758 458 348 403

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05301 - Správa, údržba a opravy ciest a diaľnic
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 69 644 942 77 781 357 77 781 350
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 86 142 86 142

69 644 942Spolu 77 867 498 77 867 492

Do roku 2013 zabezpečiť štandard údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest  na úrovni 88%.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Prevádzkový úsek Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v roku 2012 zabezpečoval správu a prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest a ich bezpečné a plynulé používanie.
Stanovenie výšky percentuálneho plnenia štandardu údržby vychádzalo zo skutočne vykonaných činností v oblasti údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest, finančných
možností a náročnosti resp. početnosti jednotlivých výkonov .

Zdroj získavania údajov:
podklady NDS, a.s.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Úroveň plnenia štandarduVýstupu

%

88 88

2009 2010

88,13

88

88,33

88

89,11

90 88

Komentár k programovej časti:

Základným predpokladom pre zabezpečenie prevádzkovej spôsobilosti cestnej siete je vykonávanie pravidelnej údržby a opráv ciest.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530101 - Správa, údržba a opravy ciest I. tr. a diaľničných privádzačov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 41 310 942 49 447 357 49 447 350
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 86 142 86 142

41 310 942Spolu 49 533 498 49 533 492

Zabezpečiť štandard údržby a opráv ciest I. triedy a diaľničných privádzačov podľa plánu na príslušný rok.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Slovenská správa ciest v roku 2012 zabezpečovala správu a prevádzku ciest I. triedy a ich bezpečné a plynulé používanie. Stanovenie výšky percentuálneho plnenia
štandardu údržby vychádzalo zo skutočne vykonaných činností v oblasti údržby a opráv ciest I. triedy, finančných možností a náročnosti resp. početnosti jednotlivých
výkonov v kontexte k spracovaným štandardom údržby definovanom v "Programe údržby a opráv ciest v správe SSC" a vecnému plánu stanovenému na rok 2012. Je
nutné podotknúť, že vecný plán bežnej údržby (letnej) výrazne ovplyvnilo čerpanie finančných prostriedkov potrebných na zabezpečenie zjazdnosti v zimnom obodobí.

Analytická skupina                                                  Plnenie v %
1. Zimná údržba			100,00
2. Oprava a údržba vozoviek		  57,07
3. Dopravné značenie			  39,16
4. Bezpečnostné zariadenia a vybavenie	  12,55
5. Cestné teleso a odvodnenie		  43,51
6. Opravy a údržba mostov		  24,00
7. Ostatné objekty			  66,45
8. Sadovníctvo, cestná zeleň		  35,58
9. Ostatné činnosti			  63,26
SPOLU				  49,06

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy ciest
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A - Úroveň plnenia štandarduVýstupu

%

55 60

66,69

2009 2010

62,95

55

49,06

55

57,58

55

Presunúť cesty I. triedy z 5. a  4. kvalifikačného stupňa do 1. kvalifikačného stupňa podľa plánu na príslušný rok.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo v rámci bežnej údržby a opráv ciest zo štátneho rozpočtu opravených 17,1 km povrchov ciest I. triedy.

Projektom "Eliminácie bezpečnostných rizík" bolo financovaním zo štátneho rozpočtu v rámci kapitálových výdavkov odstránených 32,73 km nevyhovujúcich povrchov

Vytlačené dňa: 10.04.2013 7 / 65



ciest I. triedy v Banskobystrickom kraji a využitím financovania prostredníctvom operačného programu Doprava bolo v roku 2012 upravených 113,82 km ciest I. triedy v
Trnavskom a Nitrianskom kraji a 168,60 km ciest I. triedy v Prešovskom a Košickom kraji.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy ciest

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - Dĺžka presunutých vozoviek do lepšieho kvalifikačného stupňaVýstupu

km

15 30

90,723

2009 2010

129,568 17,1

15

28,347

15

Komentár k programovej časti:
Správu, údržbu a opavu ciest I. triedy vykonáva Slovenská správa ciest. Úroveň financovania údržby a opráv ciest je z hľadiska ďalšieho vývoja stavu vozoviek nedostatočná.
Ani pri využití všetkých možností predlžovania životnosti vozoviek súvislou a bežnou údržbou medzi cyklami obnovy krytu nie je možné takúto životnosť prakticky dosiahnuť.
Reálne možno dosiahnuť životnosť krytov na vozovkách ciest I. triedy 8 až 10 rokov.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530102 - Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest NDS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 28 334 000 28 334 000 28 334 000
28 334 000Spolu 28 334 000 28 334 000

Splniť štandard údržby diaľnic a rýchlostných ciest na stanovenej úrovni
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Prevádzkový úsek Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. v roku 2012 zabezpečoval správu a prevádzku diaľnic a rýchlostných ciest v celkovej sĺžke 828,3 km. Stanovenie
výšky percentuálneho plnenia štandardu údržby vychádzalo zo skutočne vykonaných činností v oblasti údržby a opráv diaľnic a rýchlostných ciest, finančných možností
a náročnosti resp. početnosti jednotlivých výkonov. Pre objektívne plnenie cieľa treba pripomenúť, že v predmetnej tabuľke je % štandardu údržby vykázané aj s
prostriedkami z vlastných zdrojov NDS, a. s.

Analytické skupiny činností údržby 	  Plnenie v %
1Zimná údržba		       98,00
2Oprava a údržba vozoviek	       88,00
3Dopravné značenie		       88,00
4Bezpečnostné zariadenia a vybavenie	       87,00
5Cestné teleso a odvodnenie                        86,00
6Opravy a údržba mostov	                            89,00
7Ostatné objekty	                            87,00
8Sadovníctvo, cestná zeleň                          85,00
9Ostatné činnosti	                            87,00
SPOLU		                            88,33

Zdroj získavania údajov:
podklady NDS, a.s.
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MJ:

A - Úroveň plnenia štandarduVýstupu

%

88 88

89

2009 2010

92

88,13

88

88,33

88

89,11

90 88

Presunúť zo 4. a  3. kvalifikačného stupňa do 1. kvalifikačného stupňa stanovený počet km diaľnic a rýchlostných ciest .
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo realizovaných 9,71 km opráv vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest z finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu, t.j. 20,586 km vo
všetkých jazdných pruhoch. Z vlastných zdrojov bolo realizovaných 159,643 km opráv vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest t.j. celkom bolo opravených 180,229 km
diaľnic a rýchlostných ciest vo všetkých jazdných pruhoch. Dĺžka presunutých úsekov do lepšieho kvalifikačného stupňa je 90,12 km.

Zdroj získavania údajov:
podklady NDS, a.s.
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A - Dĺžka  presunutých vozoviek do lepšieho kvalifikačného stupňaVýstupu

km

55 55

62,067

2009 2010

60

18,219

55

90,12

55

86,007

70 55

Komentár k programovej časti:

Správu, údržbu, opravy a rozvoj diaľnic a rýchlostných ciest vykonáva Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  na základe zákona č.639/2004 Z.z. o národnej diaľničnej
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spoločnosti  v znení neskorších predpisov.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05302 - Cestná sieť - výstavba a obnova

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 48 909 560 46 932 427 46 932 427
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 166 890 904 133 512 724 60 257 499

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 29 451 336 10 633 676 10 633 676
245 251 800Spolu 191 078 828 117 823 602

Komentár k programovej časti:
Cesty I. triedy sú dôležité pre medzinárodnú a celoštátnu cestnú dopravu, vzájomné prepojenia regiónov, sídiel samosprávnych krajov, okresov, prepojenia s cestnou sieťou
susedných krajín a zabezpečujú dopravnú obslužnosť celého územia.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530201 - Výstavba cestnej siete

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 39 000 000 36 423 238 36 423 238
39 000 000Spolu 36 423 238 36 423 238

Odovzdať do užívania nové a zrekonštruované cesty I. triedy.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
 V roku 2012 boli odovzdané nasledovné úseku ciestž I. triedy:

Názov investičnej akcie			Dĺžka úpravy v km
I/61 Kútniky, most č. 63 - 012		0,054
I/61 Červeník, most č. 63 - 032		0,100
I/64 Nitra - Lipová			0,180
I/51 a III/05119 Senica - križovatka		0,128
I/65 Nitra - Hronský Beňadik, Beladice		0,727
I/2 Kúty - KNL			0,975
I/75 Plášťovce, zosuv			0,374
I/51 Prenčov - most ev. č. 51 - 170		0,150
I/50 Sanácia mostného objektu ev. č. 50 - 126 Lovinobaňa	0,063
I/66 Banská Bystrica - most ev. č. 069			0,059
Eliminácie bezpečnostných rizík na cestách I. triedy v Banskobystrickom kraji	32,730
I/50 Trhovište, rekonštrukcia vozovky		1,100
I/77 Ľubotín - Čirč, zouvy			0,400
I/77 Gerlachov, rekonštrukcia cesty		0,900
I/68 Budimír, prieťah			1,250
I/15 Breznica most nad tokom Brusnička	0,100
I/74 Belá n/Cirochou, odvodnenie, chodníky	1,100
I/18 Lada, prieťah			0,400
I/79 Viničky - most ev. č. 036		0,270
I/68 Lemešany - most ev. č. 063		0,150
I/50 Michalovce nadjazd č. 359		0,400
I/50 Soroška - most 291			0,150
I/18 Šarišské Lúky nadjazd č. 449		0,100
I/72 Kráľova Lehota - most ev. č. 036		0,106
I/18 Ivachnová - most ev. č. 335		0,200
I/18 Žilina - most ev. č. 260		0,668
I/59 Tvrdošín - most ev. č. 095		0,220
I/12 Čierne - most ev. č. 002		0,300
I/12 Čierne - most ev. č. 004		0,075
I/12 Čierne - most ev. č. 005		0,080
I/59 Kňažia, zosuv			0,290
I/70 Párnica - zosuv v km 4,963 - 5,631		0,824
I/61 - I/57 Dubnica nad Váhom, križovatka	0,700
I/72 Nižná Boca - most ev. č. 073 		0,200
I/11 Povina - most ev. č. 228		0,246
I/11 Žilina estakáda			0,883
I/65 Mošovce - most ev. č. 086		0,240
Spolu 				46,892

Mimo vyššie uvedených stavieb, ktoré boli odovzdané do užívania resp. do čiastočného užívania boli dočasne sprejazdnené stavby stavby I/74 Snina, most - havária a
I/67 a II/526 Rožňava križovatka - Štítnik v celkovej dĺžke 0,65 km.

Okrem vyššie uvedených investičných akcií bolo v roku 2012  využitím financovania prostredníctvom operačného programu Doprava  rekonštruovaných 113,82 km ciest
I. triedy v Trnavskom a Nitrianskom kraji a 168,60 km ciest I. triedy v Prešovskom a Košickom kraji a do užívania boli odovzdané stavby I/51 Trnava severný obchvat II. a
III. etapa v celkovej dĺžke 3,235 km a stavba I75 Galanta - obchvat, 2. stavba v dĺžke 4,372 km.
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Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej správy ciest

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Dĺžka odovzdaných nových a zrekonštruovaných úsekovVýstupu

km

10 11

32,585

2009 2010

20

123,012

10

46,892

10

9,669

15 10

Komentár k programovej časti:
Cieľom  je zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu mostných objektov v nevyhovujúcom stave, rekonštrukciu technicky a kapacitne nevyhovujúcich úsekov ciest a kritických
nehodových úsekov a lokalít, paralelne s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest rekonštrukciu, homogenizáciu alebo novú výstavbu tých nadväzujúcich cestných úsekov, ktoré
plnia funkciu privádzača k diaľnici, vybudovať cestné obchvaty obcí na dopravne najzaťaženejších cestných ťahoch.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530202 - Obnova technickej základne údržby ciest a diaľnic

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 1 823 033 1 823 033
0Spolu 1 823 033 1 823 033

Komentár k programovej časti:
V rámci obnovy technickej základne údržby ciest boli vynaložené výdavky na nákup užívacieho práva (licencie) farebných digitálnych ortofotosnímkov pre roky 2009 - 2014 a
"Tvorba , aktualizácia a certifikácia lokalizačných kódov tabuliek TMC SR", kde sa uhradili čiastkové faktúry za rok 2011. Prostriedky z tohto prvku boli taktiež použité na
inštaláciu zariadení na monitorovanie dopravy (váženie) v Krajnej Poľane a Liptovskej Osade.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530203 - Preložka štátnej cesty II/520 Nová Bystrica-Oravská Lesná
Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530204 - Severný obchvat mesta Trnava
Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530207 - Modernizácia a výstavba ciest I. triedy (opatrenie 5.2 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 166 890 904 133 512 724 60 257 499

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 29 451 336 10 633 676 10 633 676
196 342 240Spolu 144 146 401 70 891 175

Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu prác na výstavbe cesty I/51 Trnava - severný obchvat - II. a III. etapa v celkovej dĺžke 6 km s predpokladaným
termínom ukončenia 01/2012.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stavba I/51 Trnava - severný obchvat bola dokončená a odovzdaná do užívania v 06/2012. V súčasnosti prebieha finančné vysporiadanie projektu.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Objem realizácie výstavby cestyVýstupu

%

12

2009 2010

30

46

30

10

10

30

30

Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu  prác na výstavbe cesty I/61 Trenčín - most s predpokladaným termínom ukončenia 09/2014
Cieľ 12:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
Z dôvodu zdržaní v procese verejného obstarávania, neskorého odovzdania staveniska a rokovaniam o možnej zmene technológie výstavby mostných objektov je pokrok
v stavebných prácach na stavbe I/61 Trenčín - most oneskorený.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Objem  realizácie výstavby cestyVýstupu

%

20

2009 2010

10

6

300 40

Pokračovať v realizácii projektu I/65 Galanta obchvat 2. stavba v celkovej dĺžke 9,898 km s predpokladaným termínom ukončenia 12/2012
Cieľ 13:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stavba I/65 Galanta obchvat 2. stavba bola dokončená a odovzdaná do užívania v 11/2012. Prebieha finančné vysporiadanie projektu.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Pokračovanie v  realizácii výstavby cestyVýstupu

logická

2009 2010

áno

áno

áno

áno

nie

áno

Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu  prác na výstavbe  cesty I/67 Poprad - Kežmarok, I. etapa (M) s predpokladaným termínom ukončenia 2012
Cieľ 14:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stavba I/67 Poprad - Kežmarok bola dokončená a odovzdaná do užívania v 12/2012. Prebieha finančné vysporiadanie projektu.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Objem  realizácie výstavby cestyVýstupu

%

2009 2010

30
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50 20

Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu  prác na výstavbe  cesty I/68 Prešov - Škultétyho ZVL s predpokladaným termínom ukončenia 2014.
Cieľ 15:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Z dôvodu zdržaní v procese verejného obstarávania začali stavené práce na výstavbe cesty I/68 Prešov - Škultétyho ZVL až 06/2012 a stavebný pokrok je oneskorený.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Objem  realizácie výstavby cestyVýstupu

%

20
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35 35

Realizovať stanovené percento prác z celkového objemu  prác na projekte Odstraňovanie nevyhovujúcich  technických parametrov na cestách I. triedy (I. etapa) (M) s
predpokladaným termínom ukončenia 2011

Cieľ 16:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený ešte v roku 2011.

Vytlačené dňa: 10.04.2013 11 / 65



Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Objem  realizácie výstavby cestyVýstupu

%

2009 2010

100

100 00 0

Komentár k programovej časti:
Realizáciou širšieho zásobníka cestných projektov financovaného z prostriedkov fondov EÚ v programovom období 2007-2013 ako aj iných zdrojov sa v roku 2015
predpokladá výrazne zlepšenie dostupnosti obyvateľov na nadradenú dopravnú infraštruktúru v porovnaní so stavom v roku 2005.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530208 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF+ NN OPD (nad GAP)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 9 909 560 8 686 156 8 686 156
9 909 560Spolu 8 686 156 8 686 156

Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty OPD (nad GAP + NN).
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo v rámci prvku 0530208 zabezpečené dofinancovanie projetkov OPD.

Zdroj získavania údajov:
podklady Slovenskej sprrávy ciest

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Dofinancovať projekty OPD (nad GAP + NN)Výsledku

logická

áno áno

2009 2010

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Prostredníctvom uvedeného prvku je zabezpečované dofinancovanie projektov OPD - výdavky nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnené náklady.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05303 - Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest NDS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 174 916 731 84 913 000 84 912 999
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 37 096 116 29 708 188 22 813 906

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 6 546 107 4 025 983 4 025 983
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 221 904 734 180 581 058 42 800 691
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 40 513 408 7 553 063 7 553 063
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 491 177 1 491 177

480 977 096Spolu 308 272 468 163 597 820

Pokračovať v zabezpečení nadštandardného cestného spojenia hlavného mesta SR Bratislavy s mestom Košice v celkovej dĺžke 427 km.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bol odovzdaný do užívania úsek D1 Sverepec - Vrtižer, I. úsek, II. etapa a D1 Jablonov - Studenec, ľavý jazdný pás v celkovej dĺžke 5,21 km.

Zdroj získavania údajov:
podklady NDS, a.s.
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3,2
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0
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Do roku 2013 zabezpečiť začatie výstavby rýchlostných ciest  R2,R3, R4 a R7.
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
Výstavba R2 začala v septembri 2012 podpísaním zmluvy o dielo na stavbu R2 Žiar nad Hronom obchvat. Začatie výstavby ostatných chýbajúcich úsekov R2 závisí od
vydania stavebných povolení podmienených ukončením procesu MPV. Tento proces, ako aj verejné obstarávanie zhotoviteľa sú dlhodobým procesom a začatie výstavby
v roku 2012 na úsekoch R2 Ruskovce - Pravotice, 1/2 profil, R2 Zvolen východ - Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň  nebolo možné. Na úsekoch rýchlostých ciest R3, R4 a R7
sa pokračuje v zabezpečení potrebnej prípravy, aby bolo možné začať s realizáciou chýbajúcich úsekov v nasledujúcich rokoch.

Zdroj získavania údajov:
podklady NDS, a.s.
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Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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2014 2015

R + 3 R + 4
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A - Dĺžka začatých kmVýstupu

km
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2009 2010

0

0

5,76

18,6 28,9

Komentár k programovej časti:

Výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest sa zvýšuje atraktivita územia, jeho ekonomický potenciál a kvalita života obyvateľov.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530305 - Diaľnice a rýchlostné cesty (ŠR)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 41 400 000 66 342 982 66 342 981
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 491 177 1 491 177

41 400 000Spolu 67 834 158 67 834 158

Do roku 2013 skončiť prípravu stavby D4-obchvat Bratislavy, aby sa následne mohla začať jej výstavba v roku 2014
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Zahájenie výstavby D4 tzv. obchvat Bratislavy nie je v roku 2014 vzhľadom na aktuálny stav prípravy a zdroje financovania reálny. So začatím výstavby D4 v úseku D4 -
Bratislava Jarovce - Ivánka pri Dunaji sever uvažujeme najskôr v roku 2015.

Zdroj získavania údajov:
podklady NDS, a.s.
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B - Dĺžka pripravovaných kmVýstupu

km
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0

0 0

Do roku 2014 odovzdať do užívania 130,4  km diaľnic a rýchlostných ciest a začať výstavbu 286,8 km diaľnic a rýchlostných ciest .
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Nepredpokladáme, že stanovený cieľ sa do konca roku 2014 podarí naplniť. Vzhľadom na prieťahy pri verejnom obstarávaní, tiahle majetkovoprávne vyporiadanie
pozemkov potrebných na zabezpečenie stavebných povolení, opätovné posuzdovanie vpylvov na životné prostredie je predpoklad, že do konca roku 2014 bude
odovzdaných do užívania 114,4 km diaľnic a rýchlostných ciest a začne sa výstavba na 172,8 km diaľnic a rýchlostných ciest.

Zdroj získavania údajov:
podklady NDS, a.s.
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B - Dĺžka km začatej výstavbyVýstupu

km

122,5

2009 2010

5,21

61,5

15,8

58 44,8

Komentár k programovej časti:

Bezpečné, efektívne a kvalitné diaľnice a rýchlostné cesty sú mimoriadne dôležité pre rozvoj a ekonomickú prosperitu Slovenskej republiky.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530308 - Pripravované projekty nového programového obdobia
Komentár k programovej časti:

Prvok bude používaný v III. programovom období 2014 - 2020.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530309 - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (nad GAP)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 133 516 731 18 570 018 18 570 018
133 516 731Spolu 18 570 018 18 570 018

Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty OPD (nad GAP + NN).
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo zabezpečené dofinancovanie projektov OPD:
- D1 Sverepec - Vrtižer I. úsek
- D1 Sverepec - Vrtižer II. úsek
- D1 Sverepec - Vrtižer I. úsek II. etapa
- D1 Dubná Skala - Turany
- D1 Jánovce - Jablonov I. úsek
- D1 Jánovce - Jablonov II. úsek
- D1 Studenec - Behárovce
- D1 Fričovce - Svinia
- D3 Hričovské Podhradie - Žilina Strážov
- R4 Košice - Milhosť
- R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie I. etapa
- R1 Žarnovica - Šášovské Podhradie II. etapa
- Príprava PD Prešov - severný obchvat

Zdroj získavania údajov:
podklady NDS, a.s.
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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Typ:
MJ:

A - dofinancovať projekty OPD (nad GAP + NN)Výsledku

logická

áno áno

2009 2010

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Prostredníctvom uvedeného prvku je zabezpečované dofinancovanie proejktov OPD - výdavky nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnené náklady.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030A - Výstavba diaľnic (TEN-T) (opatrenie 2.1 OP Doprava)
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 221 904 734 180 581 058 42 800 691
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 40 513 408 7 553 063 7 553 063

262 418 142Spolu 188 134 121 50 353 754

Realizovať výstavbu úseku D1 Jánovce - Jablonov v stanovenom objeme prác s predpokladaným termínom ukončenia v 12/2015.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Výstavba na projekte D1 Jánovce - Jablonov prebieha na I. úseku od 06/2011 a na II. úseku od 05/2012. Z dôvodu mimoriadnej udalosti na stavbe sú zastavené
stavebné práce na stavebnom objekte 206-00 (most na ktorom nastala nehoda).

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Realizácia výstavbyVýsledku

logická

áno áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Realizovať výstavbu úseku D1 Dubná Skala - Turany v stanovenom objeme prác s predpokladaným termínom ukončenia v 12/2014.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Výstavba na projekte D1 Dubná Skala - Turany prebieha od 12/2011 s predpokladom ukončenia 12/2014 (aktuálne je prestavaných 27 %).

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
2012

R + 1
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R + 2
2014 2015
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Realizácia výstavbyVýsledku

logická

áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Realizovať výstavbu úseku D1 Fričovce - Svinia v stanovenom objeme prác s predpokladaným termínom ukončenia v 12/2014.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Výstavba na projekte D1 Fričovce - Svinia prebieha od 12/2011 s predpokladom ukončenia 03/2015 (aktuálne je prestavaných 6 %).

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Realizácia výstavbyVýsledku

logická

áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Realizovať výstavbu úseku D1 Hubová - Ivachnová v stanovenom objeme prác s predpokladaným termínom ukončenia v 12/2015.
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Z dôvodu námietok pri verejnom obstarávaní nebola uzavretá zmluva so zhotoviteľom stavby D1 Hubová - Ivachnová a stavebné práce nezačali. Predpoklad začatia
stavebných prác je 09/2013.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
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R + 2
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Typ:
MJ:

A - Realizácia výstavbyVýsledku

logická

áno áno

2009 2010

nie

áno

nie

áno áno

Komentár k programovej časti:
Prioritou SR v oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry v programovom období rokov 2007 – 2013 je výstavba dopravnej infraštruktúry zaradenej do siete TEN-T, prechádzajúcej
územím SR, a to prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic. Tieto novovybudované úseky diaľnic tak nahradia v súčasnosti už z hľadiska kapacity aj bezpečnosti
nevyhovujúce úseky cestnej siete SR.
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Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030B - Výstavba rýchlostných ciest (opatrenie 5.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 37 096 116 29 708 188 22 813 906

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 6 546 107 4 025 983 4 025 983
43 642 223Spolu 33 734 171 26 839 890

Realizovať stanovený objem prác z celkového objemu prác na výstavbe R4 Košice - Milhosť s predpokladaným termínom ukončenia 06/2013
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Stavebné práce na projekte R4 Košice - Milhosť prebiehajú od 09/2010 s predpokladom ukončenia 03/2013. Aktuálne je prestavaných 87 % stavby.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Do roku 2012 zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií, predloženie ŽoNFP, dodanie DSP, DP na úseky R2 Zvolen - Pstruša, R2 Pstruša - Kriváň, R54
Prešov - severný obchvat

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
Kompletné projektové dokumentácie na 2 úseky (R2 Zvolen - Pstruša a R2 Pstruša - Kriváň) boli dodané v termíne v priebehu roka 2012. V súčasnosti prebieha finančné
vysporiadanie objektov. Z dôvodu zdržania v procese verejného obstarávania bola zmluva s projektantom (zhotoviteľom) na PD R4 Prešov - severný obchvat podpísaná
až v 07/2012 a predpoklad dodania projektovej dokumentácie bol posunutý na 12/2013.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet projektových dokumentácií, DSP, DPVýstupu

ks

2009 2010

0

2

30 0

Komentár k programovej časti:
Doplnením diaľnic sieťou rýchlostných ciest sa zabezpečí kvalitné cestné spojenie medzi jednotlivými regiónmi ako aj krajskými sídlami pri rovnomernom pokrytí územia SR
cestnými komunikáciami s obmedzeným prístupom, resp. cestami s nadštandardným jazdným komfortom. Vzhľadom na trasovanie i dopravný komfort, ktorý poskytujú
rýchlostné cesty, je preto tiež opodstatnené uvažovať s ich výstavbou, v prvom rade v koridoroch ciest s medzinárodnou dopravou (cesty „E“), resp. v koridoroch doplnkovej
siete TEN-T.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

053030C - ŠR mimo spolufinancovania - MSF + NN OPD (III. program. obdobie)

Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty III. program. obdobia 2014 - 2020 na výstavbu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Prvok bude využívaný v III. programovom období, t.j. 2014 - 2020.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
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Prvok bude využívaný v III. programovom období, t.j. 2014 - 2020.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05305 - Výstavba vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry realizovaná formou PPP

Významne urýchliť do roku 2010 výstavbu vybranej nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry na Slovensku.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 140 141 233 99 083 963 99 059 489
140 141 233Spolu 99 083 963 99 059 489

Komentár k programovej časti:

Príprava a výstavba vybraných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest formou projektov verejno-súkromného partnerstva.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530501 - Príprava projektov PPP - špeciálne služby a poradenstvo

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 500 000 294 675 271 027
1 500 000Spolu 294 675 271 027

Komentár k programovej časti:
Finančné prostriedky boli použité na právne, finančné a technické poradenstvo týkajúce sa projektu R1 Nitra - Tekovské Nemce a na úhradu nájmov pozemkov a náhrad za
vecné bremená. súviace s uvedeným projektom PPP.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530502 - Projekty PPP - Balík 1 (Dubná Skala - Turany, Turany - Hubová, Hubová - Ivachnová, Jánovce - Jablonov, Fričovce -
Svinia)
Komentár k programovej časti:

Projekt bol v decembri 2010  v stave prípravných prác zrušený, t.j. zrušil sa balík PPP, stavby prešli pod systém financovania zo ŠR,  resp. ERDF. V rámci prvku bolo
financované len zhotovenie projektovej dokumentácie.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530503 - Projekty PPP - Balík 2 ( Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce, Banská Bystrica - severný
obchvat)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 45 867 312 45 867 248
0Spolu 45 867 312 45 867 248

Zabezpečiť úhradu DPH za projekty balíka 2.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
DPH za 4. úsek rýchlostnej cesty R1 - Severný obchvat Banskej Bystrice bola zaplatená na základe vystavenej faktúry od spoločnosti GRANVIA, a.s., v auguste 2012.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
V roku 2011 bola odovzdaná do užívania rýchlostná cesta R1 Nitra, západ - Tekovské Nemce. V roku 2012 sa predpokladá odovzdanie Severného obchvatu Banskej Bystrice
do užívania.

Ing. Zaťkova

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530504 - Projekty PPP - Balík 3 (Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Višňové, Višňové - Dubná Skala)
Komentár k programovej časti:

Projekt bol v decembri 2010  v stave prípravných prác zrušený, t.j. zrušil sa balík PPP, stavby prešli pod systém financovania zo ŠR  resp. ERDF. V rámci prvku bolo
financované len zhotovenie projektovej dokumentácie.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0530505 - Platba za dostupnosť pre 2. balík PPP

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 138 641 233 52 921 977 52 921 214
138 641 233Spolu 52 921 977 52 921 214

Zabezpečiť platbu za dostupnosť koncesionárovi Granvia, a.s. za uvedenie príslušných úsekov rýchlostnej cesty R1 Nitra - Tekovské Nemce do prevádzky
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 boli na základe harmonogramu platieb a podľa vystavených faktúr spoločnosti GRANVIA, a.s., uhrádzané finančné prostriedky za mesačné jednotkové
platby (platba za dostupnosť). Od celkovej fakturovanej sumy bola odpočítaná rozporovaná časť, ktorá zahŕňa zrážky za pokutové body a zrážky za nedostupnosť
rýchlostnej cesty R1.

Zdroj získavania údajov:
Podklady MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Verejný obstarávateľ v zmysle Koncesnej zmluvy uhrádza Koncesionárovi mesačnú jednotkovú platbu za každý mesiac odo dňa začatia plynutia koncesnej lehoty až do dňa
ukončenia.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

055 - Letecká doprava a infraštruktúra

Bezpečná prevádzka letiskovej infraštruktúry a bezpečná letecká doprava.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 10 250 400 10 750 400 10 750 400
10 250 400Spolu 10 750 400 10 750 400

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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05501 - Zabezpečenie prevádzky leteckej dopravy a výstavba leteckej infraštruktúry

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 10 250 400 10 750 400 10 750 400
10 250 400Spolu 10 750 400 10 750 400

Zabezpečiť 100% plnenie záväzných štandardov bezpečnosti prevádzky letiskovej infraštruktúry podľa požiadaviek medzinárodného Dohovoru o civilnom letectve (ICAO)
a nariadení EÚ.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo zabezpečené prevádzkovanie letísk v súlade so záväznými štandardami bezpečnostnej ochrany okrem iného podľa požiadaviek nariadenia EP a Rady
(ES) č. 300/2008, nariadenia Komisie (EÚ) č. 185/2010 a leteckého predpisu L 17 Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania a so záväznými
štandardami bezpečnej prevádzky letiskovej infraštruktúry okrem iného podľa požiadaviek leteckého predpisu L 14 Letiská, I. zväzok.
Finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté v súlade s výnosom MDPT SR č. 3223/2010/SCLVD/z. 1056-M boli použité hlavne na zabezpečenie nasledovných
parciálnych cieľov:
- realizácia činností, ktoré viedli k napĺňaniu požiadaviek vyplývajúcich z nariadenia EP a Rady (ES) č. 300/2008, nariadenia Komisie (EÚ) č. 185/2010 a leteckého
predpisu L 17 Ochrana civilného letectva pred činmi protiprávneho zasahovania a ďalších požiadaviek vedúcich k dosiahnutiu bezpečnosti cestujúcej verejnosti a iných
užívateľov letísk a všeobecnej bezpečnosti v civilnom letectve,
- bezpečná prevádzka a z nej vyplývajúca údržba letiskových pohybových plôch a všetkých zariadení súvisiacich s bezpečným a kvalitným poskytovaním služieb
súvisiacich s pristátiami a odletmi lietadiel,
- bezpečná prevádzka letiskového terminálu slúžiaceho na prílety a odlety cestujúcej verejnosti,
- zabezpečenie záchrannej hasičskej služby v súlade s hlavou 9 leteckého predpisu L 14 Letiská, I. zväzok,
- zabezpečenie ostatných podporných činností pre kontinuálne a bezpečné dosahovanie uvedených cieľov.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:

Poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letetctve v znení neskorších predpisov.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S - Železničná doprava

Kvalitná, v dostatočnom rozsahu zabezpečená železničná doprava.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 528 782 550 736 526 114 736 526 114
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 35 675 326 33 510 230 33 510 230

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 35 675 326 33 510 230 33 510 230
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 276 743 341 180 236 150 104 166 719
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 48 837 084 18 382 362 18 382 362
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 100 644 100 644

925 713 627Spolu 1 002 265 731 926 196 299

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S01 - Kombinovaná doprava

Odľahčenie cestnej siete od zaťažujúcej nákladnej prepravy, šetrenie cestnej infraštruktúry, zvyšovanie bezpečnosti dopravy a znižovanie miery zaťaženia životného
prostredia.

Zámer:

Komentár k programovej časti:

Poskytovanie dotácií na kombinovanú dopravu v zmysle § 22 zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach.
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Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S03 - Podpora verejných služieb - prevádzkovanie dopravy na dráhach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 205 000 000 361 490 869 361 490 869
205 000 000Spolu 361 490 869 361 490 869

Podporiť vo verejnom záujme železničnú osobnú dopravu.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. zabezpečila v roku 2012 požadovaný rozsah dopravnej obsluhy. Objednaný produktívny dopravný výkon bol 29,358 mil. vlkm.
Regio Jet, a.s., na základe  Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na železničnej trati Bratislava – Dunajská Streda –
Komárno na roky 2011-2019 zabezpečoval dopravné služby na trati č. 131 osobnou železničnou dopravou a  v období od 4. 3. 2012 do 8. 12. 2012 realizoval dopravné
výkony v objeme   947 269 vlkm.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Zabezpečenie nevyhnutných dopravných služieb súvisiacich s verejnou prepravou osôb a vecí. Zaručiť bezpečené, efektívne a kvalitné dopravné služby a ich primeranú
výkonnosť podľa potrieb dopravnej oblužnosti územia železničnou osobnou dopravou v SR.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S04 - Rozvoj a modernizácia železníc - ZSSK, a.s.

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 0 0
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 35 675 326 33 510 230 33 510 230

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 35 675 326 33 510 230 33 510 230
71 350 652Spolu 67 020 460 67 020 460

Komentár k programovej časti:
Modernizácia parku železničných vozidiel spoločnosti sa až do roku 2008 uskutočňovala len na základe vlastných zdrojov vo výške odpisov znížených o splátky úverov a
úverových zdrojov z UBS a EUROFIMA. Od roku 2008 je ZSSK zapojená do čerpania prostriedkov na obnovu mobilného parku z fondu ERDF pre programové obdobie 2007-
2013.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0401 - Obnova železničných mobilných prostriedkov (opatrenie 6.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 35 675 326 33 510 230 33 510 230

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 35 675 326 33 510 230 33 510 230
71 350 652Spolu 67 020 460 67 020 460

Do roku 2013 realizovať nákup 10 ks elektrických poschodových jednotiek s cieľom  zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej železničnej
dopravy a štandardizáciu kvality prímestskej dopravy (okolie miest Žilina a Košice).

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo do prevádzky uvedených všetkých 10 elektrických poschodových jednotiek radu 671.
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Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Do roku 2013 realizovať nákup 10 ks prímestských poschodových jednotiek PUSH PULL, úpravu 10 ks elektrických rušňov radu 263 a nákup 2 ks elektrických rušňov s
cieľom zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej železničnej dopravy a štandardizáciu kvality prímestskej dopravy (Kúty, Trnava, Nové
Zámky).

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2012 bolo do prevádzky uvedených 8 súprav push-pull radu 951 spolu s 8 zrekonštruovanými rušňami radu 263. V skúšobnej prevádzke sú obidva nové rušne
radu 381.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Do roku 2013 zabezpečiť  nákup 12 ks medziregionálnych motorových jednotiek s cieľom zabezpečiť rast kvalitatívnych a výkonových parametrov služieb osobnej
železničnej dopravy a štandardizáciu kvality služieb na tratiach regionálneho významu - okolie Nitry, Humenné, Košice - Prešov.

Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2012 bolo do prevádzky uvedených celkom 7 motorových jednotiek radu 861.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Modernizácia a rozvoj železničnej verejnej osobnej dopravy vytvorí základné podmienky pre zastavenie trvalého rastu individuálneho motorizmu pri zabezpečovaní základnej
dopravnej obslužnosti. Zastavením poklesu presunu výkonov z verejnej osobnej dopravy na individuálny motorizmus najmä v prímestskej a regionálnej doprave sa postupne
umožní znižovať všetky negatívne javy spojené s potrebou odstraňovania kongescií na cestnej sieti v okolí regionálnych a nadregionálnych centier a cestnej sieti v mestských
aglomeráciách, negatívnym dosahom dopravy na životné prostredie a kvalitu života v mestách.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0402 - Modernizácia mobilného parku ZSSK

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 0 0
0Spolu 0 0
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Prestavba hnacích dráhových vozidiel (HDV) radu 162,163 na 361/360 modernizácia hnacích dráhových vozidiel (HDV) 750 na 757.
Cieľ 10:

Monitorovanie cieľa:
Ciel nebol v roku 2012 plnený.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Modernizácia osobných vozňov radu BDshmee (r) pre invalidov a vozňov radu Bdt veľkpriestorové.
Cieľ 11:

Monitorovanie cieľa:
Ciel nebol v roku 2012 plnený.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Modernizácia osobných klimatizovaných vozňov.
Cieľ 12:

Monitorovanie cieľa:
Ciel nebol v roku 2012 plnený.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Jednou z vážnych prekážok rozvoja osobnej železničnej dopravy je zastaraný park koľajových vozidiel, ktorého významná časť nespĺňa požiadavky medzinárodných
dohovorov a má nevyhovujúcu ekonomiku prevádzky.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S05 - Podpora verejných služieb-prevádzkovanie dráh

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 270 000 000 345 988 371 345 988 371
270 000 000Spolu 345 988 371 345 988 371
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Zabezpečiť prevádzkovanie dráh a udržiavať prevádzkyschopnosť celoštátnych a regionálnych dráh v rozsahu dĺžky vlakových úsekov  v súlade so Zmluvou o
prevádzkovaní dráh na príslušný rok.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 Železnice Slovenskej republiky zabezpečili prevádzkyschopnosť v celkovej dĺžke 3 663 vlakových úsekov. Dôvodom nárastu km oproti plánu je
sprevádzkovanie novej vlakotvornej železničnej stanice Žilina - Teplička a do nej ústiacich spojovacích koľají.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:

Zaistenie bezpečnej a nepretržitej prevádzky železničnej siete a výkon nevyhnutných služieb súvisiacich s prevádzkovaním a zabezpečenie rozvoja železničnej infraštruktúry.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S06 - Rozvoj a modernizácia majetku železníc - ŽSR

Bezpečná a kvalitná dopravná infraštruktúra umožňujúca podnikateľskú súťaž v oblasti železničnej dopravy.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 53 782 550 29 046 874 29 046 873
11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 276 743 341 180 236 150 104 166 719
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 48 837 084 18 382 362 18 382 362
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 100 644 100 644

379 362 975Spolu 227 766 031 151 696 599

Komentár k programovej časti:
Dopravná politika EÚ prezentovaná v  Bielej knihe a následné legislatívne aktivity sú zamerané na podporu železničnej dopravy a zvýšenia jej konkurencieschopnosti voči
iným druhom dopravy, keďže železničná doprava je jedným z najbezpečnejších dopravných systémov a súčasne najšetrnejších voči životnému prostrediu. Zvýšenie
bezpečnosti železničnej dopravy spolu s interoperabilitou železníc patria medzi základné piliere tvoriaceho sa európskeho integrovaného železničného priestoru.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S0601 - Výstavba a obnova železničnej siete

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 1 017 077 1 017 077
0Spolu 1 017 077 1 017 077

Zabezpečiť modernizáciu/obnovu železničnej siete prípravou/realizáciou projektov v plánovanom rozsahu
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
V roku 2012 bol v rámci prvku 07S0601 podporený 1 projekt Čierna nad Tisou , modernizácia trate.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Strategické ciele rozvoja železničnej infraštruktúry sú zamerané v prvom rade na modernizáciu koridorov zvýšením traťovej rýchlosti, úpravou staníc a zastávok, vybudovaním
mimoúrovňových krížení železnice s pozemnými komunikáciami, sanáciou železničného spodku, atď. Železničnú sieť netvoria len koridorové osi. Nemalú úlohu treba prikladať
aj na regionálne a vedľajšie trate s priamym napojením na koridory, prechodové stanice a terminály intermodálnej dopravy, ako aj ďalší a veľmi dôležitý faktor, a to
bezpečnosť.
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Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060B - Spolufinancovanie  TEN -T (50 %)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 227 480 342 661 342 661
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 100 644 100 644

2 227 480Spolu 443 305 443 305

Zabezpečiť spolufinancovanie k prostriedkom ES pre projekty (TEN-T ŽSR (50% ŠR).
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo zabezpečené spolufinancovanie k projektom TEN-T Krásno nad Kysucou - Čadca, modernizácia trate  a Krásno nad Kysucou - Čadca modernizácia
ETCS.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:

V nadväznosti na Rozhodnutia TEN-T sa zabezpečuje spolufinancovanie projektov z národných zdrojov.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060C - Modernizácia a rozvoj železničnej infraštruktúry (opatrenie 1.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 199 673 386 163 731 654 103 180 955
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 35 236 993 18 208 404 18 208 404

234 910 379Spolu 181 940 058 121 389 358

Zmodernizovať železničnú trať v rámci projektu Modernizácia železničnej trate Nové Mesto n/Váhom - Púchov, úsek Nové Mesto n/Váhom - Zlatovce v celkovej dĺžke
17,457 km.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V prevádzke je celý modernizovaný úsek Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce  v dĺžke 17,457 km.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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V rámci  projektu Žilina - Teplička, zriaďovacia stanica , upraviť trať s celkovou dĺžkou 4,023 km.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený ešte v roku 2011.

Zdroj získavania údajov:
podkaldy MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Realizáciou tejto prioritnej osi sa zabezpečí efektívnejšie využitie kapacity železničnej infraštruktúry, zrýchlenie prepravy osôb a tovarov, zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti
na báze ekologicky priaznivejšej železničnej dopravy. Zvyšovanie kvalitatívnej úrovne železničnej siete bude prispievať tiež k znižovaniu nepriaznivých vplyvov dopravy na
životné prostredie.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060D - Výstavba verejných terminálov intermodálnej prepravy (opatrenie 3.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 21 288 663 15 901 848 383 118
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 3 756 333 67 609 67 609

25 044 996Spolu 15 969 457 450 727

V rámci predprojektovej a projektovej prípravy projektu Výstavba verejných terminálov intermodálnej dopravy zabezpečiť štúdie, prípadne projektové dokumentácie.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený ešte v roku 2011.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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V rámci predpokladanej výstavby infraštruktúry intermodálnej prepravy v rámci 3 Prioritnej osi OPD zabezpečiť vybudovanie 3 terminálov intermodálnej prepravy do roku
2015.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Vo výstavbe je terminál v Žiline. Výstavba terminálov v Bratislave a v Košiciach začne po notifikácii štátnej pomoci zo strany Európskej komisie (predpoklad 05/2013).

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Realizáciou tejto prioritnej osi sa zabezpečí efektívnejšie využitie kapacity železničnej infraštruktúry, zrýchlenie prepravy osôb a tovarov, zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti
na báze ekologicky priaznivejšej železničnej dopravy. Zvyšovanie kvalitatívnej úrovne železničnej siete bude prispievať tiež k znižovaniu nepriaznivých vplyvov dopravy na
životné prostredie.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060E - Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov (opatrenie 4.1 OP Doprava)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11U1   -  Kohézny fond (prostriedky EÚ) 55 781 292 602 647 602 647
11U2   -  Kohézny fond - spolufinancovanie zo ŠR 9 843 758 106 349 106 349

65 625 050Spolu 708 996 708 996
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V rámci predprojektovej a projektovej prípravy projektu Výstavba infraštruktúry integrovaných dopravných systémov zabezpečiť štúdie, prípadne projektové
dokumentácie.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený ešte v roku 2011.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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V rámci predpokladanej výstavby infraštruktúry integrovaných dopravných systémov v rámci 4 Prioritnej osi OPD zabezpečiť vybudovanie TIOP do roku 2015.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ je priebežne plnený..
V súčasnosti prebieha príprava výstavby terminálov integrovanej osobnej prepravy.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Komentár k programovej časti:
Zámer realizácie integrovaných dopravných systémov vychádza z dlhodobej stratégie riešenia verejnej osobnej dopravy v dotknutom regióne v oblasti Bratislavy a Košíc.
Zavedenie integrovaného dopravného systému v podmienkach Bratislavského i Košického regiónu prinesie efektívnejšie využívanie existujúcich druhov dopravy (najmä
koľajovej dopravy), pričom výhody pocítia tak cestujúci ako aj samotní dopravcovia.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060F - Štátna dotácia mimo spolufinancovania TEN-T

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 12 360 000 5 746 344 5 746 343
12 360 000Spolu 5 746 344 5 746 343

Zabezpečiť dofinancovanie projektov TEN-T zo štátneho rozpočtu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo zabezpečené dofinancovanie projektovTEN-T  Púchov - Žilina, modenrizácia trate; Bratislava - prepojenie koridorov, Krásno - Čadca, modernizácia
trate a Krásno - Čadca, modernizácia trate ETCS.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - dofinancovanie projektov TEN-TVýsledku

logická

áno áno

2009 2010

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Okrem prostriedkov spolufinancovania v zmysle rozhodnutia TEN-T sa zabezpečuje aj následná realizácia projektov.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07S060G - ŠR mimo spolufinancovanie - MSF + NN (nad GAP)
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 39 195 070 21 940 792 21 940 792
39 195 070Spolu 21 940 792 21 940 792

Zabezpečiť dofinancovanie zo štátneho rozpočtu pre projekty OPD (nad GAP + NN).
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo v rámci prvku 07S060G zabezpečené dofinancovanie projetkov OPD.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - dofinancovanie proejtkov OPD (nad GAP + NN)Výsledku

logická

áno áno

2009 2010

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Prostredníctvom uvedeného prvku je zabezpečované dofinancovanie proejktov OPD - výdavky nad rámec finančnej medzery (nad GAP) a neoprávnené náklady.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T - Tvorba a implementácia politík

Efektívna podpora vládnej politiky v oblasti dopravy, telekomunikačného trhu a  poštových služieb.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 62 441 129 51 430 724 51 266 111
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 390 691 0
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 8 500 000 1 825 027 1 825 027

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 1 500 000 322 064 322 064
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 442 114 442 024
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 244 674 234 305
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 601 908 1 600 550

72 441 129Spolu 56 257 202 55 690 081

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T01 - Riadenie a podpora programov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 33 569 617 23 241 304 23 183 729
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 390 691 0
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 8 500 000 1 825 027 1 825 027

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 1 500 000 322 064 322 064
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 436 318 436 228
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 108 747 108 116
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 471 657 471 657

43 569 617Spolu 26 795 809 26 346 822

Prispieť k zastaveniu percentuálneho nárastu počtu dopravných nehôd na cestách SR.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 prišlo na území Slovenskej republiky k 13 935 dopravným nehodám, čo je o 1 056 dopravných nehôd menej ako v roku 2011, kedy prišlo k 14 991
dopravným nehodám.
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Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - zastavenie nárastu počtu dopravných nehôdVýsledku

logická

áno áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Riadenie a podpora ústredného orgánu MDVRR SR a ostatných rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu MDVRR SR.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0101 - Ústredný orgán-MDVRR SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 27 418 994 21 639 103 21 583 542
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 436 318 436 228
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 108 747 108 116
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 471 657 471 657

27 418 994Spolu 22 655 825 22 599 544

Každoročne zabezpečiť efektívnu podporu obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bola zabezpečená efektívna podpora obslužných činností pre ústredný orgán štátnej správy. MDVRR SR ako ústredný orgán štátnej správy plnilo úlohy
vyplývajúce z § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie podporyVýstupu

logická

áno áno

áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Postavenie a pôsobnosť ministerstva ustanovuje § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0102 - Technická pomoc MDPT SR (ŠF)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 390 691 0
0Spolu 390 691 0

Komentár k programovej časti:

Prvok súvisí s I. programovým obdobím 2004 - 2006.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0105 - Technická pomoc (opatrenie 7.1 OP Doprava)
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 8 500 000 1 825 027 1 825 027

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 1 500 000 322 064 322 064
10 000 000Spolu 2 147 091 2 147 091

Zabezpečiť podporu efektívneho riadenia, programovania a implementácie štrukturálnych fondov PO 2007-2013.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Ku koncu roka 2012 bolo ukončených 45 projektov TP a 16 bolo v implementácii.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie podporyVýsledku

logická

áno áno

áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Technická pomoc sa zameria na podporu efektívneho riadenia operačného programu, na jeho propagáciu a na podporu hodnotenia prioritných osí a vybraných projektov.
Ďalej bude využitá pre aktivity spojené s riadením, monitorovaním, kontrolou, analýzou a poskytovaním informácií včítane propagácie, vyhodnocovaním a výmenou
skúseností.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0106 - Zavádzanie digitálneho vysielania v SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 810 445 101 847 101 847
810 445Spolu 101 847 101 847

Do roku 2012 zabezpečiť plynulý prechod z analógového na digitálne pozemské TV vysielanie v systéme DVB-T (pozn. v súčasnosti prebieha schvaľovací proces  štátnej
pomoci N671/2009-Prechod na digitálne televízne vysielanie -merateľné ukazovatele bude možné definovať až na základe výsledku schvaľovacieho procesu)

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Prechod z analógového pozemského televízneho vysielania na digitálne sa začal ešte v roku 2009 a uskutočnil sa po etapách. V prvej etape bola vybudovaná sieť
prechodného (prvého) multiplexu, ktorá umožnila uvoľniť televízne kanály potrebné pre budovanie siete komerčného (druhého) a verejnoprávneho (tretieho) multiplexu.
Koncom roku 2010 začalo vypínanie pozemského analógového televízneho vysielania a spúšťanie pozemského digitálneho televízneho vysielania verejnoprávneho a
komerčného multiplexu. Teoretické pokrytie verejnoprávneho multiplexu dosiahlo úroveň 97,7 % obyvateľov SR a komerčného multiplexu úroveň 95,6 % obyvateľov SR.
K definitívnemu ukončeniu analógového pozemského televízneho vysielania prišlo v decembri 2012, čím sa podarilo naplniť politický záväzok SR v súlade s
požiadavkami EK.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Pripraviť podmienky na začatie pozemského televízneho vysielania v systéme DVB-T2
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Prevádzkovateľ digitálnych multiplexov (Towercom, a. s.) zabezpečil skúšobné vysielanie v systéme DVB T2 v mesiacoch september a október 2011 z vysielačov Kamzík
a Borský Mikuláš na kanáli K66. V rámci skúšobného vysielania bola riešená aj výskumná úloha zameraná na pevný a prenosný príjem s cieľom získať relevantné
podklady pre návrh optimálnych parametrov pre vysielanie v systéme DVB-T2 v podmienkach Slovenska.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - pripraviť podmienkyVýsledku

logická

2009 2010

áno

áno

áno

áno

Pripraviť podmienky na začatie pozemského rozhlasového vysielania v systéme DRM+ a T-DAB
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
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Cieľ bol splnený.
V roku 2011 spustil verejnoprávny vysielateľ (Rozhlas a televízia Slovenska) skúšobnú prevádzku pozemského digitálneho rozhlasového vysielania v systéme DRM+.
V roku 2012 TÚ SR vydal povolenie Rozhlasu a televízii Slovenska na rozhlasové vysielanie v systéme DRM+ v Bratislave. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 12.4.2012
a je platné do 31.3.2022.
V záujme plnenia cieľa mali byť v roku 2012 realizované dve výskumné úlohy, „Príprava skúšobného digitálneho rozhlasového vysielania v systéme T-DAB / T-DAB+“ a
„Výskum aplikácií dátových služieb vo vysielaní digitálneho rozhlasu v systéme DRM+“. V dôsledku presunu termínu realizácie verejného obstarávania budú tieto úlohy
riešené v rokoch 2013 – 2014.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - pripraviť podmienkyVýsledku

logická

2009 2010

áno

áno

áno

áno

Komentár k programovej časti:
Poskytovanie dotácií v zmysle výnosu MDPT SR z 23. apríla 2010 č. 07480/2010-SPT/z.17006/M o poskytovaní dotácií na podporu prechodu na digitálne televízne vysielanie
v Slovenskej republike.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0107 - Podpora Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 832 634 813 257 811 243
832 634Spolu 813 257 811 243

Zabezpečenie bezplatného poskytovania poradenských služieb tretím subjektom o možnostiach využívania pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ a iných zdrojov
financovania

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 poskytli regionálne rozvojové agentúry 100 informácií na jednu agentúru. Regionálne rozvojové agentúry poskytujú informácie subjektom verejnej správy,
tretieho sektora a podnikateľským subjektom prostredníctvom osobných stretnutí, telefonického kontaktu, vzdelávacích aktivít, propagačných aktivít, e-mailom.
Spolupracujú s obcami a VÚC pri tvorbe, plnení a vyhodnocovaní programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, vypracuvávajú strategické a programové
dokumenty, rozvojové štúdie a podnikateľské zámery alebo na nich participujú s ostatnými subjektmi regionálneho rozvoja, organizujú školenia, workshopy, semináre,
zúčastňujú sa na výstavách, prednáškach, poskytujú rozhovory v médiách, vypracuvávajú články, letáky, brožúry.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet poskytnutých informácii celkom na jednu regionálnu rozvojovú agentúruVýstupu

počet poskytnutých

65 60

2009 2010

80

40

100

50 60

Komentár k programovej časti:

Regionálne rozvojové agentúry sú záujmové združenia právnických osôb, ktoré poskytujú informácie subjektom verejnej správy, tretieho sektora a podnikateľským subjektom.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0108 - Podpora na projekty Euroregiónov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 277 544 276 974 276 973
277 544Spolu 276 974 276 973

Predložiť plánovaný počet projektov za  euroregióny.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo na základe zverejnenej Výzvy MDVRR SR celkovo podaných 31 žiadostí  o poskytnutie finančného príspevku na projekty cezhraničnej spolupráce, z
ktorých bolo na základe odporúčania odbornej hodnotiacej komisie reálne podporených 15 projektov.

Zdroj získavania údajov:
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podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet predložených projektov euroregiónmi celkomVýstupu

počet predložených

27 26

2009 2010

15

22

31

24 26

Komentár k programovej časti:
Euroregióny (euroregionálne združenia) sú záujmové združenia právnických osôb, ktoré si v závislosti od vlastných regionálnych a geografických špecifík určujú rozvojové
priority. Ich činnosť je zameraná predovšetkým na prípravu rozvojových projektov za účelom zvyšovania hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu, participáciu na príprave
spoločných strategických dokumentov cezhraničnej spolupráce, vytvárania partnerstiev európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovne, poskytovanie informácií pre
všetkých členov euroregiónu a na poskytovania poradenských služieb v oblasti cezhraničnej spolupráce.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0109 - Program podpory územného rozvoja obcí a miest

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 180 000 410 123 410 123
180 000Spolu 410 123 410 123

Podporovať spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bola poskytnutá dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumnentácie obcí celkovo103 obciam.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí žiadateľom zo strany obcí a miestVýstupu

počet prijímateľov

18 18

2009 2010

45

18

103

18 18

Komentár k programovej časti:

Poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T010A - Poradenské služby

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 050 000
4 050 000Spolu

Zabezpečenie strategického ekonomického poradenstva, poradcu pre výber koncesionára pre letisko Bratislava a poradcu pre vstup strategického partnera do CARGA.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
V roku 2012 nebolo ukončené verejné obstarávanie na poradcu pre výber koncesionára pre letisko Bratislava a vstup strategického partnera do CARGA.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie strategického ekonomického poradenstva a poradcovVýsledku

Zabezpečenie

áno

2009 2010

nie

áno áno

Komentár k programovej časti:

Poradenské služby pre výber koncesionára pre letisko Bratislava a pre vstup strategického partnera do Železničnej spoločnosti CARGO Slovakia, a.s.
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Ing. Zaťková

GE SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T02 - Veda a výskum

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 102 470 605 917 605 916
1 102 470Spolu 605 917 605 916

Pokračovať v riešení problematiky inteligentných dopravných systémov v cestnej doprave ako súčasť medzinárodného projektu EASYWAY a pripraviť podmienky pre
implementáciu vybraných monitorovacích technológií na kritických úsekoch diaľnice D1, D2, D3 a v okolí Bratislavy.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 boli úspešne realizované práce v nasledujúcich čiastkových projektoch EASYWAY:
1. Inteligentné parkovanie nákladných vozidiel
2. Cezhraničné prepojenie dopravných informačných centier (DATEX II)
3. Smernica 2010/40/EK a jej implementácia v SR (zákon o inteligentných dopravných systémoch)
4. Ochrana cestnej infraštruktúry – dynamické váženie vozidiel
5. Dohľad nad prepravou nadmerného, nadrozmerného a nebezpečného nákladu
6. Časovo variabilné mýto
7. Evaluácia vybraných implementácií projektu EASYWAY II. fáza
8. Koordinácia slovenskej účasti na riešení medzinárodného programu EASYWAY

Výsledky prác vytvorili predpoklady na implementáciu vybraných monitorovacích technológií na kritických úsekoch.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Pokračovanie projektuVýstupu

logická

áno áno

áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Podporovať úlohy vedy a výskumu
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 boli poskytnuté dotácie na riešenie 3 úloh výskumu a vývoja, a to:
- Komplexný systém technicko-ekonomických nástrojov v rôznom stupni agregácie pre všetkých účastníkov investičnej výstavby
- Výskum progresívnych výrobných technológií a nanotechnológií v oblasti reprofilačných systémov s verifikáciou vo výrobe a v praxi
- Technické a ekonomické aspekty nákladovo optimálnych opatrení zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet úloh vedy a výskumu v oblasti stavebníctva a bytovej politikyVýsledku

počet podporených úloh

4 4

2009 2010

3

3

3 4

Komentár k programovej časti:

Riešenie úloh vedy a výskumu súvisiacich s oblasťami MDVRR SR.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T03 - Regulácia a štátny dozor

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 26 556 159 26 924 083 26 817 045
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 5 796 5 796
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 118 869 109 131
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 130 250 1 128 892

26 556 159Spolu 28 178 998 28 060 864

Komentár k programovej časti:

Činnosti regulačných úradov v pôsobnosti MDVRR SR.
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Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0301 - Regulácia dopravy na dráhach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 504 418 1 558 838 1 554 730
1 504 418Spolu 1 558 838 1 554 730

Vykonanie štátnych odborných dozorov na prevádzkovanie dopravy na celoštátnych dráhach v súlade so stanoveným plánom.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo vykonaných 21 štátnych odborných dozorv na prevádzkovanie dopravy na celoštátnych dráhach. Pri výkone štátneho odborného dozoru sa v
kontrolovaných subjektoch preverovalo, či  dopravcovia vykonávajúci dopravu na celoštátnych dráhach dodržiavajú podmienky stanovené v zákone č. 513/2009 Z. z. o
dráhach a v zákone č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach so zameraním sa najmä na:
- dodržiavanie podmienok licencie na poskytovanie železničných služieb v nákladnej a osobnej doprave;
- kontrolu dodržiavania podmienok za ktorých bolo vydané bezpečnostné osvedčenie;
- zabezpečenie dodržiavania bezpečnosti pri prevádzkovaní dopravy;
- kontrolu prevádzkovania dráhových vozidiel z hľadiska ich povolenia a registrácie.

Zdroj získavania údajov:
podklady Úradu pre reguláciu železničnej dopravy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet vykonaných dozorovVýstupu

ks

10 12

2009 2010

5

28

10

21

105 10

Komentár k programovej časti:
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy je orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou so sídlom v Bratislave. Činnosť úradu je rámcovo vymedzená zriaďovacou listinou
č. 2340/M-2005 zo dňa 28. októbra 2005 a zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 28. októbra 2009 a zákona č. 514/2009 Z. z. o
doprave na dráhach z 28. októbra 2009.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0302 - Regulácia telekomunikačného trhu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 925 714 4 822 214 4 817 936
4 925 714Spolu 4 822 214 4 817 936

Každoročne vybaviť všetky došlé žiadosti o pridelenie frekvencií.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
 V roku 2012 bolo vybavených 5 405 žiadostí o pridelenie frekvencií, z toho 5 128 kladne. Dňa 1. 1. 2012 nadobudlo účinnosť opatrenie Telekomunikančého úradu SR O-
25/2011, ktorým sa ustanovuje sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu alebo identifikačný znak. V tomto opatrení úrad zmenil filozofiu povoľovania a teda aj
stanovovania opakovanej úhrady za právo používať frekvencie  verejných celoplošných mobilných sietí slúžiacich na poskytovanie verejných mobilných elektronických
komunikačných služieb. V predchádzajúcich rokoch úrad spoplatňoval jednotlivo každú základňovú stanicu, prípadne skupinu staníc. 	Súčasné znenie zákona o
elektronických komunikáciách nepozná pojem “povolenie na prevádzkovanie rádiostaníc“, preto úrad roku 2012 tieto povolenia zlúčil a v súčasnosti stanovuje výšku
opakovanej úhrady v závislosti od šírky frekvenčného pásma, ktoré bolo držiteľovi pridelené, čo prispelo k zníženiu celkového počtu vybavených žiadostí. Na druhej
strane takéto opatrenie do značnej miery zefektívnilo využívanie frekvenčného spektra."

Zdroj získavania údajov:
podklady Telekomunikačného úradu SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet kladne vybavených žiadostíVýstupu

ks

4950 4950

2009 2010

4950

12305

4950

5128

49504950 4950

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - Počet vybavených žiadostíVýstupu

ks

5000 5000

6802

2009 2010

5000

12543

5000

5405

5000

7157

5000 5000

Komentár k programovej časti:
Telekomunikačný úrad SR bol zriadený zákonom č. 96/1993 Z.z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb.
Prijatím zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sa Telekomunikačný úrad SR stal nezávislým regulátorom, ktorého štatutárny orgán volí a odvoláva Národná rada SR.
Poslaním úradu je regulácia v oblasti elektronických komunikácií, najmä plnenie povinností podporujúcich súťaž, rozvoj spoločného trhu Európskej únie, ochrana záujmov
koncových užívateľov, mimosúdne riešenie sporov a zabezpečovanie dodržiavania požiadaviek na vykonávanie činností vyplývajúcich zo zákona č. 351/2011 Z. z. o
elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, technických predpisov, technických noriem,
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a z odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti elektronických komunikácií.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0303 - Regulácia v civilnom letectve

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 394 661 2 594 661 2 593 547
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 128 892 1 128 892

2 394 661Spolu 3 723 553 3 722 439

Vykonať  stanovený počet dozorov a kontrol u subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť zameraných na zvyšovanie bezpečnosti leteckej prevádzky.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo vykonaných 634 kontrol a dozorov, ktorých účelom bolo zabezpečiť dohľad nad bezpečnosťou v manažmente letovej rpevádzky a leteckých
navigačných služieb, štátny odborný dozor  nad poskytovateľmi leteckých navigačných služieb subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť, sledovanie a vyhodnocovanie
úrovne kvality a bezpečnosti poskytovania leteckých navigačných služieb a subjektov vykonávajúcich leteckú činnosť a pod.

Zdroj získavania údajov:
podklady Leteckého úradu SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet kontrol a dozorovVýstupu

ks

500 500

2003

null 535

2009 2010

400

527

450

634

500

587

400 500

Nepresiahnuť v obchodnej leteckej doprave počet 0,08 cestujúcich na 1 mld. osobokm usmrtených osôb pri leteckých nehodách v rámci priemeru v európskom regióne
za referenčné obdobie.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 nebola v obchodnej leteckej doprave žiadna letecká nehoda lietadla registrovaného v registri lietadiel SR a prevádzkovaného subjektom civilného letectva
majúceho svoje sídlo na území SR.

Zdroj získavania údajov:
podklady Leteckého úradu SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet usmrtených osôb na 1 mld. osobokmVýsledku

osoba

0,08 0,08

2003

null 0

2009 2010

0,08

0

0,08

0

0,08

0

0,08 0,08

Komentár k programovej časti:
Letecký úrad Slovenskej republiky je organizácia, ktorá zabezpečuje výkon štátnej správy, štátneho odborného dozoru a plnenie ďalších úloh v civilnom letectve vyplývajúcich
zo zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07T0304 - Regulácia trhu poštových služieb

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 740 591 508 489 499 502
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 1 358 0

740 591Spolu 509 847 499 502

Vykonať kontrolu plošnej a časovej dostupnosti prístupových miest verejnej poštovej siete v súlade s Poštovou licenciou.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo preverených 24 prístupových a kontaktných miest verejnej poštovej siete. Z hľadiska časovej dostupnosti bolo preverených 6 miest a z hľadiska
územnej dostupnosti 18 miest.  V roku 2012 bola územná a časová dostupnosť prístupových miest verejnej poštovej siete posudzovaná podľa Požiadaviek na kvalitu
univerzálnej služby, ktoré boli súčasťou Poštovej licencie pre pokytovateľa univerzálnej služby platnej do 31.12.2012.

Zdroj získavania údajov:
podklady Poštového regulačného úradu

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet vykonaných kontrolVýstupu

merania

20 22

31

2009 2010

25

31

23

24

20

27

25 20

V rámci štátneho dohľadu vykonaním kontrol zameraných na plnenie kvality univerzálnej služby dosiahnuť udržanie ukazovateľa kvality času dopravy listových zásielok,
zabezpečiť dodržiavanie transparentnosti a nediskriminačnosti regulovaných cien univerzálnej služby a kontrolami zameranými na dodržiavanie poštovej výhrady a
povinnosti registrácie zo strany poštových podnikov zabezpečiť spravodlivé a transparentné podmienky na poštovom trhu.

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V rámci štátneho dohľadu bolo vykonaných celkom 30 kontrol, ktoré boli zamerané na dodržiavanie poskytovania poštových služieb podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o
poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všeobecného povolenia, poskytovanie univerzálnej služby a poštového platobného styku, plnenie kvality
univerzálnej služby, plnenie ukazovateľa kvality času prepravy listových a balíkových zásielok v oblasti univerzálnej služby, vedenia účtovnej evidencie nákladov a
výnosov poskytovateľa univerzálnej lsužby, doručovanie zapísaných zásielok, splnenie povinnosti registrácie poštovými podnikmi a štatistické zisťovanie.

Zdroj získavania údajov:
podklady Poštového regulačného úradu

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet vykonaných kontrolVýstupu

kontroly

30 28

30

2009 2010

30

31

30

30

30

30

30 30

Komentár k programovej časti:
Poštový úrad so sídlom v Žiline bol zriadený k 1. 1. 2002 zákonom č. 507/2001 Z. z. o poštových  službách ako štátna regulačná autorita poverená reguláciou trhu poštových
služieb a dohľadom nad trhom poštových služieb. Bol premenovaný na Poštový regulačný úrad zákonom č. 15/2004 Z.z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z.z. o
poštových službách.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0305 - Regulácia vodnej dopravy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 482 839 1 454 741 1 448 451
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 62 490 53 929

1 482 839Spolu 1 517 231 1 502 380

Vykonať stanovený objem  inšpekčných plavieb (z celkového počtu 280 plavieb) počas dní pracovného voľna v letnej sezóne  (jún až september) s cieľom zvýšenia
bezpečnosti prevádzky.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo vykonaných 375 inšpekčných plavieb, čo je o 33,9 % viac ako bolo plánované. Skontrolovaných bolo 1620 plavidiel. Inšpekčné plavby a kontroly
predstavujú v rámci výkonu štátneho odborného dozoru účinný nástroj napomáhajúci k zvýšeniu plavebnej bezpečnosti, ako jednej z podmienok zabezpečujúcich
plynulosť plavebnej prevádzky na vodných cestách. Kontroly majú preventívny aj represívny charakter, pomáhajú odhaľovať potenciálne riziká pre bezpečnosť vodnej
dopravy a napomáhajú k znižovaniu počtu plavebných nehôd a mimoridanych udalostí.

Zdroj získavania údajov:
podklady Štátnej plavebnej správy
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Objem vykonaných plavieb v letnej sezóne z celkového počtu plaviebVýstupu

%

16 16

17,3

2009 2010

16

16,43

16

21,33

16

18,5

16 16

Vykonať stanovený počet  inšpekčných plavieb a skontrolovať stanovený počet plavidiel.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Z počtu 375 vykonaných inšpekčných plavieb v roku 2012 bolo 80 plavieb vykonaných počas dní pracovného voľna v letnej sezóne, čo predstavuje 21,33 %. V letnej
sezóne počas dní pracovného voľna dochádza k zvýšenému pohybu rekreačných a športových plavidiel po vodných cestách. Permanantným pôsobením plavebných
inšpektorov sa zvyšuje preventívny účinok a všeobecné povedomie účastníkov vodnej dopravy.

Zdroj získavania údajov:
podklady Štátnej plavebnej správy
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A - Počet skontrolovaných plavidielVýstupu

Počet kusov plavidiel
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1641
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1103
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1120
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1120 1120
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
2012

R + 1
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R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
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R + 5
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Typ:
MJ:

B - Počet inšpekčných plaviebVýstupu

počet

280 280

248

2009 2010

280

315

280

375

280

336

280 280

Komentár k programovej časti:
Poslanie a postavenie Štátnej plavebnej správy vyplýva zo zákona o vnútrozemskej plavbe, ktorým bola zriadená (Zák. č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zák. č.
126/1974 Zb. a od 01.01.2000 zák. č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T0306 - Regulácia cestnej dopravy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 6 343 112 6 824 484 6 814 287
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 23 977 22 800

6 343 112Spolu 6 848 461 6 837 086

V Trnavskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu zrušených rozhodnutí z dôvodu procesných chýb v konaniach ObÚ ako špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové komunikácie v stanovenom rozsahu

Cieľ 21:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo v Trnavskom samosprávnom kraji vykonaných 21 kontrol nad obcami. V rámci kontrol bola obciam poskytovaná  odborná pomoc a konzultácia pri
riešení problémov v oblasti výkonu štátnej správy na úseku pozemných komunikácií. V roku 2012 sa v Trnavskom samosprávnom kraji riešili 4 odvolania voči
prvostupňovému rozhodnutiu obce v stavebnom konaní. Z uvedených 4 odvolaní bolo 1 odvolanie zmenené a 3 rozhodnutia obce potvrdené. Procesné chyby neboli
zistené.

Zdroj získavania údajov:
podklady KU CDaPK Trnava
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B - % zníženia počtu zrušených rozhodnutíVýsledku

%

25 25

2009 2010

25

25
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25 25
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V  Nitrianskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti.
Cieľ 22:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo v Nitrianskom samosprávnom kraji vykonaných 142 kontrol na dodržiavanie zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších
predpisov. Kontroly boli zamerané najmä na správnosť osadenia dopravného značenia, stavebno-technický stav ciest a prekážky na cestách. Dopravná nehodovosť v
Nitrianskom samosprávnom kraji sa v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 znížila o 2,1 %, na čo mal pozitívny vplyv aj kvalitný výkon miestnej štátnej správy, štátny
odborný dozor na cestách a obnova dopravného značenia.

Zdroj získavania údajov:
podklady KU CDaPK Nitra
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A - % zníženia nehodovostiVýsledku

%

2 2
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30,7

2

2,1

2

16,63

2 2

V Trenčianskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd zapríčiných zlým technickým stavom vozidiel.
Cieľ 23:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo v Trenčianskom samosprávnom kraji v rámci štátneho odborného dozoru v staniciach technickej a emisnej kontroly vykonaných 30 kontrol. Podľa
štatistických údajov získaných z Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Trenčíne bolo v Trenčianskom samosprávnom kraji v roku 2012    1245 dopravných nehôd,
čo je o 190 menej ako v roku 2011, t.j. pokles o 13,24 %.

Zdroj získavania údajov:
podklady KU CDaPK Trenčín
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%

10
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13,24

10 10

V Trenčianskom samosprávnom kraji znižovať počet odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní .
Cieľ 24:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2012 bolo v Trenčíanskom samosprávnom kraji vykonaných celkovo 27 kontrolných akcií zameraných na kontrolu výkonu štátnej správy uskotočňovanej obcami
ako prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií. V roku 2012 prišlo k nárastu počtu odvolaní oproti roku 2011 o 5.

Zdroj získavania údajov:
podkaldy KU CDaPK Trenčín
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V Banskobystrickom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní .
Cieľ 25:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V Banskobystrickom samosprávnom kraji bolo v roku 2012 vykonaných 36 kontrol preneseného výkonu štátnej správy. Boli podané 3 odvolania v oblasti stavebného
poriadku na úseku pozemných komunikácií. Oproti roku 2011 počet odvolaní vzrástol o 200 %. Ide však o veľmi nízky počet odvolacíh podaní.

Zdroj získavania údajov:
podklady KUCDaPK Banská Bystrica

Vytlačené dňa: 10.04.2013 37 / 65



Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - % zníženia odvolaníVýsledku

%

30 30

2009 2010

32

30

-200

30 30

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:
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V  Banskobystrickom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti
Cieľ 26:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo v Banskobystrckom samosprávnom kraji vykonaných 447 kontrol v rámci štátneho odborného dozoru. V Banskobystrickom samosprávnom kraji bolo v
roku 2012 zaevidovaných 1 487 dopravných nehôd, čo predstavuje pokles oproti roku 2011 o 117 nehôd, t.j. 7,3 %.

Zdroj získavania údajov:
podklady KU CDaPK Banská Bystrica

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - % zníženia počtu nehodovostiVýsledku

%

2 2

2009 2010

32

2

7,3

2 2

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - Počet vykonaných kontrolVýstupu

ks

20 20

28

2009 2010

20

33

20

447

20

28

20 20

V Žilinskom samosprávnom kraji kvalitným výkonom kontrol staníc tecnickej a emisnej kontroly a výkonom štátneho odborného dozoru prispieť k zníženiu dopravnej
nehodovosti zapríčinenej technickým stavom vozidiel

Cieľ 27:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V oblasti preneseného výkonu štátnej správy na obce bolo v roku 2012 vykonaných 30 kontrol  preneseného výkonu štátnej správy na obciach. V prípade odvolaní proti
rozhodnutiam v stavebnom konaní neboli v roku 2012 v Žilinskom samosprávnom kraji evidované žiadne podnety.

Zdroj získavania údajov:
podklady KU CDaPK Žilina
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V Žilinskom samosprávnom kraji poskytovaním odbornej pomoci mestským a obecným úradom a vykonaním stanoveného počtu kontrol výkonu štátnej správy,
uskutočňovaného obcami ako prenesený výkon štátnej správy, znížiť počet odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní na miestnych a účelových komunikáciách.

Cieľ 28:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo v Žilinskom samosprávnom kraji vykonaných 55 štátnych odborných dozorov. Cieľom uskutočnenia štátnych odborných dozorov na STK a na
pracoviskách emisnej kontroly je dosiahnuť zvýšenie kvality výkonov jednotlivých kontrolovaných subjektov, čím dôjde k eliminácií nespôsobilých alebo technicky
nespôsobilých vozidiel, čo má samozrejme pozitívny vplyv na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie nehodovosti. Vplyvom uskutočňovania týchto kontrol
došlo k požadovanému zníženiu nehodovosti o 2%.

Zdroj získavania údajov:
podklady KU CDaPK Žilina
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V Prešovskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti.
Cieľ 29:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Za obdobie roka 2012 bolo na cestách Prešovského kraja zaevidovaných celkom 2 167 dopravných nehôd, čo predstavuje oproti minulému roku nárast o 47  nehôd.
Následkom týchto nehôd bolo usmrtených 30 osôb, čo predstavuje pokles o 14 usmrtených osôb oproti roku 2011. Ťažko zranených osôb bolo evidovaných 180, čo
predstavuje nárast o 12 ťažko zranených osôb. Ľahko zranených osôb bolo evidovaných 813, čo je viac o 28 ľahko zranených osôb oproti roku 2011. Z uvedneých údajov
vyplýva, že počet nehôd sa v roku 2012 mierne zvýšil, t.j. o 2,31 %.

Zdroj získavania údajov:
podklady KU CDaPK Prešov
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V Prešovskom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu počtu odvolaní proti rozhodnutiam v stavebnom konaní .
Cieľ 30:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
V roku 2012 bolo v Prešovskom samosprávnom kraji vydaných 80 stavebných a kolaudačných povolení  a boli riešené 3 odvolania, čo predstavuje nárast odvolaní oproti
roku 2011 (v roku 2011 bolo riešených 0 odvolaní) o 3.

Zdroj získavania údajov:
podklady KU CDaPK Prešov
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Košickom samosprávnom kraji prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti.
Cieľ 31:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Realizáciou nadštandardného dopravného značenia s reflexným podkladom na ceste I/79 v obci Dvorianky a I/50 v obci Vyšné Nemecké, vybudovaním okružnej
križovatky na ceste I/67 v meste Rožňava, vybudovaním druhého jazdného pruhu na ceste I/50 na nadjazde v meste Michalovce, zabudovaním  dopravných značiek na
nehodových úsekoch sa podarilo dosiahnuť zníženie dopravnej nehodovosti o 7,17 % v roku 2012.
S cieľom zníženia dopravnej nehodovosti sa v Košickom samosprávnom kraji vykonalo spolu 371 kontrol.

Zdroj získavania údajov:
podklady KÚ CDaPK Košice
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V Bratislavskom samosprávnom kraji vykonaním stanoveného počtu kontrol v rámci výkonu ľštátneho odborného dozoru v staniciach techncikej kontroly prispieť k
zníženiu dopravnej nehodovosti, ktorje príčinou bol technický stav.

Cieľ 32:

Monitorovanie cieľa:
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Cieľ bol splnený.
V Bratislavskom samosprávnom kraji bolo v priebehu roku 2012 vykonaných 28 odborných dozorov v subjektoch vykonávajúcich technickú kontrolu, emisnú konrolu
alebo kontrolu orginality. V sledovanom období bolo na území Bratislavského samosprávneho kraja zaevidovaných 6 dopravných nehôd spôsobených techncikou
závadou vozidla, čo v porovnaní s rokom 2011 predstavuje pokles o 6 dopravných nehôd.

Zdroj získavania údajov:
podklady KU CDaPK Bratislava
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V Bratislavskom samosprávnom kraji poskytovaním odbornej pomoci mestským a obecným úradom v rámci stanoveného počtu kontrol prispieť k zvyšovaniu kvality na
úseku správneho konania v stavebnom konaní týkajúceho sa miestkych a účelových komunikácií.

Cieľ 33:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2012 bolo v Bratislavskom samosprávnom kraji vykonaných 15 kontrol v obciach. Obciam je nepretržite poskytovaná odborná pomoc v oblasti činnosti
špeciálneho stavebného úradu pri aplikácii zákona o pozemných komunikáciách.

Zdroj získavania údajov:
podklady KÚ CDaPK Bratislava
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V Bratislavskom samosprávnom kraji vykonaní stanoveného počtu kontrol na úseku určovania dopravného značenia a tým prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti na
cestách i., II. a III. triedy zapríčinenej stavom komunikcie.

Cieľ 34:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo vykonaných 25 kontrol dopravného značenia na cestých I., II. a III. triedy. Zaevidovaných bolo 36 dopravných nehôd spôsobených závadou
komunikácie, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2011 nárast o 2 dopravné nehody. Z predbežnej štatistiky dopravných nehôd však nie je možné určiť, aký bol stav
týchto nehôd na cestách I., II., a III. triedy, nakoľko štatistika to osobitne nesleduje. Celkový počet dopravných nehôd evidovaných v Bratislavskom samosprávnom kraji
sa však oproti roku 2011 znížil.

Zdroj získavania údajov:
podklady KU CDaPK Bratislava
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Komentár k programovej časti:
Krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vznikli k 1.1.2004 sú v zmysle ustanovení Čl. I. § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej
správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgánom štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných
komunikácií. Riadia, kontrolujú a koordinujú výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodnými úradmi pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo svojom územnom obvode.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T030E - Regulácia v stavebníctve

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 9 164 824 9 160 656 9 088 594
131A   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2010 (nevyčerpané prostriedky z r. 2010) 0 5 796 5 796
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 32 402 32 402

9 164 824Spolu 9 198 854 9 126 792

Vykonať predpísaný počet plánovaných a operatívnych kontrol a dohľadov na stavbách.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo vykonaných odborných dozorov a dohľadov na stavbách:
- Slovenskou stavebnou inšpekciou   442,
- KSU Bratisilava    150,
- KSU Trnava     17,
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- KSU Nitra         250
 - KSU Trenčín     299,
- KSU Banská Bystrica   114,
- KSU Žilina    223,
- KSU Prešov     369,
- KSU Košice    37.

Zdroj získavania údajov:
podklady SSI a KSU

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - počet vykonaných kontrol (SSI)Výstupu

počet

400 400

2009 2010

0 0

442

4000 400

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - počet vakonaných kontrol (KSÚ BB)Výstupu

počet

186 186

2009 2010

114

186 186

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

C - počte vykonaných kontrol (KSÚ TN)Výstupu

počet

150 150

2009 2010

299

150 150

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

D - počet vykonaných kontrol (KSÚ ZA)Výstupu

počet

180 175

2009 2010

223

190 180

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

E - počet vykonaných kontrol (KSÚ PO)Výstupu

počet

270 270

2009 2010

369

270 270

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

F - počet vykonaných kontrol (KSÚ TT)Výstupu

počet

15 50

2009 2010

17

15 15

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

G - počet vykonaných kontrol (KSÚ BA)Výstupu

počet

150

2009 2010

150

150 150

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

H - počet vykonaných kontrol (KSÚ KE)Výstupu

počet

32 32

2009 2010

37

32 32

Vykonať predpísaný počet stanovísk - posúdení zmien a doplnkov územných plánov.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
V roku 2012 bolo vykonaných:
 - KSU Bratislava     50,
- KSU Trnava           34,
- KSU Nitra               107,
 - KSU Trenčín         31,
- KSU Banská Bystrica    87,
- KSU Žilina              29,
- KSU Prešov           258,
- KSU Košice           162.

Zdroj získavania údajov:
podklady KSU
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ PO)Výstupu

počet

150 150

2009 2010

0 0

258

1500 150

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - počet vykonaných posúdení - stanovísk (KSÚ TN)Výstupu

počet

50 50

2009 2010

31

50 50

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

C - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ KE)Výstupu

počet

135 135

2009 2010

162

135 135

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

D - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ ZA)Výstupu

počet

20 30

2009 2010

29

28 24

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

E - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ BB)Výstupu

počet

55 55

2009 2010

87

55 55

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

F - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ TT)Výstupu

počet

120 70

2009 2010

34

120 120

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

G - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ BA)Výstupu

počet

50 50

2009 2010

50

50 50

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

H - počet vykonaných stanovísk - posúdení (KSÚ NR)Výstupu

počet

100 150

2009 2010

107

100 100

Vykonať kontroly stavebných úradov za účelom skvalitnenia výkonu prenesenej štátnej správy v oblasti stavebného poriadku na 354 obciach v Nitrianskom
samosprávnom kraji, z toho na 8 samostatných stavebných úradoch a 346 obciach združených do 28 spoločných stavbených úradov.

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
 V roku 2012 boli vykonané kontroly stavebných úradov s cieľom skvalitnenia výkonu prenesenej štátnej správy v oblasti stavebného poriadku v Nitrianskom
samosprávnom kraji, z toho na 10 samostatných stavebných úradoch a 344 obciach združených do 27 spoločných stavbených úradov.

Zdroj získavania údajov:
podklady KSU Nitra
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - počet kontrolVýstupu

počet

10 12

2009 2010

10

10 10

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - počet obcíVýstupu

počet

80

2009 2010

167

80 80

Vykonať porady s pracovníkmi stavebných úradov za účelom zlepšenia kvality práce vykonanej prvostupňovými stavebnými úradmi a tým zníženia počtu odvolaní v
Nitrianskom samosprávnom kraji.

Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 boli vykonané 3 porady s pracovníkmi stavebných úradov s cieľom zlepšenia kvality vykonanej práce prvostupňovými stavebnými úradmi.

Zdroj získavania údajov:
podklady KSU Nitra

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - počet porádVýstupu

počet

4

2009 2010

3

3 3

Komentár k programovej časti:
Krajské stavebné úrady sú zriadené zákonom č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona NR SR č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť 01.01.2004. K 31. 12. 2012 boli Krajské stavebné úrady
zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opateniach v miestnej štátnej správe zrušené a ich pôsobnosť prešla pod Obvodné úrady v sídle kraja MV SR.
Slovenská stavebná inšpekcia (SSI) je osobitným orgánom štátnej stavebnej správy, prostredníctvom ktorého vykonáva MDVRR SR hlavný štátny stavebný dohľad. SSI bola
zriadená k 1.11.2003 novelou stavebného zákona č. 417/2003 Z.z. ako nástupnícka organizácia Slovenskej inšpekcie životného prostredia (útvaru stavebnej inšpekcie), ktorá
bola zriadená zákonom č. 237/2000 Z. z. Podrobnosti o organizácii a kompetenciách inšpekcie upravuje § 123a stavebného zákona, ďalšie podrobnosti vyplývajú zo zákona č.
608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zo Štatútu SSI.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T06 - Hygiena a ochrana zdravia

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 032 351 470 117 470 117
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 17 058 17 058

1 032 351Spolu 487 175 487 175

Každoročne vykonaním plánovaného počtu odberov vzoriek vody s ich následným vyhodnotením presadiť zníženie počtu zariadení  pripojených na nevyhovujúci zdroj
pitnej vody o 2 %.

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Plnenie cieľa bolo v roku 2012 zabezpečované výkonom štátneho zdravotného dozoru v organizáciách a na pracoviskách v pôsobnosti rezortu MDVRR SR v počte
odberov 234, ktorý zahŕňal viaceré aktivity:
1.zhodnotenie odberového miesta z hľadiska technického stavu s prihliadnutím na zdravotnotechnický aspekt, vykonávanie údržby, úroveň sanitácie,
2.vyhodnotenie možných vplyvov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť tieto zariadenia a následne znehodnotiť kvalitu pitnej vody,
3.odobratie vzoriek vôd, s následným vyšetrením základných ukazovateľov v laboratóriách z hľadiska mikrobiologickej, biologickej a fyzikálno – chemickej nezávadnosti.
K zlepšeniu hygienicko – epidemiologickej situácie došlo vplyvom opatrení v súvislosti so zabezpečením zdravotne nezávadnej pitnej vody v 8 zariadeniach, čo
predstavuje 1,2%.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - % zníženia zariadení pripojených na nevyhovujúci zdroj pitnej vodyVýsledku

%

2 2

2

2009 2010

2

1,6

2

1,2

2

2,16

2 2

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - Počet vykonaných odberovVýstupu

odbery

120 120

233

2009 2010

100

206

120

234

120

319

100 120

Každoročne vykonaním plánovaného počtu meraní negatívnych faktorov pracovného prostredia s následným vyhodnotením a uložením nápravných opatrení znížiť počet
rizikových pracovísk o 2%.

Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Na základe meraní parametrov negatívnych faktorov pracovného prostredia vykonaných oddelením fyzikálnych analýz na 131 pracoviskách a zmluvnými pracovnými
zdravotnými službami jednotlivých organizácií za rok 2012 a nariadení  opatrení, s cieľom zlepšenia pracovných podmienok, bolo dosiahnuté zníženie počtu rizikových
prác v organizáciách rezortu o 9,97 %. V roku 2011 bolo evidovaných 491 rizikových pracovísk a v roku 2012 bolo evidovaných 442 rizikových pracovísk, t.j. zníženie o
49 rizikových pracovísk.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - % zníženia počtu rizikových pracovískVýsledku

%

2 2

3,14

2009 2010

2

3,91

2

9,97

2

6,06

2 2

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - Počet vykonaných meraníVýstupu

merania

100 100

300

2009 2010

100

106

100

131

100

146

100 100

Vykonaním stanoveného počtu kontrol zameraných na sledovanie skúšok dlhodobej stability u všetkých RTG prístrojov používaných v zdravotníckych zariadeniach v
pôsobnosti rezortu MDPT SR znížiť radiačnú záťaž pacientov pri rádiodiagnostických vyšetreniach o nežiadúce ožiarenie v dôsledku zlého technického stavu prístrojov.

Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo vykonaných 15 kontrol zameraných na sledovanie skúšok dlhodobej stability rtg prístrojov, čím prišlo k zníženiu záťaže pacientov pri rtg vyšetreniach o
50 %. Kontrola výsledkov skúšok prevádzkovej stálosti a skúšok dlhodobej stability rtg. prístrojov sú okrem iných činností predmetom výkonu štátneho zdravotného
dozoru v radiačnej ochrane. Pri previerkach bolo zistené, že používané röntgenové zariadenia v rámci rádiodiagnostiky vyhovujú požiadavkám Nariadenia vlády č.
340/2006 Z.z. Trendom viacerých zdravotníckych zariadení je modernizácia – výmena zastaraných zariadení za nové, ktoré sú schopné výslednú informáciu spracovať
digitálne. Ožiarenie pacientov na medicínske účely nie je limitované, preto je kontrola kvality, t.j. výsledky skúšok dlhodobej stability dôležitým nástrojom ochrany zdravia
pred nežiaducim ožiarením obyvateľstva.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - % zníženia záťaže pacientov pri RTG vyšetreniachVýsledku

%

50 50

2009 2010

50

50

50

50 50

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - Počet kontrolovaných pracovískVýstupu

ks

15 15

2009 2010

15

15

15

15 15

Vykonaním stanoveného počtu previerok leteckých spoločností zabezpečiť optimalizáciu radiačnej záťaže leteckého personálu pri letoch vo výške nad 8000 m a tým
znížiť riziko choroby v dôsledku dlhodobého pôsobenia kozmického ionizujúceho žiarenia o 2%

Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo piatim leteckým spoločnostiam vydané povolenie na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu, v ktorých im bola uložená povinnosť monitorovať
osobné dávky leteckého personálu. Následne boli vytvorené podmienky na hodnotenie veľkosti osobných dávok leteckého personálu (piloti, letušky, sprevádzajúce
osoby). Boli navrhnuté opatrenia, ktoré budú realizované v prípade zvýšenej dávkovej záťaže, tj. po prekročení záznamovej a zásahovej úrovne ožiarenia. Počas
pracovných stretnutí s odbornými zástupcami týchto leteckých spoločností  a spoločnosti zodpovednej za výpočet osobných dávok boli riešené otázky osobného
monitorovania pracovníkov a monitorovania kozmického  žiarenia na palubách lietadiel. Bol zavedený systém overovania výpočtov, ktorý bude potrebné ohodnotiť z
pohľadu chyby merania a chyby výpočtu.
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Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - % zníženia rizika chorobyVýstupu

%

2 2

2009 2010

2

2

2

2 2

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - počet vykonaných kontrolVýstupu

počet

10 10

2009 2010

10

10

10

10 10

Komentár k programovej časti:
ÚVZ MDVRR vznikla transformáciou  bývalého Železničného zdravotného ústavu.  Zabezpečuje výkon štátnej správy MDVRR SR  v rámci verejného zdravotníctva pre oblasť
leteckej, lodnej dopravy, železničnej dopravy, pôšt a telekomunikácií. Svoju činnosť vykonáva v súlade s § 7  zákona  č. 355/2007 Z.z o ochrane podpore a rozvoji verejného
zdravia v znení neskorších predpisov. Rozhodnutím č. 166/2012 bolo s účinnosťou od 1. 7. 2012 ÚVZ MDVRR SR zrušené a jeho pôsobnosť prešla na úrad MDVRR SR.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07T07 - Štúdie, expertízy, posudky v oblasti urbanizmu a územného rozvoja (URBION)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 180 532 189 304 189 304
180 532Spolu 189 304 189 304

Podporiť spracovanie úloh v oblasti urbanizmu a územného plánovania
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Na plnenie úloh URBION-u schválených  zriaďovateľom  na rok 2012 bolo zo štátneho rozpočtu podporených  16 úloh.
-Trvalý monitoring strategických dokuemtnov ako podklad pre stratégiu územného rozvoja Slovenska
-Výskum zadržiavania a využívania dažďových vôd v urbánnej krajine
-Metodika spracovania územnoplánovacej dokumentácie obcí
-Metodika spracovania územnoplánovacej dokumentácie zóny - rozpracovanie
-Spolupráca pri tvorbe nového stavebného zákona
-Technická pomoc pre medzinárodnú spoluprácu
-Vytvorenie digitálnej mapy Slovenska s informáciami o platnej územnoplánovacej dokumentácii
-Modelové riešenie zverejenenia digitálne spracovaného územného plánu obce
-Urbanita - časopis o urbanizme a územnom plánovaní, územnom rozvoji, rozvoji miest a o tvorbe krajiny
-Ďalšie vzdelávanie odborníkov v oblasti územného plánovania
-Vzdelávanuie odbornej verejnosti prostredníctvom portálu www.urbion.sk
-Činnosť vyplývajúca z povinností Národného kontaktného miesta (ECP) Programu ESPON 2013
-CaDEC - Capitalisation and Disemination of ESPON Concepts (zhodnotenie a rozširovanie výsledkov programu ESPON)
-TICAD - Rozvoj územia povodia Tisy
-Spolupráca s krajskými stavebnými úradmi, orgánmi samosprávy a inými odborovými inštitúciami, pôsobiacimi v oblasti územného plánovania
-Spolupráca so Slovenským ústavom technickej normalizácie pri tvorbe európskych noriem vypracúvaných v rámci SEN/TC 325

Zdroj získavania údajov:
podklady URBION

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet podporených úlohVýsledku

počet podporených úloh

5 4

9

2009 2010

5

12

5

16

5

8

5 5

Komentár k programovej časti:

Poskytovanie dotácií v zmysle zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC - Rozvoj cestovného ruchu

Podporou rozvoja cestovného ruchu prispieť k ekonomickému a sociálnemu rastu regiónov Slovenska
Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 7 162 978 7 142 978 7 142 978
7 162 978Spolu 7 142 978 7 142 978

Komentár k programovej časti:

Progrma vyhodnotený.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC01 - Administrácia cestovného ruchu - ŠR

Realizáciou štátnej politiky cestovného ruchu a implementovaním štrukturálnych fondov prispieť k rozvoju cestovného ruchu
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 7 162 978 7 142 978 7 142 978
7 162 978Spolu 7 142 978 7 142 978

Každoročne zabezpečiť plynulú činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Slovenská agentúra pre cestovný ruch v rámci svojej činnosti vykonáva štátnu propagáciu a marketing. Propagáciou Slovenska ako krajiny cestovného ruchu na
medzinárodnom trhu prispieva k zvyšovaniu záujmu turistov o Slovensko a jeho jednotlivé regióny. Agentúra zároveň plní úlohu implementačnej agentúry. Administráciou
tohto procesu podporuje využívanie štrukturálnych fondov v záujme rozvoja cestovného ruchu.
Podľa oficiálnych štatistických výsledkov za tri štvrťroky 2012 sa zvýšil počet prenocovaní turistov v ubytovacích zariadeniach v SR v porovnaní s rovnakým obdobím roka
2011 o 2,7 %.  Trend rastu oproti predchádzajúcemu roku vykázali aj devízové príjmy z aktívneho zahraničného cestovného ruchu, ktoré sa zvýšili o 2,4 %.
K tomuto pozitívnemu vývoju prispela aj činnosť Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Jej priamy vplyv na tieto ukazovatele však nie je možné odmerať.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie plynulej činnosti agentúryVýstupu

logická

áno áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Slovenská agentúra pre cestovný ruch je štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky. Vykonáva
marketing cestovného ruchu na celoštátnej úrovni, poskytuje informácie o možnostiach cestovného ruchu na Slovensku, propaguje Slovensko ako cieľovú krajinu cestovného
ruchu, prispieva k tvorbe pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a podporuje predaj produktov cestovného ruchu Slovenskej republiky. SACR je oprávnená vykonávať
oficiálne zastúpenia v zahraničí a vytvárať detašované pracoviská v tuzemsku a v zahraničí.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC02 - Podpora rozvoja cestovného ruchu z prostriedkov EÚ

Podporou projektov zameraných na rozšírenie a skvalitnenie  infraštruktúry cestovného ruchu a štátnej propagácie cestovného ruchu zvýšiť záujem turistov o Slovensko
ako destináciu cestovného ruchu

Zámer:

Komentár k programovej časti:
Financovanie a vykazovanie čerpania prioritnej osi 3 Cestovný ruch OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Prioritná os Cestovný ruch, ktorej cieľom je „Rast
konkurencieschopnosti a výkonnosti cestovného ruchu” je zameraná na využitie prírodného, kultúrneho a doteraz vybudovaného potenciálu pre rozvoj udržateľného
cestovného ruchu, s cieľom prednostne financovať budovanie komplexných služieb cestovného ruchu s celoročným využitím,spojených s predajom (miestnych služieb),
prostredníctvom nových služieb s vyššou pridanou hodnotou (využitie minerálnych a geotermálnych prameňov, prírodných a kultúrnych atraktivít Slovenska pre rozvoj letnej a
zimnej turistiky s komplexnými službami pre zákazníka, s definovaním aj tzv. fakultatívnych výletov, vždy spojených s predajom slovenských výrobkov, napr. sklo, porcelán,
výšivky, ochutnávky vín, prezentácie ľudových umeleckých remesiel spojených s predajom, atď.), aby sa zabezpečila inovatívnosť, trvalá  udržateľnosť a podporila
zamestnanosť v regiónoch. Ďalej sa zameriava na podporu propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí, a to najmä dobudovaním Národného jednotného
informačného systému cestovného ruchu (NUTIS).

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BC0202 - Rozvoj informačných služieb cestovného ruchu, prezentácie regiónov a Slovenska (OP Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast - opatrenie 3.2)
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Zlepšenie úrovne prezentácie Slovenska, dobudovanie jednotného informačného systému CR
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol plnený prostredníctvom kapitoly Ministerstva hospodárstva SR.
Finančné prostriedky pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruch boli poukazované prostredníctvom kapitoly Ministerstva hospodárstva SR, priamo na účet SACR.

Zdroj získavania údajov:
podklady SACR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Podporiť vydanie informačných publikácií na propagáciu domáceho CRVýstupu

logický

2007

null

2009 2010

áno áno

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - Podporiť prezentácie CR na medzinárodných na domácich veľtrhoch a výstavách prostredníctvom SACRVýstupu

logický

2007

null

2009 2010

áno áno

Komentár k programovej časti:
Podpora propagácie slovenského cestovného ruchu doma i v zahraničí  má prispieť k vytvoreniu priaznivého obrazu o Slovensku ako krajine cestovného ruchu s bohatým
kultúrnym a historickým dedičstvom s množstvom prírodných krás aj pomocou dobudovania
Národného jednotného informačného systému cestovného ruchu (NUTIS). Opatrenie priamo podporuje propagáciu Slovenska prostredníctvom subjektov verejného sektora a
je nepriamo zamerané na podporu malých a stredných podnikateľov pri ich prezentácií na domácom i zahraničnom trhu, na tvorbu imidžu pri podnikaní v cestovnom ruchu.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD - OP Technická pomoc

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 10 799 176 7 977 564 1 976 868

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 1 900 638 344 348 344 348
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 519 743 83 698 83 698

13 219 557Spolu 8 405 610 2 404 914

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD01 - Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto
oblastiach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 5 130 989 4 566 713 1 976 868

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 903 046 344 348 344 348
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 226 996 83 698 83 698

6 261 031Spolu 4 994 759 2 404 914

Komentár k programovej časti:

Riadenie a podpora ústredného orgánu MDVRR SR a ostatných rozpočtových a príspevkových organizácií rezortu MDVRR SR.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0101 - Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie-opatr. 1.1
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 34 012 34 012 30 562

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 5 986 5 394 5 394
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 2 671 932 932

42 669Spolu 40 338 36 888

Každoročne zabezpečiť zasadnutia monitorovacích výborov
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 boli uskutočnené zasadnutia národného monitorovacieho výboru, pracovných skupín , ako aj účasť zamestnancov na zasadnutiach  pracovných a
koordinačných skupín a výborov.

Zdroj získavania údajov:
odbor implementácie OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - zabezpečenie zasadnutíVýstupu

logická

nie áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je administratívna podpora práce Národného monitorovacieho výboru pre NSRR, monitorovacieho výboru pre OP TP, pracovných a koordinačných
skupín, výborov a komisií.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0102 - Hodnotenie a štúdie - opatrenie 1.2

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 829 196 819 399 0

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 145 937
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 2 056

977 189Spolu 819 399 0

Realizovať analýzy, štúdie a správy v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením programu
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
Z finančných prostriedkov boli financované náklady na externé hodnotenie pre horizontálnu prioritu marginalizované rómske komunity. Plánované hodnotenia pre NSRR
a OP TP v roku 2012 neboli preplatené z dôvodu, že došlo k časovému posunu realizácie hodnotení, v dôsledku posunutia termínov v rámci verejného obstarávania.

Zdroj získavania údajov:
odbor implementácie  OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - realizácia analýz, štúdii a správVýstupu

logická

nie áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie všetkých úrovní hodnotenia podľa vysokých štandardov, časovo a finančne výhodným spôsobom v súlade s požiadavkami na
hodnotenie podľa hlavy IV všeobecného nariadenia a tiež zabezpečenie vypracovania štúdií, koncepcií, analýz, metodík a správ.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0103 - Informovanie a publicita - opatrenie 1.3
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 113 759 273 076 273 076

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 20 021 48 191 48 191
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 15 069 77 694 77 694

148 849Spolu 398 961 398 961

Zabezpečiť informovanie verejnosti prostredníctvom informačných publikácií, organizáciou seminárov, konferencií, workshopov, zverejňovaním inzerátov a PR článkov v
tlači a na internete.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Z finančných prostriedkov boli financované aktivity Komunikačného plánu OP TP pre NSRR a informovania a publicita pre horizontálnu prioritu marginalizované rómske
komunity.

Zdroj získavania údajov:
odbor implementácie OP TP , sekcia koordinácie fondov EÚ

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie informovanosti verejnostiVýstupu

logická

nie áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie všetkých úrovní hodnotenia podľa vysokých štandardov, časovo a finančne výhodným spôsobom v súlade s požiadavkami na
hodnotenie podľa hlavy IV všeobecného nariadenia a tiež zabezpečenie vypracovania štúdií, koncepcií, analýz, metodík a správ.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0104 - Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci - opatrenie 1.4

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 2 753 199 2 039 403 1 368 699

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 484 559 237 022 237 022
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 156 690 5 071 5 071

3 394 448Spolu 2 281 497 1 610 793

Zabezpečiť posilnenie administratívnych kapacít refundáciou platov amestnancov z TA.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Refundované boli mzdy oprávnených zamestnancov sekcie koordinácie fondov EÚ (CKO a RO OP TP), platobnej jednotky, mzdy koordinátorov horizontálnych priorít (HP
MRK a HP IS, HP TUR), oprávených zamestnancov VÚC a vzdelávacie aktivity a pracovné cesty zamestnancov CKO a RO OPTP ako aj koordinátorov HP.

Zdroj získavania údajov:
odbor implementácie  OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Posilnenie administratívnych kapacítVýstupu

logická

nie áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečenie kvalitných ľudských zdrojov pre výkon náročných úloh súvisiacich s aktivitami, za ktoré zodpovedá CKO a RO OP TP, vrátane
vzdelávania zamestnancov CKO a RO OP TP (v prípade horizontálnych aktivít aj ostatné RO, SO/RO, VÚC, RRA a koordinátori HP), technického, priestorového,
prevádzkového vybavenia CKO a RO OP TP a podporných činností riadenia pomoci CKO a RO OP TP.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0105 - Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR - opatrenie 1.5

Vytlačené dňa: 10.04.2013 49 / 65



Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 1 400 823 1 400 823 304 531

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 246 543 53 741 53 741
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 50 510

1 697 876Spolu 1 454 564 358 272

Podporiť tvorbu informačných systémov pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Z finančných prostriedkov boli financované výdavky na údržbu a vývoj monitorovacieho systému ITMS.

Zdroj získavania údajov:
odbor implementácie  OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - podpora a tvorba ISVýstupu

logická

nie áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Cieľom opatrenia je zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé informačné systémy pre riadenie a implementáciu regionálnej politiky SR, vrátane výmeny informácií s EK.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD02 - Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 5 668 187 3 410 851 0

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 997 592
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 292 747

6 958 526Spolu 3 410 851 0

Komentár k programovej časti:
Cieľom prioritnej osi 2 je posilniť kvalitu finančného riadenia, výkonu kontroly a auditu, koordináciu týchto činností, vytvorenie a zavedenie systému nepriamych foriem pomoci
a PPP, ako aj podporiť výkon úloh CO a OA.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0201 - Finančné riadenie - opatrenie 2.1

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 547 288 452 517 0

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 96 322
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 31 765

675 375Spolu 452 517 0

Realizovať školenia zamestnancov a pracovníkov zapojených do finančného riadenia fondov EÚ
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Z finančných prostriedkov boli zabezpečené školenia, preklady, tlmočenie, semináre, kurzy a ZPC oprávnených zamestnancov certifikačného orgánu (MF SR), materiálno
technické zabezpečenie pracovníkov certifikačného orgánu.

Zdroj získavania údajov:
odbor implementácie  OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Vytlačené dňa: 10.04.2013 50 / 65



Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Realizácia školeníVýstupu

logická

nie áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť prostredníctvom činností CO, ako prierezového orgánu, zriadeného na MF SR, komplexný systém finančného riadenia štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0202 - Finančná kontrola a audit - opatrenie 2.2

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 715 773 468 384 0

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 125 975
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 10 982

852 730Spolu 468 384 0

Realizovať školenia zamestnancov zapojených do finančnej kontroly a auditu fondov EÚ
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Realizované boli školenia, semináre, kurzy a ZPC oprávených zamestnancov orgánu auditu (MF SR, Správy finančnej kontroly)

Zdroj získavania údajov:
odbor implementácie OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Realizácia školeníVýstupu

logická

nie áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť hospodárne, efektívne a účinné fungovanie orgánu auditu, zapojených subjektov, vrátane subjektov zodpovedných za vydávanie
rozhodnutí vo veciach porušenia finančnej disciplíny na základe zistení pri kontrole prostriedkov EÚ a ich vymáhanie.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0203 - Posilňovanie administratívnych kapacít - op.2.3.

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 2 153 671 350 076 0

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 379 042
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 170 858

2 703 571Spolu 350 076 0

Zabezpečiť posilnenie administratívnych kapacít refundovaním platov zamestnancov z TA
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Refudované boli mzdy zamestnancov MF SR, Správy finančnej kontroly, Datacentra a ÚV SR (OLAF)

Zdroj získavania údajov:
odbor implementácie OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - zabezpečenie posilnenia administrat. kapacítVýstupu

logická

nie áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje pre výkon oprávnených činností horizontálneho charakteru prioritnej osi č. 2.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0204 - Informačné systémy - opatrenie 2.4

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 907 587 807 028 0

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 159 734
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 75 748

1 143 069Spolu 807 028 0

Zabezpečiť podporu užívateľov informačných systémov
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Finančné prostriedky boli použité na údržbu a vývoj informamčmých systémov - CEDIS a ISUF.

Zdroj získavania údajov:
odbor implementácie OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - zabezpečenie podporyVýstupu

logická

nie áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Cieľom tohto opatrenia je zabezpečiť efektívne fungovanie IT systémov v oblasti finančného riadenia, kontroly a auditu prostriedkov ŠF a KF.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BD0205 - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov - opatrenie 2.5

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 1 343 868 1 332 845 0

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 236 519
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 3 394

1 583 781Spolu 1 332 845 0

Realizovať školenia pre prijímateľov nepriamych foriem pomoci a PPP.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Z finančných prostriedkov boli hradené výdavky na vzdelávanie oprávnených zamestnancov, ako aj refundácia miezd zamestnancov pracujúcich v oblasti inovatívnych
finančných nástrojov.

Pôvodný merateľný ukazovateľ- realizácia školení pre prijímateľov bol viazaný na projekt, ktorý bol už v roku 2011 ukončený, V rámci tohto opatrenia sa budú ďalej
realizovať školenia pre oprávnených zamestnancov, z uvedeného dôvodu bol v roku 2011 pôvodný ukazovateľ rozšírený o ďalší ukazovateľ, na základe ktorého je možné
ďalej monitorovať plnenie cieľa opatrenia.

Zdroj získavania údajov:
odbor implementácie OP TP, sekcia koordinácie fondov EÚ
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
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R + 2
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MJ:

A - realizácia školeníVýstupu

logická

nie áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Cieľom tohto opatrenia je vytvorenie a zavedenie systému nepriamych foriem pomoci pre fondy územného rozvoja, vrátane vytvorenia nástroja verejno-súkromného
partnerstva, ktorého cieľom je predovšetkým pomoc pri príprave kvalitných PPP projektov.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BJ - Vodná doprava

Budovanie a rozvoj vnútrozemskej vodnej dopravy podľa príslušných koncepcií, politík a legislatívy EÚ a SR (napr. Generálny program  implementácie NAIADES v
Slovenskej republike UV SR č. 642/2009 a pod.).

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 223 304 335 778 334 801
223 304Spolu 335 778 334 801

Komentár k programovej časti:

Program vyhodnotený.
Ing. Zaťková

FR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0BJ01 - Rozvoj vodnej dopravy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 223 304 335 778 334 801
223 304Spolu 335 778 334 801

Zabezpečiť vstupné koncepčné, rozvojové a realizačné podklady pre realizáciu jednotlivých aktivít z príslušných koncepcií, politík a legislatáívy EÚ a SR (napr.Generálny
program implementácie NAIADESv Slovenskej republike).

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
Vzhľadom na možnosti štátneho rozpočtu boli v roku 2012 realizované nasledovné projekty (úlohy):
- Koncepcia rozvoja vodných ciest SR,
- Projekt Mre-Na (plánovnaé ukončenie v roku 2014),
- Projekt PLATINA,
- Interaktívna databáza infomrácií o stavebných objektoach na Vážskej vodnej ceste (kaskáda, vodných diel Dolné Kočkovce, Ladce, Ilava, Dubnica, Trenčín).

Zdroj získavania údajov:
podklady Agentúry rozvoja vodnej dopravy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet projektovVýstupu

ks

3 4

2009 2010

4

7 3

Komentár k programovej časti:
Agentúra rozvoja vodnej dopravy vznikla na základe zákona č. 556 zo 14. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Agentúra zabezpečuje rozvoj a modernizáciu vodných ciest v
súlade so schválenou dopravnou politikou, prípravu a realizáciu výstavby a rekonštrukcií súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na prevádzku vodnej dopravy na
vodných cestách, na ich správu a údržbu a obstaranie ďalšieho majetku potrebného na správu a údržbu vodných ciest, podklady na spracovanie koncepcií v oblasti
sledovaných vodných ciest a výhľadovo sledovaných vodných ciest po vzájomnej dohode so správcom vodného toku a  propagáciu vodnej dopravy. Agentúra koordinuje a
zabezpečuje opravy, rekonštrukcie a modernizácie súčastí vodnej cesty, realizuje pilotné projekty rozvoja intermodálnych dopravných osí a podieľa sa na vývoji a
implementácii nových technológií a prevádzkových systémov pre vodné cesty.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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002 - Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike
Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 22 272 9 800 9 750
22 272Spolu 9 800 9 750

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

00206 - MDVRR SR - Civilné núdzové plánovanie v SR

Vytváranie podmienok pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti civilného núdzového plánovania, pre efektívnejšie riešenie krízových situácií. Zabezpečenie vypracúvania
pracovných postupov krízového manažmentu s dôrazom na použitie civilných zdrojov na podporu orgánov štátnej správy pri riešení následkov krízových situácií a na
podporu vojenských operácií, poskytovanie síl a prostriedkov SR na riešenie krízových situácií.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 22 272 9 800 9 750
22 272Spolu 9 800 9 750

Zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, zabezpečiť plnenie úloh
civilnej ochrany a zabezpečiť účasť vybraných zamestnancov MDPT SR na činnosti plánovacích výborov a komisií Vyššieho výboru pre civilné núdzové plánovanie
NATO.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Finančné prostriedky boli v roku 2012 použité na  úhradu výdavkov vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu, predovšetkým na  zabezpečenie funkčnosti krízového štábu MDVRR SR, aktualizáciu dokumentácie krízového riadenia, zabezpečenie nepretržitého
monitorovania zdrojov rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, ich analýzu a prijímanie opatrení na odstránenie ich príčin,  spoluprácu s príslušnými orgánmi
susedných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení a zabezpečoavanie plnenia úloh v oblasti civilnej ochrany v zmysle pokynov obvodných úradov. Bola
tiež zabezpečená aktívna účasť vybraných zástupcov MDVRR SR na pracovných rokovaniach plánovacích výborov NATO pre civilné núdzové plánovanie.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Zabezpečeni plnenia úlohVýsledku

logická

áno áno

áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06E - Podpora obrany
Gestor: Ministerstvo obrany SR

Vybudovaný funkčný systém  obrannej infraštruktúry, účinná podpora a všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl SR a spojencov na území Slovenskej republiky.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 327 756 1 310 756 1 310 755
1 327 756Spolu 1 310 756 1 310 755

Komentár k programovej časti:
V oblasti podpory obrany štátu bol hlavný  dôraz položený na postupnú implementáciu úloh vyplývajúcich z Dlhodobého plánu prípravy a rozvoja podpory obrany do roku
2015, ktoré boli  realizované v Medzirezortnom programe 06-E Podpora obrany štátu.
Zámerom medzirezortného programu bolo udržať funkčný systém obrannej infraštruktúry, účinnú podporu a všestranné zabezpečenie činnosti ozbrojených síl SR a spojencov
na území štátu. Na plnenie cieľov jednotlivých podprogramoch mali rozhodujúci vplyv najmä  reštriktívne opatrenia zúčastnených rezortov.
Najväčšie nedostatky sa prejavili  pri plnení podprogramu Miesta riadenia pre obranu štátu, na ktorý v roku 2012 neboli pridelené finančné prostriedky. Cieľ podprogramu
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nebol splnený.
Financovanie zdravotníckej podpory, dopravnej a telekomunikačnej  podpory vrátane štátnych hmotných rezerv dosiahlo potrebnú úroveň a  stanovené ciele podprogramov
boli splnené.
V oblasti výskumu a vývoja na podporu obrany štátu  došlo k výraznému zníženiu pridelených finančných zdrojov. Cieľ podprogramu bol splnený len čiastočne.
Cieľ medzirezortného programu bol čiastočne splnený.

Ing. Kristián MATOUŠEK, sekcia obranného plánovania MO SR

Ing. Ivan MÁČOVSKÝ, PhD., GR sekcie obranného plánovania MO SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06E01 - MDVRR SR - Dopravná a telekomunikačná podpora

Efektívna podpora systému obrany Slovenskej republiky na úseku dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, služieb a činností v rozsahu a štruktúre podľa požiadaviek
OS SR.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 327 756 1 310 756 1 310 755
1 327 756Spolu 1 310 756 1 310 755

Zabezpečiť udržanie nevyhnutných dopravných a telekomunikačných kapacít podľa požiadaviek Ozbrojených síl SR.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený.
Realizácia podprogramu je vykonávaná v závislosti od prípravy projektovej dokumentácie a pridelených fiannčných prostriedkov. Z 10 cieľov podprogramu, boli v roku
2012, plnené 3 ciele, a to:
- vybudovať nakladacie a vykladacie rampy na železnici podľa požiadaviek OS SR,
- udržiavanie nakladacích a vykladacích rámp a priestorov pri letiskách,
- dosiahnutie požadovaného stupňa pripravenosti letiska Bratislava v rámi prípravy hostiteľskej krajiny (HNS).

Zdroj získavania údajov:
podklay MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Splnenie požiadaviek OS SRVýsledku

logická

100 áno áno

100

2009 2010

100

99,54

100

99,99

100

98,18

100 100

Komentár k programovej časti:

Podpora systému obrany na úseku dopravnej a telekomunikačnej infraštruktúry, služieb a činnosti podľa požiadaviek OS SR.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G - Ľudské zdroje
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti populácie s dôrazom na zamestnateľnosť  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na rozvoj moderných služieb
zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EU
a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu.

Zámer:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H - Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MDPT SR
Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H01 - Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora
Komentár k programovej časti:

-
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-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0H02 - Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu
zamestnancov
Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H - Hospodárska mobilizácia
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 827 800 1 680 800 1 679 858
1 827 800Spolu 1 680 800 1 679 858

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Priebežne sa plní.

Zdroj získavania údajov:
Zdrojom údajov na splnenie cieľa je údajová dokumentácia od subjektov hospodárskej mobilizácie vo forme krízových plánov, tieto sa aktualizujú priebežne počas celého
roka.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - Zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržiteVýstupu

logická

áno

2009 2010

áno

áno

áno

áno áno

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bepečnosti na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie
činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v období krízovej situácie.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Priebežne sa plní.

Zdroj získavania údajov:
Zdrojom údajov na splnenie cieľa je údajová dokumentácia od subjektov hospodárskej mobilizácie vo forme krízových plánov, tieto sa aktualizujú priebežne počas celého
roka.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnostiVýsledku

logická

áno áno áno áno

2009 2010

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Priebežne sa plní.
Soňa Fischerová

Aurel Ugor

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H0C - Hospodárska mobilizácia delimitovaná z MVRR SR

Zabezpečiť plánovanie a realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie a ochranu utajovaných skutočností.
Zámer:

Komentár k programovej časti:

-
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Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H0D - Hospodárska mobilizácia MDVRR SR

Vytvárať predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečenostných zborov a
ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 827 800 1 680 800 1 679 858
1 827 800Spolu 1 680 800 1 679 858

Zabezpečiť prípravu a funkčnosť nevyhnutných dopravných,telekomunikačných a poštových kapacít v krízových situáciách v subjektoch hospodárskej mobilizácie rezortu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov v zmysle vyhlášky MH SR č. 552/2011 Z.z. o podrobnostiach výdavkov na hospodársku mobilizáciu zo štátneho
rozpočtu pre MDVRR SR a 64 subjektov hospodárskej mobilizácie rezortu.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Pripravenosť a funkčnosť subjektov HMVýsledku

logická

áno áno

2009 2010

0

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
Zákony č. 414/2002 a 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a z nich vyplývajúci program 06H Hospodárska mobilizácia vytvárajú predpoklady na zabezpečenie
nevyhnutných potrieb na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených zborov a záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému v
období krízovej situácie. Cieľom je zabezpečenie fungovania hospodárstva a zároveň slúži na zmiernenie následkov krízovej situácie v prípade, že zlyhajú iné mechanizmy.
Aby bolo možné v období krízovej situácie plniť tieto úlohy v požadovanom rozsahu a kvalite je nevyhnutné, vybrané opatrenia hospodárskej mobilizácie, vykonávať na území
celej republiky už v stave bezpečnosti a finančne ich zabezpečiť.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06K - Národný program rozvoja vedy a techniky
Gestor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Moderný a efektívny systém štátnej podpory výskumu a vývoja.
Zámer:

Zvyšovať  medziročne podiel mimorozpočtových (súkromných) zdrojov na vedu a techniku.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Údaje za rok 2012 budú k dispozícii v novembri 2013, kedy ŠÚ SR vydá Štatistickú ročenku za rok 2012.
MŠVVaŠ SR pripravilo a pripravuje návrh na stimuláciu investovania podnikateľského sektora do výskumu a vývoja, čím sa zabezpečí zvýšenie objemu
mimorozpočtových prostriedkov, podielu mimorozpočtových zdrojov na výskum a vývoj na celkovom objeme finančných prostriedkov.

Zdroj získavania údajov:
ŠÚ SR.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - % podielu mimorozp.zdrojov na vedu a techniku na celk.objeme fin.pr. na vedu a technikuVýsledku

%

65

49,4

2009 2010

59,0

50,2

63,0 64

50,4

60,0 64

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - výdavky na výskum a vývoj z podnikateľských zdrojov v % HDPVýsledku

%  HDP

0,85

0,168

2009 2010

0,47

0,24

0,69 0,8

0,221

0,58 0,84

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

C - výdavky na výskum a vývoj z verejných zdrojov v % HDPVýsledku

% HDP

0,52

0,24

2009 2010

0,434

0,32

0,478 0,5

0,31

0,456 0,51

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

D - objem mimorozpočtových prostriedkovVýsledku

mil. EUR

149,8

2009 2010

332

226,7

598 610

209,9

465 620

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

E - výdavky na výskum a vývoj zo zahraničných zdrojov v % HDPVýsledku

%  HDP

0,09

0,06

2009 2010

0,056

0,09

0,072 0,08

0,09

0,064 0,088

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

F -  % podiel výdavkov na aplikovaný výskum a vývoj na celkových výdavkoch na výskum a vývojVýsledku

%

28,7

2009 2010

28,5

26,42

30,0 30,5

24,78

29,0 31,0

Zvyšovať  medziročne počet publikácií v medzinárodných karentovaných časopisoch ako výsledky projektov základného výskumu a vývoja financovaných v rámci
Národného programu rozvoja vedy a techniky.

Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ za rok 2012 bude možné vyhodnotiť až v novembri 2013 po zverejnení štatistických ukazovateľov  ŠÚ SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ
SR) 1-01 za rok 2012.  Údaje  k merateľnému ukazovateľu „priemerný počet citácií  na jednu publikáciu v SR v porovnaní so svetovou databázou „ nemožno zistiť,
nakoľko zdrojom informácií je internetová stránka Eurostatu, ktorá tieto údaje zatiaľ nezverejnila.
Pozitívny nárast za rok 2011 je odrazom implementácie bibliografickej registrácie a kategorizácie publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.

Zdroj získavania údajov:
ŠÚ SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01, internetová stránka Eurostatu.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - % nárastu počtu publikácií v medzinárodných karentovaných časopisochVýsledku

%

34,2

2009 2010

25

37,4

30 32

35,7

28 34

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - počet nových SCI citácií vedeckých prác v jednotl. rokochVýstupu

počet

35 238

2009 2010

20 150

47 269

20 450 20 550

35 584

20 350 20 650

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

C - priemerný počet citácií  na jednu publikáciu v SR v porovananí so svetovou databázouVýsledku

počet

2009 2010

0,65 0,67 0,680,66 0,69

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

D - relatívny počet publikáciíVýsledku

počet na 1000 obyvateľov

0,48

2009 2010

0,40

0,52

0,41 0,42

0,50

0,40 0,43

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

E - relatívny počet citáciíVýsledku

počet na 1 000 obyvateľov

1,03

2009 2010

1,07

1,09

1,09 1,1

1,06

1,08 1,2

Zvyšovať  medziročne počet projektov podporovaných v rámci Národného programu rozvoja vedy a techniky s reálnym výstupom do praxe.
Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ za rok 2012  bude možné vyhodnotiť až v novembri 2013 po zverejnení štatistických ukazovateľov  ŠÚ SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ
SR) 1-01 za rok 2012.
V roku 2011 bol cieľ splnený, vo všetkých prípadoch prekročený.

Zdroj získavania údajov:
ŠÚ SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - % nárastu počtu projektovVýsledku

%

30,5

2009 2010

25

33,1

28 29

32,0

27 30

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - počet projektov podporených v rámci Národného programu rozvoja vedy a technikyVýsledku

ks

876

2009 2010

839

908

859 865

891

852 870

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

C - počet nových patentov z projektov financovaných z finančných prostriedkov štátneho rozpočtuVýsledku

ks

54

2009 2010

12

66

15 16

54

15 16

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

D - počet nových priemyselných vzorov z projektov financ. z prostr. št.rozp.Výsledku

ks

50

2009 2010

10

90

12 13

57

12 13

Zvyšovať  počet novovzniknutých inovatívnych malých a stredných podnikov ako súčasť/dôsledok realizácie úloh výskumu a vývoja financovaných v rámci Národného
programu rozvoja vedy a techniky.

Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ za rok 2012 bude možné vyhodnotiť až v novembri 2013 po zverejnení štatistických ukazovateľov  ŠÚ SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ
SR) 1-01 za rok 2013.
Počet novovytvorených pracovných miest je nižší ako plán, avšak počet miest sa oproti predchádzajúcim rokom zvýšil.
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Zdroj získavania údajov:
ŠÚ SR, Ročný výkaz o výskumno-vývojovom potenciáli (MŠVVŠ SR) 1-01.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - počet novovytvorených prac.miest v novovznik. inovatí. malých a stredných podnikochVýstupu

ks

156

2009 2010

150

152

160 165

116

150 170

Zvyšovať  medziročne počet prihlášok patentov v SR a v zahraničí.
Cieľ 10:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ za rok 2012 bude možné vyhodnotiť po zverejnení štatistických ukazovateľov. Niektoré údaje nemožno zistiť ani za roky 2009 - 2011, nakoľko tieto údaje neboli
zatiaľ zverejnené.

Zdroj získavania údajov:
Správa o stave výskumu a vývoja v SR, Európsky patentový úrad (EPO), Eurostat.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - % nárast počtu prihlášok patentov v zahraničíVýsledku

%

6

2009 2010

6 10 12

7

8 12

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - % nárast počtu prihlášok patentov v SRVýsledku

%

6

2009 2010

6 10 12

6

8 12

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

C - počet prihlášok patentov na EPO pripadajúci na 1 milión obyvateľovVýsledku

ks

2009 2010

9 11 1210 12

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

D - počet prihlášok high-tech patentov na EPO pripadajúci na 1 milión obyvateľovVýsledku

ks

2009 2010

0,8 1,0 1,10,9 1,1

Uplatňovať nový systém identifikácie a hodnotenia kvality a kvantity vstupov  a výstupov v oblasti výskumu a vývoja.
Cieľ 11:

Monitorovanie cieľa:
K 31. 12. 2012 bola vypracovaná Analýza existujúcej aplikačnej domény projektov výskumu a vývoja, Analýza existujúcich informačných systémov, údajových zdrojov a
infraštruktúry projektov výskumu a vývoja, Identifikácia rizík projektu duplicít a meraní výsledkov výskumu a realizovala sa príprava štúdie vykonateľnosti projektu duplicít
a meraní výsledkov výskumu. Nový systém je rozpracovaný, ale nie je ukončený.

Zdroj získavania údajov:
Podklady sekcie vedy a techniky

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - nový systém identifikácie a hodnotenia kvality a kvantity výstupov v oblasti výskumu a vývojaVýsledku

logická hodnota

2009 2010

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. D. Demková, RNDr. D. Kružinská, Doc. Ing. J. Wagner,PhD. - sekcia vedy a techniky

Ing. R. Szabó, PhD., GR sekcie vedy a techniky

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06K04 - Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MDPaT SR
Komentár k programovej časti:

-
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-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

097 - Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 582 055 582 055 581 063
582 055Spolu 582 055 581 063

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

09707 - Príspevky SR do MO - MDVRR SR

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných štruktúrach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 582 055 582 055 581 063
582 055Spolu 582 055 581 063

Zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu členských príspevkov do medzinárodných štruktúr
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený.
V roku 2012 bolo uhradených 12 príspevkov do medzinárodných orgnaizácií, konkrétne:
- Svetová poštová únia (UPU)
- Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO)
- Medzinárdný zväz verejnej  dopravy (UITP)
- Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
- Medzinárodná námorná organizácia (IMO)
- Medzinárodná orgnaizácia civilného letectva (ICAO)
- Európsky inštitút pre telekomunikačné normy Sophia - Antipolic Cedex (ETSI)
- Trnaseurópska doprava TER
- Európsky komunikačný úrad CEPT-ECO
- Európska konferencia civilného letectva (ECAC)
- Európska konferencia poštových a telekomunikačných administratív (CEPT)
- Dunajská komisia (DK)

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet uhradených členských príspevkovVýstupu

ks

8 9

2009 2010

8

14

8

12

88 8

Komentár k programovej časti:

Príspevky do medzinárodných organizácií v zmysle UV č. 253/2006.
Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A9 - Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti
Gestor: Úrad vlády SR

Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou.
Zámer:

Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
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Plnenie cieľa je na úrovn OPIS meraný aj ukazovateľom počtu projektov. Dosiahnutý výsledok v roku 2012 je 43. V roku 2012 došlo na základe uznesenia vlády SR č.
191/2012 k realokácii a následnej revízii OPIS. Z OPIS sa realokovali finančné prostriedky ERDF do operačného programu Konkurencieschopnosti a hospodársky rast.
S tým súvisí aj zníženie konenčných hodnôt merateľných ukazovateľov OPIS.
Najväčší nárast n´pĺňania ukazoavteľov je očakávaný od roku 2013, kedy bude prebiehať a končiť implementácia kľúčových projektov.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:
Plnenie cieľa je na úrovn OPIS meraný aj ukazovateľom počtu projektov. Dosiahnutý výsledok v roku 2012 je 43. V roku 2012 došlo na základe uznesenia vlády SR č.
191/2012 k realokácii a následnej revízii OPIS. Z OPIS sa realokovali finančné prostriedky ERDF do operačného programu Konkurencieschopnosti a hospodársky rast.  S tým
súvisí aj zníženie konenčných hodnôt merateľných ukazovateľov OPIS.
Najväčší nárast n´pĺňania ukazoavteľov je očakávaný od roku 2013, kedy bude prebiehať a končiť implementácia kľúčových projektov.

OPIS

OPIS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90I - Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MDVRR SR
Komentár k programovej časti:

-
-

-

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AR - MPRV SR - Protidrogová politika
Gestor: Úrad vlády SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 000
1 000Spolu

strednodobý výsledkový cieľ – efektívne napĺňanie zámerov a cieľov aktuálne platnej národnej protidrogovej stratégie): Predchádzanie užívaniu drog v spoločnosti
a redukcia rizík a škôd spojených s ich užívaním u jednotlivcov (opatrenia na strane dopytu po drogách), ako aj u spoločnosti prostredníctvom opatrení zameraných na
redukciu ponuky drog.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V súvislosti so vzdelávacími aktivitami v hodnotenom období realizoval osobný úrad MPRV SR vzdelávanie zamestnancov služobného úradu v súlade s plánmi
vzdelávania na príslušnom kalendárne rpky. Vzdelávanie zamerané na prevenciu drogovej závislosti a zvýšenie právneho povedomia zamestnancov je vakonávan v
rámci povinného vstupného a opakovaného školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej le BOZP).
Prevencia drogovej závislosti je obsiahnutá aj v témach adaptačného vzdelávania, ktoré osobný úrad pravidelne organizuje pre všetkých novoprijatých zamestnancov v
súlade s ustanoveniami zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej služba a op zmene a doplnení niektorých zákonov a Služobného predpisu MPRV SR č.1/2011 z 15.3.2011,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu, formách a účastníkoch adaptačného vzdelávania.
Osobný úrad organizoval v súčinnosti s odborom krízového riadenia vzdelávaciu aktivitu pre špecifickú cieľovú skupinu na tému " Drogy, spoločnosť a prevencia".

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Správa o strednodobom vyhodnotení národnej protidrogovej stratégie za príslušné obdobieVýsledku

počet

0

2009 2010

80 5527

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

B - Správa o komplexnom vyhodnotení národnej protidrogovej stratégie za príslušné obdobieVýsledku

počet

2009 2010

36 075

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

C - Počet zrealizovaných aktivít podľa jednotlivých podprogramov za príslušný rokVýsledku

počet

58

2009 2010

94 9895

Kontrolná činnosť v oblasti nelegálneho pestovania konopy siatej a maku siateho.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
V súvisloti s podmienkqami pestovanie konopy siatu a maku siateho podľa legislatívy EÚ a pôsobnosti Poľnohospodárskej platobnej agentúry (PPA) aÚstredný kontrolný
skúšobným ústavom poľnohospodárskym (ÚKSÚP) v dohľade nad zneškodňovaním porastu maku siateho, konope a makovej slamy a nad pestovaním konopy siatej je
zabezpečovaný systém pravidelného monitorovania povolených odrôd a evidovania, resp, kontroly odovzdávania celej úrady konopy a makovej slamy spracovateľským
organozáciám v súlade s platným zákon.
Všetky úkony ako aj zistenia v súvislosti s dohľadom nad legálnym pestovaním konopy sú vyhodnocované a štatisticky spracovavané a zaznamenávané v systéme ISCS.

Zdroj získavania údajov:
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť kontrolu v oblasti nelegálneho pestovania konopy siatej a maku siateho.Výsledku

logická

2009 2010

áno

áno

Osvetová činnosť v oblasti protidrogovej politiky.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
V hodnotenom  období boli vykonávané vzdelávacie aktivita aj zo strany štátneho podniku Agroinštitút Nitra, š.p. a agentúry Slovenskej akadémie pôdohospodárskych
vied (ďalej ASAPV). Agroinštitúr Nitra, š.p. zabezpečoval vzdelávacie aktivity pre zamestnancov rezortu MPRV SR ako aj zamestnancov rozpočtových, príspevkových
organizácií, štátnych podnikov patriacich do pôsobnosti MPRV SR.

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť realizáciu troch akcií zameraných na uvedený cieľ.Výstupu

počet

2009 2010

1 3

3

3

Podpora implementácie národnej protidrogovej stratégie
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Za tvorbu a napĺňanie zámerov a cieľov NPDS v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zodpovedá na základe rozhodnutia ministra sekcia kontroly a vládneho
auditu. V stanovených intervaloch na základe požiadavky gestora vyhodnocuje plnenie cieľov a úloh. Sekcia kontroly a vládneho auditu realizuje stratégiu rozpracovanú
na podmienky rezortu na centrálnej a regónálnej úrovni koordináciou, metodických a odborných usmerňovaním. Na sekcii kontroly a vládneho auditu je vyčlenený 1
pracovník, ktorý zabezpečuje aj problematiku na uvedenom úseku.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:
V súvislosti so vzdelávacími aktivitami v hodnotenom období realizoval osobný úrad MPRV SR vzdelávanie zamestnancov služobného úradu v súlade s plánmi vzdelávania
na príslušnom kalendárne rpky. Vzdelávanie zamerané na prevenciu drogovej závislosti a zvýšenie právneho povedomia zamestnancov je vakonávan v rámci povinného
vstupného a opakovaného školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej le BOZP).

NMCD-ÚV SR

NMCD-ÚV SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AR0A - MInisterstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR - Protidrogová politika

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2012

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2012

Upravený rozpočet
k 31.12.2012

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 000
1 000Spolu

Zabezpečiť plnenie opatrení z MPR Protidrogová politika - na roky 2012-2014
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Úlohy tohto podprogramu neboli v roku 2012 plnené.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Plnenie opatrení z MRP Protidrogová politikaVýsledku

logická

áno áno

2009 2010

nie

áno áno

Komentár k programovej časti:
Zabezpečenie plnenia zámerov z Národnej protidrogovej stratégie, ktorú schválila vláda SR uznesením č. 259/2009 zo dňa 1. apríla 2009. Konkrétne sú to úlohy v rámci
pôsobnosti MDVRR SR v oblasti znižovania ponuky a dopytu po drogách zameraných na znižovanie dopytu po drogách aj redukciu ponuky drog a v oblasti vzájomnej
spolupráce, koordinácie a informovanosti.

Ing. Zaťková

GR SRF

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0AS - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.
Zámer:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AS04 - MDVRR SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike

Vybudovanie a riadenie systému zabezpečenia ochrany kritickej infraštruktúry v oblasti dopravy, elektronických komunikácií a pošty v Slovenskej republike.
Zámer:

Vybudovať a zabezpečiť funkčnosť pracoviska (kontaktného miesta MDPT SR) na riadenie systému zabezpečenia ochrany kritickej infraštruktúry.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol plnený.
V roku 2012 neboli na realizáciu plnenia cieľov totho podprogramu vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Vybudovanie pracoviska a zabezpečenie jeho funkčnostiVýsledku

logická

2009 2010

áno nie

Realizovať pravidelné vzdelávanie odborníkov (účasť na školeniach, workshopoch, konferenciách) v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry na národnej a medzinárodnej
úrovni.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol plnený.
V roku 2012 neboli na realizáciu plnenia cieľov totho podprogramu vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Počet vyškolených odborníkovVýstupu

osoba

5 1

2009 2010

1

5

0

5 5

Zabezpečiť vykonanie opatrení na ochranu kritickej infraštruktúry v oblasti dopravy, elektronických komunikácií a pošty podľa zákona o kritickej infraštruktúre
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol plnený.
V roku 2012 neboli na realizáciu plnenia cieľov totho podprogramu vyčlenené žiadne finančné prostriedky.

Zdroj získavania údajov:
podklady MDVRR SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2011

R
2012

R + 1
2013

R + 2
2014 2015

R + 3 R + 4
2016

R + 5
2017

Typ:
MJ:

A - Vykonanie konkrétneho opatrenia vyplývajúceho zo zákona o kritickej infraštruktúreVýstupu

počet vykonaných

2009 2010

0 0

Komentár k programovej časti:
Kritická infraštruktúra je tá časť infraštruktúry (vybrané organizácie a inštitúcie, objekty, sústavy, zariadenia, služby a systémy), ktorej zničenie alebo znefunkčnenie spôsobí
ohrozenie alebo narušenie politického a hospodárskeho chodu štátu, alebo ohrozenie života a zdravia obyvateľstva. Ochranu tejto infraštruktúry zabezpečuje zákon č.
45/2011 Z.z.

Ing. Zaťková

MDVRR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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Doplňujúca informácia:
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