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PRILOHA C.2

POZIADAVKY VEREJNEHO OBSTARAVATELA NA PRACE

VSEOBECNE POZIADAVKY

Popis Prac

Prace pozostavajii z navrhu v rozsahu ako vyplyva zo Zmluvy, z Prilohy ¢. 19 ainych
Dokumentov projektu vystavby dialnice D4 a rychlostnej cesty R7 atiez z Prilohy ¢. 6 —
Stavenisko a Existujica dokumentacia, ktoré¢ budu zahiat’, ale nie vylu¢ne, nasledujuce:

DiaPnica D4
Bratislava, MUK Jarovce — MUK Rusovce

Nové dialnica za¢ina napojenim na existujiicu dialnicu D2 v MUK Jarovce, pokraduje
severne od Jaroviec, mimotroviovo krizuje cestu I1I/2046, zelezni¢n trat’ ¢. 127.
Bratislava — Rusovce a prelozku cesty 1/2. (priblizna dlzka 2,757 km);

Nova mimouroviiova krizovatka severne od Rusoviec, ktora urCuje koniec tohto useku a
pripdja sa na I/2;

Rozne nové cesty 1. a IIL. triedy, ich upravy a ostatné cesty na pripojenie prerusenych
alebo prelozenych Casti existujucich ciest;

Rozne odvodnovacie zariadenia, vegetatné upravy, rekultivicie, kompenzacné opatrenia
a d’alSie opatrenia na ochranu Zivotného prostredia a obyvatel'stva;

Rozne doprané znacenie, osvetlenie a informacny systém dopravy;

Rozne mosty, podchody, presypané mostné konStrukcie atd’., vratane tych, ktoré sa
nachadzaju v dotyku s existujucou zeleznicou, cestami, rieckami, vodnymi tokmi a
odvodinovacimi zariadeniami;

Rézne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, tipravy a ochrana kanalizacii,
vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov, produktovodov a
oznamovacich vedeni.

MUK Rusovce — MUK KetelecNova zostava mostov cez Jarovecké rameno, veslarsku drahu
a aj samotnu rieku Dunaj, ktora urcuje zaciatok tohto useku;

Nova dialnica v tomto Gseku zaCina na seba nadvizujucimi mostami cez rameno rieky
Dunaj na jej pravej strane, pokracuje mostom cez Dunaj na l'avu stranu estakddou az po
krizovatku Ketelec, kde kon¢i zapadne od Rovinky (priblizna dlzka 3,543 km);

Nova mimouroviiova krizovatka Ketelec juzne od arealu Slovnaftu a.s., ktora pripaja
novu rychlostnu cestu R7 a ktora aj uréuje koniec tohto useku dialnice;

Rozne nové cesty 1. a III. triedy, ich Gpravy a ostatné cesty na pripojenie prerusenych
alebo prelozenych Casti existujucich ciest;

Rozne odvodnovacie zariadenia, vegetacné Upravy, kompenzacné opatrenia a dalSie
opatrenia na ochranu zivotného prostredia;

Rozne dopravné znacenie, osvetlenie a informacny systém dopravy;
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Rozne mosty, podchody, presypané mostné konstrukcie atd’., vratane tych, ktoré sa
nachadzaju v dotyku s existujucou zeleznicou, cestami, rieckami, vodnymi tokmi a
odvodnovacimi zariadeniami;

Rézne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, tipravy a ochrana kanalizacii,
vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov, produktovodov a
oznamovacich vedeni.

MUK Ketelec — MUK RovinkaNova dialnica v tomto tiseku zaéina zapadne od Rovinky

a konéi severne od nej (priblizna dizka 4,9 km);

Nova mimouroviiova krizovatka Rovinka severne od Rovinky, pripaja na dialnicu cestu
1/63;

Nové¢ vel'ké obojstranné odpocivadlo Rovinka zapadne od Rovinky;

Rozne nové cesty, ich Upravy a ostatné cesty pre pripojenie prerusenych alebo
prelozenych cCasti existujucich ciest;

Rozne odvodnovacie zariadenia, vegetacné Upravy a opatrenia na ochranu Zivotného
prostredia;

Rozne dopravné znacenie, osvetlenie a informaény systém dopravy;

Rozne mosty, podchody, presypané mostné konstrukcie atd’., vratane tych, ktoré sa
nachadzaju v dotyku s existujucou zeleznicou, cestami, rieckami, vodnymi tokmi a
odvodinovacimi zariadeniami;

Rozne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, ipravy a ochrana kanalizacii,
vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov, produktovodov a
oznamovacich vedeni.

MUK Rovinka — MUK Podunajské BiskupiceNova dialnica v tomto useku za¢ina severne

od Rovinky, kde mimouroviiovo krizuje zeleznicnu trat’ ¢. 124, Vinohradnicku ulicu
a pokracuje vychodne od Podunajskych Biskupic, zapadne od Mostu pri Bratislave
(priblizna dlzka 3,3 km);

Nova mimotrovinova krizovatka Podunajské Biskupice vychodne od Podunajskych
Biskupic, prip4ja na dial'nicu prelozku cesty 11/572;

Rozne nové cesty, ich upravy, krizovatky a ostatné cesty pre pripojenie prerusenych
alebo prelozenych Casti existujucich ciest;

Rozne odvodiiovacie zariadenia, vegetacné Upravy a opatrenia na ochranu zivotného
prostredia;

Rozne dopravné znacenie, osvetlenie a informaény systém dopravy;

Rozne mosty, podchody, presypané mostné konstrukcie atd’., vratane tych, ktoré sa
nachddzaju v dotyku s existujucou zeleznicou, cestami, rieckami, vodnymi tokmi a
odvodinovacimi zariadeniami;

Ro6zne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, ipravy a ochrana kanalizacii,
vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov, produktovodov a
oznamovacich vedeni.

MUK Podunajské Biskupice — MUK Ivanka ZapadNovéa dialnica v tomto tseku za¢ina

zapadne od Mostu pri Bratislave, smerom na sever prechadza cez Maly Dunaj, obchadza
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letisko M.R. Stefnika, pokracuje v subehu so gﬁrskyrp kanalom zapadne od obce Ivanka
pri Dunaji a konci severozapadne od obce (priblizna dlzka 6,9 km);

Nova mimotrovnova krizovatka Ivanka zapad severozapadne od Ivanky pri Dunaji;

Roézne nové cesty 1., I1. a III. triedy, ich upravy, krizovatky a ostatné cesty pre pripojenie
prerusenych alebo prelozenych ¢asti existujucich ciest;

Rozne odvodiiovacie zariadenia, vegetacné Upravy a opatrenia na ochranu Zivotného
prostredia;

Rozne dopravné znacenie, osvetlenie a informacny systém dopravy;

Roézne mosty, podchody, presypané mostné konstrukcie atd’., vratane tych, ktoré sa
nachadzaju v dotyku s existujucou zeleznicou, cestami, rieckami, vodnymi tokmi a
odvodnovacimi zariadeniami;

Rdzne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, ipravy a ochrana kanalizacii,
vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov, produktovodov a
oznamovacich vedeni.

MUK Ivanka zapad — MUK Ivanka severNova dialnica v tomto useku zacina naviazanim na

predchadzajuci Gsek severozapadne od Ivanky pri Dunaji, kde mimotroviovo krizuje
Zelezni¢nu trat’ €. 120 a pokracuje smerom na sever kde kon¢i napojenim na dialnicu D1
(priblizna dlzka 1,190 km);

Nova mimotroviiova Spirdlovita krizovatka Ivanka sever medzi obcou Ivanka pri Dunaji
a MC Bratislava Vajnory spéja dialnicu D4 s dialnicou D1. Dial'nica D4 a vsetky jej
krizovatkové vetvy st vedené popod D1;

Rozne nové cesty 1. a IIl. triedy, ich Upravy, krizovatky a ostatné cesty na pripojenie
prerusenych alebo prelozenych Casti existujucich ciest;

Roézne odvodnovacie zariadenia, vegetacné Upravy a opatrenia na ochranu Zivotného
prostredia;

Ro6zne dopravné znacenie a osvetlenie;

Roézne mosty, podchody, presypané mostné konstrukcie atd’., vratane tych, ktoré sa
nachddzaju v dotyku s existujucou zeleznicou, cestami, rieckami, vodnymi tokmi a
odvodinovacimi zariadeniami;

Rozne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, upravy a ochrana kanalizacii,
vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov, produktovodov a
oznamovacich vedeni.

MUK Ivanka sever —- MUK Cierna Voda

Tento usek novej dialnice zacina naviazanim na predchadzajici tsek severozapadne od
Ivanky po krizovani s existujucou dialnicou D1 v blizkosti Strskeho kanala a pokraduje
severozapadnym smerom, krizuje Vajnorsky potok, obchadza jazero Lysec,
mimouroviovo krizuje cestu ¢. I11/5021 na vychodnom okraji Vajnor, kde tisek konci
v krizovatke Cierna Voda (priblizna dizka 2,0 km);
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Nova mimouroviiova deltovitd krizovatka Cierna voda napojuje cestu &. I1I/5021 a
existujuce a planované urbanizované zony vo Vajnoroch a Ciernej vode. Prepojenie
jednotlivych dopravnych smerov je navrhnuté cez dve okruzné krizovatky;

Rozne nové cesty II. a III. triedy, ich upravy, krizovatky a ostatné cesty pre pripojenie
prerusenych alebo prelozenych Casti existujucich ciest;

Rozne odvodnovacie zariadenia, vegetacné Upravy a opatrenia na ochranu Zivotného
prostredia;

Ro6zne dopravné znacenie, osvetlenie a informaény systém dopravy;

Rozne mosty, podchody, presypané mostné konstrukcie atd’., vratane tych, ktoré sa
nachadzaju v dotyku s existujucou zeleznicou, cestami, rieckami, vodnymi tokmi a
odvodinovacimi zariadeniami;

Rozne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, upravy a ochrana kanalizacii,
vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov, produktovodov a
oznamovacich vedeni.

MUK Cierna Voda — MUK Raca

Tento usek novej dialnice zacina naviazanim na predchadzajuci usek na vychodnom
okraji Vajnor, mostom prechadza cez Raciansky potok, d’alej prechadza mostom nad
elezni¢nou tratou Bratislava — Zilina a cestou &. 11/502. Usek konéi v mimotroviovej
krizovatke ,,Raca” kde sa napaja na spominanti cestu II/502 akde je v budicnosti
planovany nadvizny usek D4 Bratislava Rac¢a — Zahorska Bystrica s tunelom cez Malé
Karpaty. (priblizna dizka useku 2,400 km);

Nova mimourovitova modifikovana krizovatka Raca, kde tento Usek dialnice konci
napojenim sa na cestu Cislo 11/502;

Rozne nové cesty II. a III. triedy, ich upravy, krizovatky a ostatné cesty pre pripojenie
prerusenych alebo prelozenych ¢asti existujucich ciest;

Roézne odvodnovacie zariadenia, vegetacné Upravy a opatrenia na ochranu Zivotného
prostredia;

Rozne dopravné znacenie, osvetlenie a informaény systém dopravy;

Rozne mosty, podchody, presypané mostné konStrukcie atd’., vratane tych, ktoré sa
nachadzaju v dotyku s existujucou zeleznicou, cestami, rieckami, vodnymi tokmi a
odvodinovacimi zariadeniami;

Rozne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, upravy a ochrana kanalizacii,
vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov, produktovodov a
oznamovacich vedeni.

Rychlostna cesta R7Bratislava MUK Prievozska — Bratislava MUK Ketelec

Uprava a doplnenie existujicej mimouroviovej krizovatky Prievozska v Bratislave, ktora
pripaja R7 na dial'nicu D1 a na siet’ mestskych komunikécii;

Nova smerovo rozdelend rychlostnd cesta R7 zafina od krizovatky Prievozska
pokracovanim Bajkalskej ulice. Dalej prechadza cez zahradkarsku osadu krizuje
nadjazdom miestnu zbernti komunikaciu Pristavna - Slovnaftska, nasledne krizuje
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estakddou d’alSie iné aj planované komunikacie, aj tok Malého Dunaja a nasledne klesa
smerom k arealu Slovnaftu. Odtadial' je trasa R7 vedena pozdiz zapadného okraja
Slovnaftu, a.s. Pri juhozapadnom rohu rafinérie trasa pokracuje tak, aby co mozno
minimalne zasahovala do chraneného uzemia eurdpskeho vyznamu Natura 2000 a
Ramsarskej lokality. Dalej je trasa vedena rolami az kym sa napaja v MUK Ketelec na
nasledujuci usek R7 Bratislava Ketelec — Dunajska Luzna a usek dial'nice D4 Bratislava,
Jarovce - Ivanka sever (priblizna dizka 6,318 km);

Nova mimourovinova krizovatka Slovnaftska, ktora zabezpecCuje pripojenie na miestne
komunikacie Bratislavy, Pristavna a Slovnaftsku,

Roézne upravy niekolkych usekov existujucich komunikacii, nové okruzné krizovatky
v nadvaznosti na MUK Slovnaftska;

Roézne odvodnovacie zariadenia, vegetacné Upravy a opatrenia na ochranu Zivotného
prostredia;

Rozne dopravné znacenie, osvetlenie a informaény systém dopravy;

Rozne mosty, podchody, presypané mostné konstrukcie atd’. vratane tych, ktoré sa
nachddzaju v dotyku s existujucou zeleznicou, cestami, rieckami, vodnymi tokmi a
odvodinovacimi zariadeniami;

Rozne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, upravy a ochrana kanalizacii,
vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov, produktovodov a
oznamovacich vedeni.

Bratislava MUK Ketelec — MUK Dunajska Luzna

Tento tsek novej rychlostnej cesty R7 zacina od mimourovnovej krizovatky Ketelec, kde
bude napojeny na dial'nicu D4, ponad ktorou prechadza, d’alej pokracuje juhovychodnym
smerom a juzne obchddza obce Rovinka a Dunajska Luznd. Medzi Dunajskou Luznou
a Samorinom tGsek konéi v krizovatke s cestou 1/63, kde sa napoji na dalsi tsek
rychlostnej cesty R7 (priblizna dizka 8,425 km);

Nova mimotroviiova osmickova krizovatka Dunajskd Luzna s Groviiovym napojenim
krizovatkovych vetiev na prelozku cesty 1/63 okruznymi krizovatkami;

Rozne upravy existujucich komunikéacii, ich prelozky;

Roézne odvodnovacie zariadenia, vegetacné Upravy a opatrenia na ochranu Zivotného
prostredia;

Ro6zne dopravné znacenie, osvetlenie a informacny systém dopravy;

Roézne mosty, podchody, presypané mostné konstrukcie, ekodukty atd’. vratane tych,
ktoré sa nachadzaju v dotyku s existujicou Zeleznicou, cestami, rickami, vodnymi tokmi
a odvodnovacimi zariadeniami;

Rozne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, ipravy a ochrana kanalizacii,
vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov a oznamovacich vedeni.

Bratislava MUK Dunajska Luzna — MUK Samorin

Tento usek novej rychlostnej cesty R7 zac¢ina od mimouroviiovej krizovatky Dunajska
Luzna medzi Dunajskou Luznou a Samorinom, pokracuje tak, ze obchadza mesto

v

Samorin zo severu, prechadza medzi mestom aobcou Kvetoslavov a konci
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v krizovatke Samorin s cestou 11/503, kde sa napoji na d’al$i usek rychlostnej cesty R7
(priblizna dlzka 5,100 km);

Nova mimourovitova krizovatka Samorin v tvare tGplnej osmickovej krizovatky
s priesecnym napojenim na cestu 11/503 aj prelozku cesty 111/06338;

Rozne upravy existujicich komunikécii, ich prelozky;

Rozne odvodiiovacie zariadenia, vegetacné Upravy a opatrenia na ochranu Zivotného
prostredia;

Ro6zne dopravné znacenie, osvetlenie a informacny systém dopravy;

Ro6zne mosty, podchody, presypané mostné konstrukcie, ekodukty atd’. vratane tych,
ktoré sa nachadzaju v dotyku s existujicou zeleznicou, cestami, riekami, vodnymi tokmi
a odvodnovacimi zariadeniami;

Rdzne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, ipravy a ochrana kanalizacii,
vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov a oznamovacich vedeni.

Bratislava MUK Samorin — Holice

Tento usek novej rychlostnej cesty R7 zagina od mimouroviovej krizovatky Samorin,
pokraduje juhovychodne polnohospodarskymi pozemkami, severne od osady Samot,
juzne okolo obce Cukarska Paka, pomedzi obce Trnavka a Macov, severne od obce
Blatnd na ostrove a kon¢i v krizovatke Holice s napojenim na cestu 1/63 a I111/06324
(priblizna dizka 12,271 km);

Nové obojstranné odpocivadlo Blatna na Ostrove vychodne od Blatnej na ostrove;

Ukoncenie Rychlostnej cesty R7 bude prevedené v sulade s Prilohou ¢. 18 Zmluvy,
vsetky trovilové a okruzné krizovatky budované na konci useku Rychlostnej cesty R7
v Holiciach musia umoznit’® pokratovanie R7 dalej smerom na Dunajska Stredu
v buducnosti, tak ako bolo navrhnuté v povodnom rieseni.

Roézne upravy existujucich komunikacii L., II. a III. triedy, ich prelozky;

Rozne odvodiiovacie zariadenia, vegetacné Upravy a opatrenia na ochranu zivotného
prostredia;

Ro6zne dopravné znacenie, osvetlenie a informacny systém dopravy;

Roézne mosty, podchody, presypané mostné konstrukcie, ekodukty atd’. vratane tych,
ktoré sa nachadzaju v dotyku s existujicou Zeleznicou, cestami, rickami, vodnymi tokmi
a odvodnovacimi zariadeniami;

Roézne vyvolané investicie inzinierskych sieti ako prelozky, ipravy a ochrana kanalizacii,
vodovodov, elektrickych vedeni, trakéného vedenia, plynovodov a oznamovacich vedeni.

Prace sa musia realizovat v stlade so vSetkymi ustanoveniami a poziadavkami tejto
Prilohy ¢. 2. Tato Priloha €. 2 popisuje Poziadavky Verejného obstaravatel’a na Prace. Pokial
nie je v tejto Prilohe ¢.2 popisané inak, vSetky ustanovenia sa vztahuju na vSetky Prace.

V pripade, Ze nebude mozné stavebné prace na stavbe ,,Rekonstrukcia D1 Vajnory —
Triblavina, rozsirenie na Sest’ pruh zrealizovat’ do terminu uvedeného v ¢lanku 17.1 Zmluvy,
Verejny obstaravatel’ moze rozhodnut’, Ze bude postupovat’ podla ¢lanku 32.1 Zmluvy.
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Ako stcast’ Prac Koncesionar zabezpeci vsetku potrebnu projektovii dokumentaciu tak, aby
bolo mozné podla nej stavat’ a prevadzkovat. Koncesionar zaruci, aby takato projektova
dokumentécia:

bola navrhnuta na zaklade konecnej ponuky a bola s flou konzistentna;
dodrziavala poziadavky tejto Prilohy €. 2;
bola v stilade s Prilohou ¢. 7 (Proces navrhu a povol'ovania);

spiiala vietky poziadavky ¢lanku 14 Zmluvy — Poziadavky tykajice sa Zivotného prostredia a
Potrebné povolenia, vratane dosiahnutia uspokojivej Grovne zmierfiovania nepriaznivych
vplyvov na zivotné prostredie, vratane vykonania Kompenzacnych opatreni;

zohl'adnovala vsetky potrebné poziadavky a sucasti pre ukoncenie vystavby a prevadzky
Projektu bez d’alsich investicii

spliala Normy, Specifikécie a iné ustanovenia tejto Zmluvy;
zohl'adnovala udrzbu, obnovu a demolacie pozadované pre kazdu Cast’ Prac; a

zohladnovala spOsob udrzby, ktory minimalizuje mozny negativny vplyv na zdravie
a bezpecnost’ personalu udrzby, Uzivatel'ov a Sirokej verejnosti.

Koncesionar zrealizuje Prace v stlade s:

schvalenou projektovou dokumentaciou;

poziadavkami tejto Prilohy ¢. 2 Zmluvy;

Prilohou €. 7 Zmluvy; a

inymi ustanoveniami tejto Zmluvy.

Koncesionar zrealizuje Prace takym sposobom, ktory:

umozni Koncesionarovi plnit’ si povinnosti v sulade s podmienkami Zmluvy;

umozni Koncesionarovi prevadzkovat' bezpecnu cestu s ohladom na jej stav, bezpecnost
konstrukcie, uzivanie, bezpecnost’ premavky a rizika vplyvajuce na Uzivatelov a tretie strany;

umozni Verejnému obstaravatel'ovi splnit’ si povinnosti vyplyvajiice zo zdkona;

umozni prisluSnym organom so zdkonnymi povinnostami alebo funkciami v suvislosti

s Projektovou cestnou komunikéciou alebo Vyvolanymi upravami splnit’ si takéto povinnosti
a funkcie;

umozni Koncesiondrovi prijat’ vSetky primerané opatrenia potrebné pre zamedzenie
nepriaznivych vplyvov nehdd a umozni mu zarucit’ ¢o najrychlejsiu reakciu v pripade nehod a

nudzovych situacii;

umozni minimalizovat’ riziko poskodenia alebo narusenia alebo zni¢enia majetku tretich
stran;

zaruci, ze s verejnostou sa bude zaobchadzat’ slusne a ohl'aduplne;

zaruci bezpecny, jasny a informativny systém znacenia dopravnymi znackami;
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1.7.11
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1.7.13
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umozni dosiahnutie Standardov spol'ahlivosti, trvacnosti, dostupnosti, udrzby, kontroly kvality
a zarucenia kvality primeranych pre typ Projektovej cestnej komunikacie a to pocas celého
trvania Koncesnej lehoty;

umozni dosiahnut’ vysoku uroven vzhladu a estetickej kvality diela a dosiahnutie integracie
Projektovej cestnej komunikacie a Vyvolanych uprav s charakterom okolitej krajiny a
prostredia prostrednictvom citlivého rieSenia navrhu a vystavby;

zabezpeci vzhlad mostov, ktorych konstrukcie st velmi viditeIné a preto su kritickou
sucastou celkového dojmu z cestného koridoru, obzvlast’ na useku D4 Rusovce — Ketelec
a R7 Prievoz — Ketelec. Mosty budt tvarom citlivo osadené do krajiny a budt sa podobat’
tvarom, vypracovanim a detailmi tak, aby vytvarali dojem stvisiacich mostov;,.

zabezpeci, aby nasypy boli citlivo integrované prostrednictvom kombinacie vysadby a/alebo
zemnych prac svahov nasypov; a

zabezpeci, aby sa vysadba realizovala na svahoch nasypov alebo zarezov nadjazdov na
zjemnenie vzhl'adu opor. Nizsie svahy budu zatravnené v okoli hrany pozemnej komunikéacie,
¢im sa umozni, aby krajinny koridor plynul popod most alebo presypant mostnu konstrukciu.
Ak je to mozné, nasypy nadjazdov budi mat’ plynult zmenu sklonu. Toto opatrenie pomdze
uchyteniu vegetacie.

Poziadavky kontroly bezpecnosti premavky

Koncesionar zabezpeci kontrolu bezpecnosti premavky podl'a poziadaviek Policajného zboru
Slovenskej republiky (PZ SR) a inych orgénov a zrealizuje vSetky napravy na vlastné
naklady tak, aby ziskal v prisluSnych fazach pisomny suhlas Policajného zboru Slovenske;j
republiky a ostatnych Prislusnych instittcii.

NormyVyraz “Normy” znamend vietky prislusné a platné:
. technické normy (napr. ON a STN) platné k datumu predlozenia Ponuky 13.11.2015

. technické predpisy (napr. TS, TP, TKP a pokyny MDVRR SR) platné k datumu
predlozenia Ponuky 13.11.2015;

. pravne predpisy, zakony a vyhlasky platné pre Prace a Sluzby (tieto zahffiaji, no
neobmedzuju sa na zakony ovplyviiujice zdravie a bezpecnost stavebnych
pracovnikov, verejnosti a konecnych Uzivatel'ov Prac).

Vyssie uvedené dokumenty je potrebné vykladat v spojeni so vSetkymi dohodami
dosiahnutymi v procese povolovania, ktory je potrebny pre dodrzanie Poziadaviek Verejného
obstaravatel’a na Prace a Sluzby, Zauzivanou odbornou praxou a zdkonmi, ktoré sa z ¢asu na
¢as dopliajti, menia, nahradzaji, zamiefaji a/alebo dodavaju v stlade s ¢lankom 31 a 32
Zmluvy.

V pripadoch, pre ktoré neexistujui Normy pre rychlostni cestu budu aplikované
prislusné Normy pre dialnice.

Ak Koncesionar navrhne zaviest’ alternativne normy, je k tomu potrebny stihlas Nezavislého
dozoru. Koncesionar pripravi zoznam vSetkych Noriem, ktoré sa vztahuju na Prace. Tento
zoznam bude poskytnuty pred zacatim prac na projektovej dokumentécii pre Prace a bude
predmetom schvalenia zo strany Nezavislého dozoru.

Ak Verejny obstaravatel’ navrhne zmenit’ Normy, urobi tak v sulade s ¢lankom 31 Zmluvy.
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Nedodrzanie odporic¢anych hodndt a vynimky z NoriemVseobecne
Nedodrzanie odporuc¢anych hodnét a vynimky z Noriem znamena:

nedodrzanie odporicanych hodndt alebo vynimky od ktoréhokol'vek ustanovenia
Noriem;

pouzitie smernic pre projektovi dokumentaciu, inych ako Normy;
pouzitie technickych Specifikacii materialov, ktoré sa liSia od Specifikacii v Normach.

pouzitie poziadaviek alebo dopliiujucich kritérii pre ktorykol'vek aspekt Prac, pre ktory
nie st poziadavky definované v tejto Zmluve;

pouzitie smernice pre projektovii dokumentaciu alebo technickej Specifikacie sposobom
alebo za okolnosti, ktoré nie su povolené alebo uvedené v smernici alebo Specifikaciach;
a

kombinacia vyssie uvedenych pripadov.

Koncesiondr ma moznost’ poziadat’ Prislu$nu institiciu o vynimku z Normy, pokial’ preukaze,
ze neprichadza k znizeniu bezpecnosti UZzivatel'ov, prevadzkovej efektivnosti a Zivotnosti,
pricom stale dochadza k splneniu poziadaviek obsiahnutych v tejto Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

Koncesionar je zodpovedny za ziskanie povolenia Prislusnej institicie na vynimku z Normy.
Koncesionar poskytne dokaz o takychto povoleniach Nezavislému dozoru pri predkladani
projektovej dokumentacie v sulade s Procesom navrhu a povol'ovania upravenym v Prilohe €.
7 Zmluvy.

Existujuca dokumentacia - nedodrzZanie odporiucanych hodnot a vynimky z Noriem
Stav nedodrzania odporu¢anych hodnét a vynimiek z Noriem
Nedodrzanie odporucanych hodnét nie je povolené.
Vynimky
(a) Dialnica D4
Usek Jarovce — Ivanka sever
Schvalené vynimky z STN 73 6101

¢l. 9.3 na zmenSenie najmenSej dovolenej vzdialenosti krizovatick na dialnici D4
z pozadovanej vzdialenosti 2,5 km na 0,862 respektive 0,963 km medzi MUK Jarovce
a MUK Rusovce,

¢l. 9.3 na zmenSenie najmensej dovolenej vzdialenosti krizovatiek na ceste 1/61 medzi
mimouroviiovou krizovatkou ,,Ivanka — zdpad” a existujucou krizovatkou na ceste 1/61 (pri
OD Metro, pri obci Ivanka pri Dunaji) z pozadovanej vzdialenosti 1,25 km na zriadenie
dlhého priepletového useku dizky 170 m v zmysle STN 73 6102 ¢1. 6.5.5,

¢l. 11.1.3.2.2 na pouzitie zvodidlového odrazaca ZvO B3, umiestneného na beténovom
obojstrannom zvodidle v strednom deliacom pase dialnice D4, namiesto osadenia smerovych
stlpikov na hranici vymedzenej vol'nu Sirku komunikécie pri strednom deliacom pase,

¢l. 12.5.3 na zmenSenie najmensej dovolenej vzdialenosti medzi odpocivadlom ,,Rovinka”
a krizovatkami ,,Ketelec” a ,,Rovinka” z pozadovanej vzdialenosti 1 100 m na vzdialenosti
646 respektive 660 metrov.

10



Schvalené vynimky z STN 73 6102

¢l. 6.5.4 na nevybudovanie pridavného pasu fyzicky oddeleného od priebeznych pasov
v mieste priepletu na avom dopravnom pase dialnice D4 v mimouroviiove] krizovatke
»Jarovee”. Stavebna Uiprava existujucej vratnej vetvy v smere z D4 na D2 do Madarska a
uprava vodorovného dopravného znacenia v ramci predmetnej stavby neumoznia prieplet
vozidiel na dialnici D4, tzn. v iseku medzi vratnymi vetvami bude pouZitd pozdizna stvisla
Ciara s prerusovanou V3, ktora umozni iba odboCovanie vozidiel z D4. Vozidla prichadzajiace
z vratnej vetvy z D2 od Mad’arska na D4 v smere na Viedenn budi pokracovat’ v priamom
smere a zarad’'ovat’ sa mézu az za vratnou vetvou (smer D2 — Madarsko), kde maju vytvoreny
pridavny pruh v normovej diZke, ¢im v podstate nebude dochadzat’ k priepletu na dialnici D4

Schvalené vynimky z STN 73 6110

na zmenSenie najmensej dovolenej vzdialenosti krizovatiek na ceste 1/63 (FT Bl) medzi
mimouroviovou krizovatkou ,,Rovinka” adoCasnou uroviiovou krizovatkou ,,Strabag”
v intravilane hl.m. SR Bratislava, z pozadovanej vzdialenosti 0,300 km na vzdialenost’ 0,137
km

Usek Ivanka sever - Raca
Schvalené vynimky z STN 73 6101

¢l. 9.3 na zmenSenie najmenSej dovolenej vzdialenosti krizovatiek na dialnici D4
z pozadovanej vzdialenosti 2,5 km na 1,774 respektive 1,76121 km medzi MUK Cierna Voda
a MUK Raca,

¢l. 11.1.3.2.2 na pouzitie zvodidlového odrazaca ZvO B3, umiestneného na beténovom
obojstrannom zvodidle v strednom deliacom pase dialnice D4, namiesto osadenia smerovych
stlpikov na hranici vymedzenej vol'nt1 Sirku komunikacie pri strednom deliacom pase,

(b) Rychlostna cesta R7
Usek Bratislava, Prievoz — Bratislava, Ketelec
Vynimka z STN 73 6201

¢l. 13.17.1 na krizovanie mostu 203-00 Estakdda Malé Palenisko s prelozkou plynovodu SO
701-00.

Dokumenty skuto¢ného realizovania stavbyVseobecne

Koncesionar predlozi Nezavislému dozoru navrh Dokumentov skutoéného realizovania
stavby a Dokumenty skuto¢ného realizovania stavby pre vsetky Prace. Navrh Dokumentov
skuto¢ného realizovania stavby a Dokumenty skuto¢ného realizovania stavby budi v sulade s
prislusnymi Normami a okrem toho budi taktiez zahtnat informacie popisané v ¢lanku 5.
tejto Prilohy ¢. 2 Zmluvy. Koncesiondr si ponechd a uchova kopiu vsetkych takychto
dokumentov v sulade s Prilohou ¢. 10 Zmluvy.

Vsetky Navrhy dokumentov skuto¢ného realizovania stavby a Dokumenty skuto¢ného
realizovania stavby sa musia odvolavat na oznacenie objektov pouzivané v Schvalenej
projektovej dokumentécii a Stavebnych povoleniach.

Navrhy dokumentov skuto¢ného realizovania stavby a Dokumenty skuto¢ného realizovania
stavby budi odovzdané v tlacenej forme aj elektronicky na nosi¢i vysokej kvality.
Nezavislému dozoru budu dodané Styri kompletné kopie Dokumentov skutoéného
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5.1.3.1

5.1.3.2

5.133

5.14

5.14.1

5.142

5.143

5.14.4

5.1.45
5.1.4.6
5.1.4.7

realizovania stavby v tlacenej forme a Sest kopii kazdého elektronického nosica, a to
nasledovne:

Navrh dokumentov skuto¢ného realizovania stavby iba v tlacenej forme a po jednom
vyhotoveni pre: (i) Prislu$nu instituciu, (i) Nezavisly dozor.

Dokumenty skutocného realizovania stavby v tlacenej a v elektronickej forme
nasledovne: (i) Prislusna institiicia — 1 x tlacena forma a 1 x kdpia elektronického nosica
(i1) Nezavisly dozor - 1 x tla¢ena forma a 1 x kopia elektronického nosica, (iii) vlastnik,
resp. prevadzkovatel’ vedenia alebo diela, na ktorom boli Vyvolané tipravy vykonané - 1
x tlacena forma a 1 x kopia elektronického nosica, (iv) Verejny obstaravatel’ — 1 x kopia
elektronického nosica a

v stlade s TP03/2006, Prilohou ¢. 13 Zmluvy a ostatnymi prisluSnymi normami,
oznacené a indexované. Format oznacenia tlacenej formy ako aj elektronickej musi
spliat’ poziadavky Nezavislého dozoru.

Dokumenty skuto¢ného realizovania stavby musia obsahovat’:

@

(b)
(©)

(@)

(b)
©

(d)

kompletni dokumentaciu skutoéného realizovania stavby, ako je uvedené v clanku 5.3,
tejto Prilohy €. 2 Zmluvy, ktora tvori sticast dokumentov potrebnych pre schvalenie
zavere¢ného odovzdania;

dokumenty skuto¢ného realizovania pre prevadzku a idrzbu mostov v sulade s normou
STN 01 3466;

rovnako ako plne indexovani a oznafenu sadu overenych vykresov a kontrolnych
vypoctov;

pre objekty iné ako mosty:

Styri kopie vykresovej dokumentacie, format musi byt dohodnuty s Nezavislym
dozorom, jasne oznacenych ako “Dokumenticia skuto¢ného vyhotovenia™;

mierka vSetkych vykresov musi zodpovedat’ STN 01 3466; a

kopie vsetkych vykresov budi vo formate ako je Specifikované v Normach a nahraté
na elektronickom nosici s vysokou kvalitou;

vykresy a fotografie mostov budu spiiiat’ poziadavky Noriem;
navrhové parametre pre kazdu cestu, ktora tvori sicast’ Prac;

spravu o vystavbe, ktora identifikuje zabudované materidly a konstrukcie pouzité pri
realizovani Prac, a ktora:

sumarizuje informdcie o materialoch zabudovanych v ramci Prac ziskanych z
laboratoria pre skusky na mieste;

obsahuje informacie o realizovanych népravnych a opravnych tkonoch;

hovori o zaujimavych miestach alebo o pouziti nezvycCajnych alebo Specialnych
materialov a stavebnych postupov;

obsahuje prehlasenie o problémoch a poruchach, ktoré sa pocas vystavby objavili,
ako aj o ich prekonani alebo naprave. Pre ucely tychto Dokumentov skutocného
realizovania stavby znamena porucha zlyhanie akejkol'vek stcasti Prac pocas jeho
realizadcie a dokoncenia, vratane, okrem iného, opotrebenie povrchu vozovky ako
napriklad vytlky, neocakdvanych pohybov cestnych nasypov, nedostatocného
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5.1.4.8

5.2
5.2.1

522

5.3
5.3.1

532
53.2.1

5322

533
5.3.3.1

odvodnovania a naslednej identifikdcii pouzitych materidlov pocas Prac, ktoré by
nesplnili poziadavky projektovej dokumentacie a/alebo Specifikacii;

(e) obsahuje zaznamy o zhode materialov, ako s osvedcenia, zarucenie kvality, externé
skusanie a podobne; a

® obsahuje kompletna sadu idajov o odbere vzoriek a skuasok;

aktualnu auplni softwarovii dokumentaciu pre informaény systém dialnic a
rychlostnych ciest:

(a) vytlacok s komentdrom, a
(b) elektronicky subor alebo zaloznu kopiu na nosici dat.
Informacie, ktoré tvoria sucast’ Bezpecnostnej dokumentacie

Vykresy a iné informacie uvedené v ¢lankoch 5.3 az 5.8, tejto Prilohy €. 2 Zmluvy sa stanti
sucastou bezpecnostnej dokumentacie Projektu. Je to dokumentacia, ktord obsahuje
informacie o tych Castiach Prac, ktoré maju vplyv na bezpecnost a ochranu zdravia pocas
vystavby, udrzby alebo demola¢nych pracach.

Dokumentacia BKaZP bude obsahovat' indexovany zoznam vsetkych vykresov a inych
informacii poskytovanych s odkazom na informacie, ktoré budu v inych zdznamoch, na ktoré
sa dokumenty jednoducho krizovo odvolavaju.

Dokumentacia skuto¢ného realizovania stavby

Dokumentacia skuto¢ného realizovania Projektu je definovana ako dokumentacia, v ktorej su
zaznamenané vSetky zmeny, ktoré sa vyskytli pri realizdcii Prac. Ak je to potrebné, budu
vytvorené dodato¢né vykresy, ktoré budi odzrkadlovat Prace. Ako minimum bude
dokumentacia skutocného realizovania stavby zahfiat' udaje Specifikované v ¢lanku 5.3. tejto
Prilohy €. 2 Zmluvy. Dokumentéacia skutocného realizovania stavby musi byt vyhotovena
podl’a vsetkych prislusnych a platnych Noriem.

Cesty

Situacné vykresy v suradnicovom systéme S-JTSK, realizacia formou JTSKO3 (ako
narodného stradnicového systému pre realizaciu S-JTSK) a vo vyskovom systéme Bpv
(Balt po vyrovnani) vratane narodného referencného systému. Vykresova Cast’ zahfia
najma:

(a) smerové vedenie vratane hranic pozemkov v mierke zodpovedajiucej STN 01 3466,
zakladnil mapu, po realizacny geometricky plan;

(b) vyskové vedenie v mierke podl'a STN 01 3466, ktoré zobrazuje kone¢nu a pdvodnu
uroven terénu v stredovej Ciare vozovky alebo nové a existujuce hladiny povrchu v
miestach rekonstrukcie existujucej cesty;

(c) plnenie podmienok zavere¢ného stanoviska MZP SR.

Na vykresoch budi vyznacené vSetky informacie o prvkoch, ktoré boli odstranené.
Hranice diela musia byt zobrazené vo vztahu k Projektovej cestnej komunikacii a
Vyvolanym tpravam.

Zemné prace

Vykresy maju zobrazovat’:
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(a) profily s novymi a existujicimi uroviiami, spolu so zakladnymi informaciami o druhu
zeminy, vratane nasypovych vrstiev, odkryvky a zasypov, pri mostoch, nadjazdoch,
presypanych mostnych konstrukciach atd’.;

(b) pddorysy a profily oblasti s kontaminovanou zeminou s uvedenim rozsahu,
podrobnosti o nakladani a analyze kontaminantov;

(c) rozmiestnenie a podrobnosti o skladkach na/mimo staveniska; a

(d) umiestnenie a podrobnosti o opatrenia suvisiacich s banskymi Stoliiami, dutinami a
podobne, ktoré sa objavili.

5.3.4 Odvodnovacie zariadenia

5341 Vykresy zobrazujuce:

(a) podorysy a rezy kanalizacie splaskovej/dazd’ovej, s uvedenim umiestnenia a vyskovej
koty dna, typu a rozmerov potrubi, podrobnosti o ulozeni a zasype a akejkol'vek
ochrane;

(b) podorysy umiestnenia drenaznych rebier, vratane podrobnosti o type, vyrobcovi a
hlbke;

(c) pddorysy zobrazujuce typy a umiestnenie zZlabov a vpusti pre odvedenie povrchovej

vody, vratane polohy vypustov;

(d) podorysy zobrazujuce vytok do vodnych tokov, vratane lapacov ropnych latok alebo
odlucovacov;

(e) podorysy, rezy a podrobnosti vsakovacich jazierok;

® podorysy zobrazujuce melioracie;

(2) typy a rozmiestnenie $acht a kalisk, vratane podrobnosti o systémoch, ak sa pouzivaji

a vpusti, rostov a ramov; a
(h) podrobnosti o Cerpacich staniciach.
5.3.5 Vozovka

5.3.5.1 Vykresy vozovky a typ materidlov, hrabku a navrh zmesi pre asfaltovy povrch a
podrobnosti spojov/navrh zmesi a vystuze pre beténovy povrch.

53.6 Mosty

5.3.6.1 Vykresy zobrazujiice komplexné informacie o mostoch v sulade s poziadavkami Noriem
a TP 03/2006. Vsetky aspekty, ktoré mozu byt relevantné pre zdravie a bezpecnost,
musia byt zaznamenané ako sucast’ tejto dokumentacie a v pripade potreby takychto
informacii musi byt uvedena referencia na tato dokumentaciu.

5.3.7 Oplotenie

53.7.1 Vykresy zobrazujiice umiestnenie oplotenia, vratane typu plotu, poskytnutej ochrany a
zvlastnych vlastnosti, ako napriklad dodato¢né pletivo.

53.8 Zvodidla

14



5.3.8.1 Vykresy zobrazujiice rozmiestnenie a typy zvodidiel a podobnych zariadeni, s
podrobnost’ami o upevneni stlpikov a zakladov.

5.3.9 Zvislé a vodorovné dopravné znacenie

53.9.1 Vykresy zobrazujuce umiestnenie a podrobnosti, vratane materidlov, zakladov,
osvetlenia a zdroja energie v pripadoch, ktoré si to vyzaduju.

5.3.10 Cestna svetelna signalizacia

5.3.10.1 Vykresy zobrazujuce rozmiestnenie, typ signalizacného zariadenia, detektorov, vedenie
prepojovacich vedeni, zdroj energie a prepojenie (ak existuje) na iné systémy.
Prehlasenie o funk¢nosti zariadeni.

5.3.11 Osvetlenie

53.11.1 Vykresy zobrazujuce rozmiestnenie a detaily o type stipov, svietidle, zakladoch a zdroji
energie.

5.3.12 Zariadenia spravcov sieti
5.3.12.1 Vykresy uvadzajuce umiestnenie, hibku, rozmer a druh vedeni a zariadeni.
5.3.13 Dial'ni¢na technologia

5.3.13.1 Vykresy zobrazujuce umiestnenie a podrobnosti o druhu zariadeni a vedeni
prepojovacich kablov a o zdroji elektrickej energie.

53.13.2 Prehlasenia o funkénosti zariadeni, ich kompatibilite a interoperabilite s inymi
zariadeniami, ktoré pouziva Verejny obstaravatel’.

5.3.14 Vegetacné upravy

5.3.14.1 Vykresy zobrazujuce povrchy osiate travou, zachovavajiice povodnu vegetaciu a novo
vysadené oblasti s uvedenim druhovej skladby, rozmiestnenia a vel’kosti.

5.3.14.2 Vykresy zobrazujuce skuto¢né prevedenie kompenzacnych opatreni.
5.3.15 Legislativne poziadavky

5.3.15.1 Kopie stavebnych povoleni a inych povoleni alebo tUzemnych rozhodnuti alebo
podobnych dokladov, ktoré sa vztahuju na Prace.

5.4 Informacie o Projektovej dokumentacii
5.4.1 Projektova dokumentacia ma obsahovat’:

54.1.1 spravy popisujuce udaje, ktoré boli pouzité pre navrh a kategorizaciu mostov, podjazdov
alebo presypanych mostnych konstrukcii atd’. Ma zahinat’ nasledovné, podrobnosti:

(a) kategoria cesty,

(b) sirka vozovky a chodnika,

(c) vyske priechodového prierezu,

(d) navrhové zat'azenie,

(e) vstupné udaje, pouzité pri analyze mostov, podjazdov alebo presypanych mostnych
konstrukeii,
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54.1.2

54.1.3

54.1.4

54.1.5
54.1.6
54.1.7
54.1.8

5.5
5.5.1

552

553

5.6
5.6.1

5.7
5.7.1

5.7.2

) zemny tlak, inosnost’ zakladovej pody pouzitej pri navrhu navrhovanych mostnych
podpier a ich zakladov,

(2) opatrenia pre zohl'adnenie pretvorenia zakladovej pody,

(h) seizmické opatrenia,

) podrobnosti kontrolného procesu, ktory sa uplatnil pri projektovani.
pre mosty, podjazdy alebo presypané mostné konstrukcie atd’., zdznamy preukazujuce, Ze
Projektova dokumentacia bola navrhnuta a skontrolovana v stilade s Normami;
podrobnosti o zachytnych bezpecnostnych zariadeniach, vratane ich typu a vysky pre
jednotlivé cestné mosty aposudenia rizik, ktoré demons$truji, Zze Projektova
dokumentécia bola vypracovana a skontrolovana v stilade s Normami;
podrobnosti o hydraulickom navrhu odvodnenia cesty a mostov nad vodnymi tokmi a
kanalizacii;
podrobnosti o vypoctoch pre mosty nad vodnymi tokmi;
pre hlavné splavné toky, podrobnosti pre plavebné vysky;
parametre navrhu pouzité pre vypocet sklonu vykopu/nasypu so zoznamom sklonov; a
podrobnosti o vyhl'adovej/skutocnej dopravnej intenzite a navrhové zatazenie vozovky a
predpoklady.

Stavebné postupy

Ak je potrebné vykonat rozsiahlu zmenu mostu, podjazdu alebo presypané mostné

konstrukcie, je potrebna referencia na staticky vypocet.

Informacie o stavebnych postupoch, pokial’ si potrebné Specialne techniky, napr. odvodnenie
alebo zmrazovanie podlozia.

Popisat’ akékol'vek dolezité neocakavané problémy ohrozujuce zdravie a bezpecnost, ktoré
vznikli poc¢as vystavby a kroky prijaté v zaujme ich prekonania.

Materialy

Koncesionar predlozi podrobnosti o materidloch a produktoch, ktoré boli zabudované pocas
Prac, priCom uvedie nazov a adresu vSetkych dodavatelov, spolu s uvedenim dodané¢ho
materialu, ako aj kompletni Specifikaciu produktu alebo materialu. Ak st subdodavatelia
zodpovedni za realizaciu, inStalaciu alebo zavedenie produktov alebo materidlov, uvedie sa aj
ich nazov a adresy.

Udrzba

Ak udrzba zahfna postupy alebo materialy, ktoré dodavatel' nepozna, takéto postupy
a materialy budi zaznamenané v zaznamoch udrzby, ktoré budu sucastou bezpecnostnej
dokumentacie. Takéto zalezitosti budu rozdelené podla toho, ¢i vytvaraji potencialne
nebezpecenstvo pocas vystavby, udrzby alebo demolécii.

Budil poskytnuté detaily o akychkol'vek zariadeniach zabudovanych do Projektu, ktoré
ul’ahc¢ia budtce ¢innosti udrzby ako napr. pristup.

16



5.7.3

5.7.4

5.8
5.8.1

5.8.2

6.
6.1.1
6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.3
6.3.1

6.4
6.4.1

Budu poskytnuté manualy vyrobcov na udrzbu jednotlivych prevadzok, strojov a zariadeni,
ktoré tvoria sucast’ Prac. Kde je to relevantné, poskytnuté informacie budu zahrmat' metodiku
komplexného testovania, beznej udrzby, opravu poruch a skisanie.

Navody vyrobcov budu poskytnuté pre akékol'vek nebezpecné materialy, ktoré tvoria sucast’
Prac.

Buranie

Koncesionar poskytne Nezavislému dozoru informacie v - o zdravotnych a bezpecnostnych
dopadoch na vykonnych pracovnikov alebo iné osoby v pripadoch budiiceho tplného alebo
Ciastocného vyradenia, demolacie alebo rozobratia budov, mostov, podjazdov alebo
presypanych mostnych konstrukcii. Tieto informdacie sa zaznamenaju v dokumentacii objektu,
ktora sa zostavi v sulade s Normami.

Koncesionar poskytne tidaje o zdravotnych a bezpe¢nostnych nasledkoch, ktoré by mohlo
mat’ odstranenie prevadzok, strojov a zariadeni (obzvlast’ elektrickych/elektronickych) na iné
osoby mimo staveniska alebo na Osobitnych pozemkoch.

Skusky a odoberanie vzoriekNormy
Vsetky hodnoty sktisania a mnozstva odobratych vzoriek budua v stlade s Normami.
Skusobné zariadenia

Koncesionar zabezpeci vhodné skusobné zariadenia. Toto bude zabezpecené pre zariadenia na
stavenisku pre vsetky alebo Cast’ poziadaviek na skiiSanie a / alebo pre pouzitie existujucich
zariadeni. V kazdom pripade vSak budu skuSobné zariadenia certifikované a budi vykonavat’
skasky v sulade s Normami a preukazanie tohto stladu bude predlozené Nezavislému dozoru.
Tento proces certifikacie bude v stilade s Normami a svedectvo tohto stiladu bude predlozené
skor nez sa vykona akakol'vek skuska. Koncesionar zabezpeci, ze platnost’ certifikacie sa
obnovuje a predlozi o tom dokaz Nezavislému dozoru.

Skusanie bude vykonavané v stilade s Normami a poziadavkami tejto Prilohy €. 2 a Prilohy ¢.
5 Zmluvy.

Koncesionar zabezpeci, ze vSetky odobraté vzorky budia ulozené vhodnym sposobom
v sulade s Normami a tak, aby sa neposkodili vlastnosti, ktoré su testované.

Plan skaSok

Koncesionadr pripravi plan skasok v stlade s Normami a zdrojom materidlu. Plan bude
prisposobeny réznorodosti materialov pouzitych na Prace. Plan skuSok bude poskytnuty
Nezavislému dozoru v tlacenej a elektronickej forme k postdeniu a odstihlaseniu. Plan
sktsania bude obsahovat’ odkaz na prislusné Normy. Tam, kde bude zrejma roznorodost’
materialov pouzivanych pri Pracach alebo prinesenych na Stavenisko, Nezavisly dozor méze
posudit’ plan skasok a v pripade potreby vyziadat’ zvySenie poctu odobratych vzoriek.

Poskytnutie odobratych vzoriek Nezavislému dozoru

Odobraté vzorky budi dodané Nezavislému dozoru na odsthlasenie spolu s prislusnymi
certifikatmi (vratane pripadov, kde je pozadovana zrnitost’ a pevnost’ nesudrznych materialov)
a to pred samotnym objednanim celého mnozstva materialu. Koncesionar poskytne zariadenie
na umiestnenie odobratych vzoriek Nezavislému dozoru. Vsetky odobraté vzorky poskytnuté
Nezavislému dozoru budia skladované v bezpecnom skladovacom priestore a nebuda
odstranené bez jednoznacného suhlasu Nezavislého dozoru. Na zaklade poziadavky
Nezavislého dozoru Koncesionar zlikviduje odobraté vzorky.
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6.5
6.5.1

7.2

Personal
Koncesiondr zabezpe¢i primerane kvalifikovany a sktseny persondl na vykonanie

pozadovanych skusok a na postidenie hodnot odobratych vzoriek a skusok.

Informacéné tabuleObsah a rozmiestnenie informaénych tabil' Koncesionara musi
schvalit’ Nezavisly dozor.

Informacné tabule musia obsahovat’ minimalne nasledujuce informacie:

(a) Nazov projektu

(b) Nazov Samostatného useku
(c) Nazov Verejného obstaravatel’a
(d) Nazov Koncesionara

(e) Meno stavbyveduceho
(f) Nazov Nezavislého dozoru,
(2) Datum zacatia a ukoncenia projektu

Informacné tabule sa budu nachadzat’ na Stavenisku alebo v ramci priestoru Staveniska tak,
aby boli dobre vidite'né z miest pristupnych verejnosti mimo Staveniska. Na stavbach ciest sa
informacné tabule umiestnia na zaciatku a konci kazdého Samostatného tseku.

VykladPokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, vyrazy definované v tejto Prilohe ¢. 2
Zmluvy budi mat’ vyznam im prideleny v Normach tak, ako si to kontext vyzaduje.

18



1.
1.1
1.1.1

PRILOHA 1. k PRILOHE C.2 ZMLUVY
SPECIFICKE POZIADAVKY PROJEKTU

Cesty
Vseobecne
Pristup
1.1.1.1 Stavebné vozidla budi mat’ pristup na Stavenisko a na Osobitné pozemky z ciest
identifikovanych vo vykresoch, ktoré st sticast'ou Poskytnutych udajov. Pre vSetky
iné pristupy je potrebny Specificky stihlas Prislusnej institicie, ktory si vyjedna
Koncesionar v stilade so svojimi potrebami a Harmonogramom. Pre vsetky trasy
modze byt sthlas podmieneny rekonsStrukciou cesty pred alebo po dokonéeni
uzivania danej cesty. Koncesionar zabezpeci vyhotovenie dokumentacie
jestvujiceho stavu pristupovych komunikacii atieto si da odsuhlasit’ spravcom
danych komunikacii. Projekt organizacie dopravy bude predlozeny Prislusnej
institicii na schvalenie. Trasa nebude pouZzivana do ¢asu, kym nebude schvalena.
1.1.1.2 Pocas celej vystavby budu existujuce pristupy na pozemky rozdelené realizaciou

Projektu_na Stavenisko ana Osobitné pozemky a Dodatocné pozemky, ktoré
potrebuje Koncesionar udrziavané, pokial nepride k inej dohode so vsetkymi
zuCastnenymi osobami. Ak k Pracam patri vystavba nadjazdov, podjazdov,
polnohospodarskych podjazdov, obsluznych ciest alebo pol'nohospodarskych
pristupovych ciest, ktoré zabezpecuju pristup k pozemkom, ktoré su rozdelené alebo
ovplyvnené povoleniami, Koncesiondr zabezpeci docasné opatrenia potrebné pre
zabezpecenie alternativneho primeraného a pohodIného pristupu pred dokoncenim
trvalého pristupu. Ak je to primerané alebo potrebné, takého opatrenia budu
predstavovat’ docCasné pristupové cesty cez cast Staveniska alebo Osobitnych
pozemkov.

1.1.2  Zariadenia pre chodcov a cyklistov

1.1.3

1.1.2.1
1.1.2.2

1.1.2.3

Vsetky stale alebo do¢asné zariadenia pre chodcov a cyklistov musia spifiat’ Normy.

Vsetky prechody pre chodcov vratane docasnych, pokial’ nebude inak dohodnuté s
Nezéavislym dozorom, musia byt navrhnuté tak, aby vyhovovali osobdm
s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientécie.

Prechody pre osoby sobmedzenou schopnostou pohybu a orientacie budi
zabezpecené na vsetkych krizovatkach s chodnikmi alebo obrubnikmi a na vsetkych
ostrovcekoch kruhovych objazdov.

Navrhové rychlosti

1.1.3.1

Néavrhové rychlosti aplikované pre smerové a vyskové vedenie trasy pre nové alebo
prelozené cesty musia spiiat Normy, Poziadavky Verejného obstaravatela
stanovené v Prilohe ¢, 18 Zmluvy alebo udaje doplnené¢ Koncesiondrom v Tabulke
1.1 tejto prilohy 1 k Prilohe €. 2 Zmluvy, podl'a toho, ktora hodnota je vyssia.

1.1.4  Normy pre navrh ciest

1.1.4.1

Vsetky nové alebo prelozené cesty identifikované v Tabulke 1.1 tejto prilohy 1 k
Prilohe ¢. 2 Zmluvy buda navrhnuté v sulade s Normami.
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1.1.4.2 Pocas fazy projektovania a vystavby, prace, ktoré nevyhnutne obmedzuju kapacitu
exitujucich ciest budu povolené iba na kratke obdobie alebo mimo dopravnych
Spiciek a budt si vyzadovat suhlas Prislusnej institucie.

1.1.4.3 Nové alebo prelozené cesty sa pripoja na existujuce cesty tak, aby bol dodrzany
sklon, vertikalne a horizontalne vedenie.

1.1.5 Priecne rezy

1.1.5.1 Sirka vozovky a prislusné sirky nespevnenej krajnice a chodnika budii zodpovedat’
Tabulke 1.1 tejto prilohy ¢.1 k Prilohe ¢. 2. Zmluvy pokial’ tato Zmluva neuvadza
inak.

1.1.5.2 Sirka vozovky a $irky nespevnenej krajnice mozu byt rozsirené nad minimalnu
hodnotu tak, aby sa splnili poziadavky na dlzku rozhl'adu a poziadavky na rozsirenie
smerového obluku.

1.1.5.3 Sirka stredného deliaceho pasu moze byt SirSia ako je minimalna hodnota v zaujme
splnenia poziadaviek na dlzku rozhl'adu.

1.1.5.4 Zmeny v Sitkovom usporiadani sa zrealizuju v stlade s Normami, bezpecne a
hladko na dlzke dostatocnej pre Uzivatelov tak, aby mohli prirodzene sledovat’
vedenie deliacich a vodiacich ¢iar pred nimi.

1.1.6  Prace na existujucich cestach

1.1.6.1 Koncesionar zrealizuje vSetky potrebné opravné anapravné Prace na usekoch
existujucich ciest ako je pozadované PrisluSnymi institliciami. Prace doteraz
identifikované su uvedené v Poskytnutych twdajoch v prislusnych Stavebnych
objektoch.

20



| K4

Tabul’ka 1.1 Informacie o ceste (D4 R7) [dopini Uchadzac v sulade s Prilohou ¢. 18 Zmluvy a podla svojich navrhov]
Cast’ A - DIALNICA D4

BRATISLAVA, JAROVCE - IVANKA SEVER

Nazov cesty

Primérna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)
(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)
Spevnena cast’ Vodiaci
krajnice bez pruzok
vodiaceho (krajny)
prazkw/ Nudzovy | (metre)

pruh (metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pés

(metre)

Chodnik
(metre)

101-01
Dial'nica D4,
usek km
0,000 -
6,500

101-02
Dial'nica D4,
usek km
6,500 -
11,000

101-03
Dial'nica D4,
usek km
11,000 -
22,590




(44

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)
(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica
(metre)

Spevnena cast’ Vodiaci
krajnice bez prazok
vodiaceho (krajny)
prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

102
Krizovatka
“Jarovce”

102
Krizovatka
“Jarovce”

102
Krizovatka
“Jarovce”

102
Krizovatka
“Jarovce”

102
Krizovatka
“Jarovce”

103
Krizovatka
“Rusovce”




£

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)
(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica
(metre)

Spevnena cast’ Vodiaci
krajnice bez prazok
vodiaceho (krajny)
prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

103
Krizovatka
“Rusovce”

103
Krizovatka
“Rusovce”

103
Krizovatka
“Rusovce”

103
Krizovatka
“Rusovce”

103
Krizovatka
“Rusovce”

103
Krizovatka
“Rusovce”




144

Nazov cesty | Priméarna Prieny rez | Navrhovd | Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh pruzok deliaci | (metre)
Primérne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
Cislo cesty (e+0,25=0,75 Spevnena cast’ Vodiaci (metre) (tmetre)
bez zvodidiel | krajnice bez prazok metre
alebo e+1,0=1,5 | vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) | Prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
103
Krizovatka
“Rusovce”
104-01
Krizovatka
“Ketelec”,

vetvy PS, SP

104-01
Krizovatka
“Ketelec”,
vetvy PS, SP

104-02
Krizovatka
“Ketelec”,
vetvy IS, BI,
PB, IB, SI




€T

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)
(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica
(metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho
prazku/ Nudzovy
pruh (metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

104-02
Krizovatka
“Ketelec”,
vetvy IS, BI,
PB, IB, SI

104-02
Krizovatka
“Ketelec”,
vetvy IS, BI,
PB, IB, SI

104-02
Krizovatka
“Ketelec”,
vetvy IS, BI,
PB, IB, SI

104-02
Krizovatka
“Ketelec”,
vetvy IS, BI,
PB, IB, SI




97

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)
(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica
(metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho
prazku/ Nudzovy
pruh (metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

105-01
Krizovatka
“Rovinka”,
vetvy GP,
RP, PR, PG,
GI

105-01
Krizovatka
“Rovinka”,
vetvy GP,
RP, PR, PG,
GI

105-01
Krizovatka
“Rovinka”,
vetvy GP,
RP, PR, PG,
GI




LT

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)
(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica
(metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho
prazku/ Nudzovy
pruh (metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

105-01
Krizovatka
“Rovinka”,
vetvy GP,
RP, PR, PG,
GI

105-01
Krizovatka
“Rovinka”,
vetvy GP,
RP, PR, PG,
GI

105-02
Krizovatka
“Rovinka”
vetvy IR, IG,
RI




8T

Nézov cesty | Primarna Priecny rez Navrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh pruzok deliaci | (metre)
Primérne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
Cislo cesty (e+0,25=0,75 Spevnena cast’ Vodiaci (metre) (tmetre)
bez zvodidiel krajnice bez prazok metre
alebo e+1,0=1,5 | vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) | Prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
105-02
Krizovatka
“Rovinka”

vetvy IR, IG,
RI

105-02
Krizovatka
“Rovinka”
vetvy IR, IG,
RI

107
Krizovatka
,,JIvanka-
zapad”

107
Krizovatka
,Ivanka-
zapad”




617

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)
(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica
(metre)

Spevnena cast’ Vodiaci
krajnice bez prazok
vodiaceho (krajny)
prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

107
Krizovatka
,,Ivanka-
zapad”

107
Krizovatka
,Ivanka-
zapad”

108
Krizovatka
,,JIvanka-
sever”

108
Krizovatka
,Ivanka-
sever”

108
Krizovatka
,JIvanka-
sever”




0€

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)
(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica
(metre)

Spevnena cast’ Vodiaci
krajnice bez prazok
vodiaceho (krajny)
prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

108
Krizovatka
,,Ivanka-
sever”

108
Krizovatka
,Ivanka-
sever”

108
Krizovatka
,,JIvanka-
sever”

108
Krizovatka
,Ivanka-
sever”

108
Krizovatka
,JIvanka-
sever”




1€

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)
(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)
Spevnena cast’ Vodiaci
krajnice bez prazok
vodiaceho (krajny)
prazku/ Nudzovy | (metre)

pruh (metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

121 Prelozka
cesty [/2 v
km 2,396 D4
v krizovatke
“Rusovce”

122 Prelozka
cesty I/63 v
km 10,856
D4 v
krizovatke
“Rovinka”

123 Prelozka
cesty 1/61

v km 21,600
D4

v krizovatke
,.JIvanka-
zapad”




(43

Nazov cesty | Priméarna Prieny rez | Navrhovd | Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh pruzok deliaci | (metre)
Primérne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
Cislo cesty (e+0,25=0,75 Spevnena cast’ Vodiaci (metre) (tmetre)
bez zvodidiel | krajnice bez prazok metre
alebo e+1,0=1,5 | vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) | Prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
131 Uprava
cesty
111/2046 v
km 1,512 D4
134 Uprava
pol'nej cesty
vkm 5,313
D4

135 Prelozka
pol'nej cesty
v km 6,220
D4

140 Pol'na
cesta v km
7,500 D4
vpravo

141 Miestna
komunikacia
v km 7,900
D4 vlavo




€€

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)
(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica
(metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho
prazku/ Nudzovy
pruh (metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

142
Pristupova
cesta k
horarni
Topolové v
km 7,963 D4

143
Hospodarsky
zjazd na
starej hradzi
v km 10,210
D4

144-01
Pristupova
cesta k
Strabagu v
km 10,856
D4




143

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)
(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica
(metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho
prazku/ Nudzovy
pruh (metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

144-02
Uprava
Hydinarskej
ulice v km
10,856 D4

145 Prelozka
Vinohradnic
kej ulice v
km 12,689
D4

146 Prelozka
cesty
111/06359

v krizovatke
,»,Most pri
Bratislave”

147 Prelozka
cesty 11/572
v km 15,512
D4




S¢

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)
(e+0,25=0,75
bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica
(metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho
prazku/ Nudzovy
pruh (metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

149 Prelozka
pol'nej cesty
pri Malom
Dunaji
vpravo v km
16,675 D4

150 Prelozka
pol'nej cesty
pri Malom
Dunaji
vlavo v km
16,725 D4

151 Pol'na
cesta v km
16,725-
16,900 D4
vpravo




9¢

Nézov cesty | Primarna Priecny rez Navrhova Nespevnena Spevnena krajnica Jazdny Vodiaci Stredny | Chodnik
trieda cesty/ | Norma rychlost’ krajnica (metre) pruh pruzok deliaci | (metre)
Primérne (km/h) (metre) (metre) (stredovy) | pas
Cislo cesty (e+0,25=0,75 Spevnena cast’ Vodiaci (metre) (tmetre)
bez zvodidiel krajnice bez prazok metre
alebo e+1,0=1,5 | vodiaceho (krajny)
so zvodidlami) | Prazku/ Nudzovy | (metre)
pruh (metre)
152 Prelozka
pol'nej cesty
k mohyle
M.R.Stefani
ka v km
20,240 D4

153 Prelozka
pol'nej cesty
v km
20,600-
21,075 D4
vlavo

160 Pol'na
cesta v km
22,213 D4




LE

Cast’ B - DIAINICA D4

BRATISLAVA, IVANKA SEVER - RACA

Nazov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

prazku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

101 Dial'nica
D4

102
Krizovatka
,,Cierna
voda”

Krizovatka
,,Cierna
voda”

Krizovatka
,,Cierna
voda”

Krizovatka
,,Cierna
voda”

103
Krizovatka
,Raca”




8¢

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho
pruzku/ Nudzovy
pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Krizovatka
»,Raca”

Krizovatka
»Raca”

Krizovatka
,»Raca”

Krizovatka
»,Raca”

Krizovatka
,,Raca”

Krizovatka
,Raca”

Krizovatka
»Raca”




6¢

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Prie¢ny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

111 Prelozka
cesty
111/5021
v km
D4

v krizovatke
,,Cierna
voda”

1,363

112-01
Miestna
komunikacia
v km 1,600 —
2,300 D4

112-02
Miestna
komunikacia
v km 2,300 —
2,400 D4




or

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Prie¢ny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

112-03
Miestna
komunikacia
v km 2,400 —
2,600 D4

113 Prelozka
miestnej
komunikacie
vkm 3,810
D4 do NPR
Str

114 Prelozka
pol'nej cesty

vkm 0,590
D4

115-01
Prelozka
cesty 11/502
vkm 4,183
D4 v k..

Svity Jur




34

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Prie¢ny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

115-01
Prelozka
cesty 11/502
vkm 4,183
D4 v k..
Svity Jur

115-02
Prelozka
cesty 11/502
vkm 4,183
D4 v k..
Svity Jur

115-02
Prelozka
cesty 11/502
vkm 4,183
D4 v k..
Svity Jur




w

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Prie¢ny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel

alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

116-01
Prelozka
pol'nej cesty
vkm 4,400
D4 v k..
Svity Jur

116-02
Prelozka
pol'nej cesty
vkm 4,400
D4 v k..
Vajnory




134

Cast’ C — RYCHLOSTNA CESTA R7

BRATISLAVA, PRIEVOZ - BRATISLAVA KETELEC

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Rychlostna
cesta R7 v
km 0,0 - 0,9

Rychlostna
cesta R7 v
km 0,9 - 2,0

Rychlostna
cesta R7 v
km2,0-6,3

MUK
Slovnaftska

MUK
Slovnaftska

MUK
Slovnaftska

MUK
Slovnaftska




144

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

MUK
Ketelec D4

MUK
Ketelec D4

MUK
Ketelec D4

MUK
Ketelec D4

MZK
Pristavna -
Slovnaftska

MUK
Prievoz prel.

vetvy
Bajkalska -

Pristavna




14

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

MUK
Prievoz prel.
vetvy
Pristavna -
OK
Pristavny
most

MK pre ZSR
Panonia

MK pristav

Obratisko na
Slovnaftske;j

Prelozka
MK
Slovnaftske;j

Prelozka
MK
Komarnansk
ej




4

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Prelozka
MK Lu¢énej

Prelozka
MK  Malé
Palenisko

Prelozka
MK v km
1.610 -
2.480 R7

Prelozka
MK v km
4,270 -
4,510 R7

Pol'na cesta
v km 5.450
R7




Ly

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Prelozka
polnej cesty
v km 6,050
R7

Prelozka
cyklistickéh
o chodnika v
km 0.260 -
0.380
Pristavna -
Slovnaftska

Prelozka
cyklistickéh
o chodnika v
km 0.280 -
0.750
Pristavna -
Slovnaftska




8y

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Obchadzka
na
Slovnaftske;j
ulici

Obchadzka
na MK pre
Pristav

Obchadzka
na MK v
km 4.300 R7

Uprava krytu
vozoviek na
existujucich
MK




(14

Cast’ D - RYCHLOSTNA CESTA R7

BRATISLAVA, KETELEC — DUNAJSKA LUZNA

Udaje v tabul’ke vychddzajii 7 Dokumentdicie pre Stavebné Povolenie

Nazov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Rychlostna
cesta R7

MUK
Dunajska
Luzna

MUK
Dunajska
Luzna

MUK
Dunajska
Luzna

MUK
Dunajska
Luzna




0S

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Prelozka
cesty 1/63 v
km 7,950 R7
v krizovatke
Dunajska
Luzna
Pristupova
cesta k
horarni
Topolové v
km 1,236 R7
Pol'ma cesta
v km 1,780
R7

Pol'ma cesta
v km 3,311
R7




IS

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Prelozka
polnej cesty
v km 4,707
R7

Hospodarsky
zjazd na
starej hradzi
v km 5,170
R7




(4

Cast’ E - RYCHLOSTNA CESTA R7

DUNAJSKA LUZNA - HOLICE

Udaje v tabul’ke vychddzajii 7 Dokumentdicie pre Stavebné Povolenie

Nazov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Rychlostna
cesta R7

Krizovatka
Samorin

Krizovatka
Samorin

Krizovatka
Samorin

Krizovatka
Samorin

Krizovatka
Samorin

Krizovatka
Samorin




€S

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho
pruzku/ Nudzovy
pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Krizovatka
Holice

Krizovatka
Holice

Krizovatka
Holice

Krizovatka
Holice

Krizovatka
Holice

Okruzna
krizovatka
na ceste 1/63
pri obci
Holice
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Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Prelozka
cesty 11/503
v krizovatke
Samorin

Prelozka
cesty
I11/0638 v
krizovatke
Samorin

Prelozka
cesty
11/06311 v
km 7.499 R7

Prelozka
cesty
111/06313 v
km 10.908
R7




SS

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Prelozka
cesty
111/06317 v
km 12.099
R7

Prelozka
cesty
111/06316 v
km 13.154
R7

Prelozka
cesty
111/06323 v
km 16.500
R7 vlavo

Prelozka
cesty
111/06324 v
krizovatke
Holice
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Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Rameno
okruznej
krizovatky
na ceste
111/06319

Prelozka
pol'nej cesty
v km 3.265
R7

Prelozka
pol'nej cesty
v krizovatke
Samorin

Prelozka
pol'nej cesty
v km 5.793
R7




LS

Nézov cesty

Primarna
trieda cesty/
Primarne
Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75

bez zvodidiel
alebo e+1,0=1,5
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Prelozka
polnej cesty
v km 8.950
R7

Prelozka
pol'nej cesty
v km 9.049
R7 vpravo

Prelozka
pol'nej cesty
v km 15.235
R7
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Cast’ F — PRELOZKY CESTY I1/572 - V PREDLZENI GALVANIHO ULICE A DIAINICA D4 MOST PRI BRATISLAVE

Udaje v tabul’ke vychddzajii 7 Dokumenticie pre Uzemné Rozhodnutie

Nazov cesty

Primarna
trieda
cesty/

Primarne

Cislo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75/0,
5 bez zvodidiel
alebo
e+1,0=1,5/1,25
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho
pruzku/ Nudzovy
pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Cesta II triedy
¢. 572

Kolektor K1

Kolektor K2

Krizovatka
Podunajské
Biskupice

Krizovatka
Podunajské
Biskupice

Krizovatka
Podunajské
Biskupice




6S

Nézov cesty

Primarna
trieda
cesty/

Primarne

¢islo cesty

Priecny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75/0,
5 bez zvodidiel
alebo
e+1,0=1,5/1,25
so zvodidlami)

Spevnena krajnica

(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho

pruzku/ Nudzovy

pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Krizovatka
Podunajské
Biskupice

Krizovatka
Podunajské
Biskupice

Krizovatka
Podunajské
Biskupice

Krizovatka
Podunajské
Biskupice

Krizovatka
Podunajské
Biskupice

Krizovatka
Most pri
Bratislave
(Vetva Most-1)
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Nézov cesty

Primarna
trieda
cesty/

Primarne

¢islo cesty

Prie¢ny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75/0,
5 bez zvodidiel
alebo
e+1,0=1,5/1,25
so zvodidlami)

Spevnena krajnica
(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho
pruzku/ Nudzovy
pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Krizovatka
Most pri
Bratislave
(Vetva Most-2)

Pol'na cesta

v km 1,384

Obchadzkova
komunikacia na
11/572 vetva
Trasa-1

Obchadzkova
komunikacia na
11/572 vetva
Trasa-2

Cesta II triedy
¢. 572

Vetva OK-1




19

Nézov cesty

Primarna
trieda
cesty/

Primarne

¢islo cesty

Prie¢ny rez
Norma

Navrhova
rychlost’
(km/h)

Nespevnena
krajnica
(metre)

(e+0,25=0,75/0,
5 bez zvodidiel
alebo
e+1,0=1,5/1,25
so zvodidlami)

Spevnena krajnica
(metre)

Spevnena cast’
krajnice bez
vodiaceho
prazku/ Nudzovy
pruh (metre)

Vodiaci
prazok
(krajny)
(metre)

Jazdny
pruh
(metre)

Vodiaci
prazok
(stredovy)
(metre)

Stredny
deliaci
pas

(metre)

Chodnik
(metre)

Okruzna
krizovatka

Vetva OK-2

Krizovatka
Vrakuna (Vetva
Vrak-1)

Krizovatka
Vrakuna (Vetva
Vrak-2)

Obchadzka na
ceste 11/572
Trasa-1

Obchadzka na
ceste 11/572
Trasa-2

Obchadzka na
ceste 111/06359
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e

poznamKky k tabulke 1.1: Informacie o ceste

Névrhova rychlost podl'a Normy alebo ako je uvedené — plati vyssia hodnota,

Minimalna $irka nespevnenej krajnice je vratane pripadnych chodnikov, kde je pozadované

e = vzdialenost’ medzi zvodidlom / smerovym stipikom a vonkaj$ou hranou spevnenej krajnice

AS = rozSirenie v obluku.



1.2
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Horizontalne vedenie
1.1.7.1 Navrh horizontalneho vedenia ma zabezpecit’ bezpecné a plynulé vedenie trasy.
Vertikalne vedenie
1.1.8.1 Navrh vertikalneho vedenia ma:
(a) zabezpecit’ bezpecné a plynulé vedenie trasy; a

(b) zabezpecit' volni vySku mostov, podjazdov alebo presypanych mostnych
konstrukcii v silade s Normami a Prilohou €. 18 Zmluvy.

Navrh krizovatiek
1.1.9.1 Navrh krizovatiek a krizovani zaru¢i dostato¢nu kapacitu v sulade s Normami.

1.1.9.2 Pouzitie metodoldgie a akékol'vek dopravné tidaje pouzivané v navrhu podliehaja
schvaleniu Nezavislym dozorom pred zac¢iatkom prac na navrhu.

Oplotenie, environmentalne bariéry a hranice
Vseobecne

1.2.1.1 Pocas realizacie Prac bude zabezpecené oplotenie v sulade s tymto ¢lankom 1.2.
prilohy 1 k Prilohe ¢. 2 Zmluvy. Akékol'vek poSkodenie alebo porusenie oplotenia
bude okamzite opravené tak, aby miesta na Stavenisku a Osobitnych pozemkoch
boli chranené az do momentu dokoncenia trvalého oplotenia.

Docasné oplotenie

1.2.2.1 Koncesionar zabezpeci a/alebo postavi docasné oplotenie v stlade s Pravnymi
predpismi.

Trvalé oplotenie, zabrany a medzniky

1.2.3.1 Medzniky Projektovej cestnej komunikacie zabezpeCi Koncesionar v sulade
s Normami alebo ako je uvedené v Poskytnutych udajoch a schvalené Nezavislym
dozorom. Medzniky buda postavené minimalne 600 mm od hrany zemného nasypu
alebo odvodnovacej priekopy. Medzniky nie st pozadované na miestach, kde bude
zabezpecené trvalé oplotenie.

1.2.3.2 Trvalé oplotenie bude Koncesionarom zabezpeCené v stlade s Normami a na
miestach ako je indikované v Poskytnutych udajoch a odsthlasené Nezavislym
dozorom. Oplotenie bude inStalované minimalne 600 mm od hrany nasypu alebo
odvodiovacej priekopy.

1.2.3.3 Clony proti osvetleniu vozidlami budu Koncesionarom zabezpecené v sulade s
Normami a na miestach ako je indikované v Poskytnutych idajoch a odsuhlasené
Nezavislym dozorom.

1.2.3.4 Trvalé oplotenie bude mat’ plynuly vertikalny profil, bez ostrych zlomov.

1.2.3.5 Existujuce oplotenie, ktoré sa Pracami poskodi, bude obnovené, dokoncené alebo
opravené tak, aby sa dalo napojit’ na nové oplotenie.

1.2.3.6 Primerané oplotenie a/alebo protihlukové steny zabezpeCi Koncesionar aj na
miestach, ktoré si to vyzaduju pre splnenie poziadaviek zmiernenia vplyvov na
zivotné prostredie, ako je uvedené v hodnoteni vplyvov na Zivotné prostredie (ETA),
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1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.3
1.3.1

1.3.2

133

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

Existujucich izemnych rozhodnutiach, Existujucich stavebnych povoleniach alebo
hodnoteni vplyvov na systém Natura 2000, podla toho, ¢o ma prednost’. Takéto
oplotenie a/alebo hlukova stena musi byt v stlade s Normami a s Prilohou ¢. 2
Zmluvy.

Dielce pre oplotenie, bariéry a brany pre trvalé Prace
Dielce a komponenty pouzivané v oploteni a branach musia byt’ v sulade s Normami.
Stavanie plotov a bariér pre trvalé Prace

(a) Oplotenie a bariéry budu postavené tak, aby sa zabezpecilo plynulé podorysné aj
vySkové vedenie, pricom bude sledovat priblizne uroven terénu. Ak je povrch
nerovny alebo vlnity, buda zabezpeéené dalsie stipy, koly a zemné kotvy tak, aby sa
zarucilo, ze spodna linia nestiipne viac ako 50 milimetrov nad povrch,

(b) Oplotenie bude esteticky a efektivne pripojené na existujlice oplotenie, mosty alebo
steny a zabradlia tak, aby sa zabezpecila minimalna mozna medzera, ktora zabrani
vstupu zajacov a vacsich cicavcov,

() Pozdiz oplotenia bude odstranend vegetacia a prekazky tak, aby bolo mozné
oplotenie postavit,

(d) Oplotenie navrhovanej Projektovej cestnej komunikacie zacne na koncovych
stlpoch, Nebude pokra¢ovanim existujiceho vedenia.

Brany pre trvalé Prace

Brany pre Projektovi cestni komunikaciu budu zabezpecené Koncesionarom v stlade
s Normami alebo ako je uvedené v Poskytnutych udajoch. Budt rozmiestnené podla potreby
tak, aby umoznili pesi pristup pre ucely prehliadky udrzby.

Zichytné bezpecnostné zariadenia

Tato Cast’ stanovuje Standard navrhu, vystavbu a material zvodidiel, vratane plne ocelovych a
betoénovych, spolu so zédbradlim pre chodcov.

Typ zvodidla alebo zdbradlia, jeho umiestnenie a podrobnosti stavby budu uvedené
v Projektovej dokumentacii. Uroven =zachytenia, typ zvodidla alebo zabradlia a ich
umiestnenie budu zvolené podl'a Noriem.

Navrhnuté a pouzité mézu byt iba zvodidla schvalené Prislusnou instituciou v sulade s
Normami. Iné typy bezpecnostného zabradlia je mozné pouzit' iba pokial sa zhodujl
s Normami.

Okrem kritérii pre zvodidla stanovenych v Normach a v tejto Casti Koncesionar vykona
hodnotenie rizik, aby identifikoval miesta, kde je potrebné zabezpecit zvodidla alebo
zabradlia.

Konstrukéné prvky systémov zvodidiel alebo zabradli sa musia zhodovat’ so schvélenou
dokumentaciou vyrobcu.

Smerové a vyskové vedenie zvodidiel a zabradli musi byt priebezné a bez preruSenia v stlade
s Normami.

Prerusenie hlavnych zvodidiel kratsie ako 100 metrov nie je povolené, s vynimkou pristupov,
kedy je potrebné na oboch stranach pristupu zabezpecit’ zakoncenie zvodidla.

64



1.3.8

14
1.4.1

V miestach, kde sa vedla rychlostnej cesty maju zrealizovat' spevnené zemné konstrukcie
alebo zarubné mury z prefabrikatov, uchytavanie zvodidiel do tychto prefabrikatov nie je
povolené.

Odvodiiovacie zariadenia, chranicky pre inZinierske siete a dodavky vody

Odvodnovacie zariadenia v§eobecne

14.1.1

14.1.2

1.4.1.3

14.1.4
1.4.1.5
1.4.1.6

1.4.1.7

1.4.1.8

1.4.1.9

Tato cast plati pre odvodnenie ciest kanalizdciou, odvodiovacimi tvarovkami,
spevnenymi priekopami, rigolmi, ako aj odvodnenim cestnych mostov. Nevztahuje
sa na odvodnovacie potrubia verejnych sieti.

Odvodnenie bude zabezpecené v sulade s Normami.

Navrhnuté a pouzité budu iba materialy a produkty schvalené Prislusnou institiciou
a zodpovedajuce Normam.

Pred zaciatkom prac Koncesionar upovedomi Prislusné institacie.
Koncesionar bude informovat’ Prislusné institucie a dodrzi ich poziadavky.

Navrh odvodnenia diela zohl'adni celu siet’ (proti pradu aj po prade), na ktora ma
vplyv.

V ramci povrchu jazdného pruhu dialnice alebo rychlostnej cesty nie st povolené
poklopy sacht alebo uliénych vpusti pokial’ to nie je povolené PrisluSnou instituciou.

V miestach s nadbytkom podzemnej vody Koncesionar zabezpeCi potrebné
opatrenia. Tieto opatrenia budi zohladnené v Projektovej dokumentacii a po
ukonceni Prac Koncesionar doda potrebné skusky a atesty

Koncesionar zrealizuje prerusené odvodnenie uzemia, prickop a sukromnych
vyusteni do odvodnovacieho systému cesty alebo do vhodného alternativneho
odvodnovacieho systému po ziskani suhlasu prislusnych vlastnikov s navrhovanym
rieSenim.

1.4.1.10Koncesionar zabezpeci, aby nedochadzalo k naplavovaniu, er6zii podlozia alebo

znecistovaniu potokov alebo vodnych tokov a Koncesionar nenarusi dodavku a
kvalitu zdroja podzemnej vody. Ak je to potrebné, budu zriadené¢ usadzovacie
nadrZze na odstranenie bahna a inych znecisteni z vody pred jej vypustenim do
vodnych tokov. Odpadové latky stvisiace s dielom sa nesmu dostat’ do vodnych
tokov a budu prijaté vsetky opatrenia zamedzujice rozliatiu pohonnych hmét alebo
inych roztokov.

1.4.1.110kolie zarezov, ktorych pita lezi pod ustalenou hladinou podzemnej vody sa bude

monitorovat” v pripade Chranenej krajinnej oblasti v trojtyzdiiovej frekvencii pred,
pocas a jeden rok po Dobe vystavby a v ostatnych pripadoch v polrocnej frekvencii
pred, pocas a jeden rok po Dobe vystavby.

1.4.1.12Koncesionar bude monitorovat’ kvalitu podzemnych vod tak, aby zarucil splnenie

vsetkych poziadaviek Verejného obstaravatel’a na Prace.

1.4.1.13Néavrh a Specifikacie primeraného systému ¢istenia bezného odtoku budi zavisiet

od navrhu odvodiiovacieho systému cesty; v oblastiach s nechranenou zavodnenou
vrstvou bude Koncesionar musiet’ vykonat' $pecifické zhodnotenie potencialneho
vplyvu bezného odtoku na zavodnenu vrstvu a navrhnat’ odvodiovaci systém, ktory
zamedzi vyraznym nepriaznivym vplyvom na zavodnenu vrstvu.
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1.4.1.14Koncesionar pripravi a zavedie havarijny plan na rieSenie ndhodne rozliatych latok.

1.4.1.15Ak sa maju prelozit' alebo zlikvidovat existujuce vodné toky, budu prevedené

potrubim do najblizSiecho vodného toku a potrubie bude mat’ minimalne priemer 300
milimetrov.

1.4.1.16Podl'a poziadaviek budi zabezpeCené vhodné sedimentatné a zachytné systémy

zamerané na zachytavanie pevnych a pridruzenych kontaminantov (uhlovodiky a
kovy) vratane sedimentac¢nych nadrzi, nadrzi a lapacov splavenin rézneho tvaru
umiestnenych v blizkosti a na spodku odvodiovanej oblasti vozovky; v pripade
potreby mozu byt zabezpecené kombinované filtracné odtoky (filtracné drenaze).

1.4.1.17Systémy odvodnenia vratane systému Cistenia vod Projektovej cestnej komunikacie

a Vyvolanych Gprav budu oddelené.

1.4.2  Existujuce odvodnenie

1.4.2.1

1.4.2.2

1.4.2.3

1.4.2.4

Vsetky existujuce potrubia do 1 metra pod planou rychlostnej cesty, ktoré stratia
vyznam, budu vykopané alebo odstranené zo Staveniska a Osobitnych pozemkov
alebo vyplneng¢.

Vsetky existujuce potrubia viac ako 1 meter pod planou a s priemerom nad 375
milimetrov, ktoré sa stanil nepotrebnymi a pokial nebudii odstranené budu
kompletne vyplnené schvalenym vypliiovym materidlom.

Koncesionar zachova vsetky existujuce kanalizacie splaskovej a povrchovej vody az
do momentu instalacie a spustenia permanentného odvodnenia diela, vratane jeho
napojenia na schvalené vypustné objekty. V kazdom pripade je potrebné zachovat’
profil povrchu, aby bolo mozné povrchova vodu odvadzat’ efektivne a priamo do
najblizs§ieho vypustného objektu, a aby sa zamedzilo penetracii vody do alebo pod
existujuci spevneny povrch.

Existujuce odvodnovacie potrubia zakomponované v diele budi preplachnuté a
vycCistené od necistot a vSetky opravy musia spliat’ poziadavky projektovej
dokumentacie.

1.4.3  Vypustné objekty

1.43.1

Navrh vypustnych objektov, ktoré Koncesionar navrhne musi predstavovat
minimalne narusenie koncovych uzivatelov a musi splnit’ poziadavky Prislusnych
institicii. Koncesionar nebude odvadzat vodu zo Staveniska a Osobitnych
pozemkov, ¢i uz docasne alebo trvalo, pokial nedoslo ku konzultacii so
zainteresovanymi stranami a osobami a ku konzultacii a splneniu poziadaviek
Prislusnych institacii.

1.44 Znecistovanie a ochrana vodnych tokov

1.4.4.1

1.4.42

Koncesionar navrhne odvodiiovaci systém a rozmiestni vypusty tak, aby zabezpecil,
ze odtok vody z vozovky (v pripade nadhodného rozliatia latok) nesposobuje
neprijatelné znecistenie vod; zvlastnu pozornost’ bude venovat’ vplyvu odtekajicej
vody na rozpustné (napr. rozpustena med’) a nerozpustné (napr. naplavené pevné a
ropné¢ latky) znecist'ujuce latky.

Pre kazdy vypust zrealizuje Koncesionar osobitné hodnotenie potencidlneho vplyvu
bezného odtoku na vodné toky a navrhne systém Cistenia, ktory zamedzi vyraznym
nepriaznivym vplyvom na vodné toky a/alebo citlivé habitaty, mokrade, ktoré
existuju v okoli vodného toku.
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1.4.4.3 Odvodinovacie systémy budu navrhnuté tak, aby sa zabranilo riziku znecistenia
nahodne rozliatymi latkami a zabezpecilo odstranenie vyznamnej Casti naplavenych
pevnych latok a inych kontaminantov.

1.4.4.4 Kombinované riziko vyliatia latok z vyustenia a nasledného znecistenia vody
nesmie prekrocit’ hodnotu jedného pripadu za 100 rokov (plus alebo minus 10
percent).

1.4.4.5 Pokial' nebude dohodnuté inak s PrisluSnymi institiciami, vSetky zariadenia na
kontrolu alebo obmedzenie znecistenia budi obsahovat’ opatrenia na uplné
odizolovanie odvodnovacieho systému dial'nice alebo rychlostnej cesty od vodnych
tokov, do ktorych je voda odvadzand a budu obsahovat’ primerané zariadenia pre
pristup, udrzbu a vyprazdnovanie za pouzitia beznych sacich cisterien alebo
vhodnych ¢erpacich zariadeni. Bez ohl'adu na vypocitané riziko znecistenia, ziaden
vystup do vodného toku nesmie byt zrealizovany tak, aby sa nedala zabezpecit
efektivnost’ havarijnych planov pri zamedzeni Sirenia ndhodného znecistenia inych
vodnych tokov uhl'ovodikmi.

1.4.4.6 Navrh zariadeni na kontrolu znedistenia musi splhat poziadavky Prislusnych
institdcii. Koncesionar bude konzultovat’ s PrisluSnymi institiciami a dodrzi ich
poziadavky s ohl'adom na casovy plan svojich aktivit v a v okoli kontrolovanych
vodnych zdrojov.

1.4.4.7 Pokial’ nebude s PrislusSnymi institiciami dohodnuté inak, v oblastiach, kde riziko
vazneho znecistenia presahuje 1 pripad za 100 rokov, bude potrebné pouzit
zmieriujuce prostriedky. Lapace ropnych latok schopné zachytit' rozliatu cisternu
budu inStalované pri vypustnych objektoch kanalizacie pre znizenie rizika vazneho
zneCistenia vodného zdroja pod hodnotu jedného pripadu za 100 rokov. Pokial
nebude s PrisluSnymi institiciami dohodnuté inak, pri tychto vypustnych objektoch
budu zriadené sedimentacné nadrze s kontrolovanym vytokom alebo alternativne
systémy zabezpecujuce ekvivalentnl Groven Cistenia. Zabezpe¢i sa tym zvySend
uroven zachytenia odtekajicej vody pred jej vypustenim do vodného toku, ¢im sa
zabezpeci dlhsi reakény Cas v pripade incidentu.

1.4.4.8 Koncesionar bude informovat’ o pracach docasného krizovania riek alebo vodnych
tokov Prislusné institucie a dodrzi ich poziadavky.

1.4.4.9 Koncesionar bude informovat’ Prislusné institucie ohladom monitorovania kvality
vdd pocas prac, ktoré mézu ovplyvnit’ vodné toky a dodrzi ich poziadavky.

1.4.5 Pretlacanie odvodiovacieho potrubia

1.4.5.1 Ak Koncesionar potrebuje pretlacat’ odvodnovacie potrubie, bude insStalované s
presnostou plus/minus 75 milimetrov od navrhovanej horizontdlnej a vertikalnej
urovne.

1.4.6  Chranicky pre inzinierske siete

1.4.6.1 Vsetky chrani¢ky pre inzinierske siete budi mat’ nad sebou umiestnenu signalnu
foliu, ktora zabezpeci ich jednoduchsiu lokalizaciu v budtcnosti a buda vybavené
45° kolenami s presahmi na oboch koncoch tak, aby bol zabezpeceny pristup v
hibke 0,5 metra pod dokondenou uroviiou terénu. Prazdne chrani¢ky budu
obsahovat’ zat'ahovacie droty a zatky.

1.4.6.2 Vsetky chranicky krizujtiice rychlostna cestu maji 0,3 metra x 0,3 metra referencné
betéonové oznacujiice dosky umiestnené priamo nad koncami chraniciek.
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1.5
1.5.1

1.4.6.3

Vozovka

Ak su v suvislosti s odbockami sieti prebiehajucimi popod rychlostni cestu
potrebné chranicky. Koncesionar to prerokuje s PrisluSnymi institiciami a dodrzi
ich poziadavky s ohl'adom na takéto zabezpecenie.

Navrh vozovky pre Projektovu cestni komunikaciu

1.5.1.1
1.5.1.2

1.5.1.3

1.5.14

1.5.1.5

1.5.1.6

1.5.1.7

1.5.1.8

Projektova cestna komunikacia je definovana v Prilohe ¢. 1 Zmluvy.

Koncesionar zodpoveda za zhodnotenie dopravného zatazenia pre ucely ndvrhu
vozovky pre Projektovu cestnu komunikaciu.

Néavrh konstrukcie vozovky musi byt v stilade s Normami.

Koncesionar moéze pre ucely vozovky pouzit aj alternativne normy pre navrh
vozovky k Normam alebo existujucim povoleniach. Ak Koncesionar zamysla
pouzit’ alternativne normy musi ziadat’ a ziskat’ povolenie.

Konstrukcia vozovky musi zabezpecit' zivotnost’ v sulade s Normami a Projektom
vratane podmienok spdtného odovzdania.

Koncesionar prerokuje s PrisluSnymi inStiticiami pripojenia na dialnicu alebo
rychlostnu cestu a dodrzi poziadavky na ne kladené Prislusnymi instituciami.

Koncesionar zodpoveda za kontrolu primeranosti navrhovanych opatreni na
zniZzovanie hlucnosti a za zabezpeCenie primeranej ochrany pred hlu¢nost'ou, ktora
zodpoveda pouzitému povrchu.

Do uvahy budu vzaté Specialne poziadavky vozovky ohladom systému vazenia za
pohybu v ¢lanku 5.3.3.prilohy ¢.1 k Prilohe ¢. 2 Zmluvy.

1.5.2  Navrh vozovky pre vyvolané upravy

1.6
1.6.1

1.7
1.7.1
1.7.2

1.7.3

1.5.2.1

1.52.2

1.5.2.3

Koncesionar navrhne vSetky cesty iné, ako je Projektova cestnd komunikécia podl'a
Noriem.

Ak je sucastou Prac stavba existujiicej vozovky, zhodnoti sa jej Zostatkova
zivotnost’ a vystavba celej vozovky zabezpeci navrhovani Zivotnost rovnu novej
vozovke v sulade s Normami. Zivotnost navrhu sa poéita od datumu vydania
Predcasného uZzivania.

Koncesionar prerokuje s PrisluSnymi inStiticiami vSetky pripojenia na dial’nicu a
rychlostni komunikaciu a dodrzi poziadavky na ne kladené.

Obrubniky, chodniky, spevnené plochy

Poziadavky na obrubniky ciest budti podla informacii, ale nie vylu¢ne iba tych uvedenych v
Tabul’ke 1.1 a v sulade s Normami a Prilohou ¢. 18 Zmluvy.

Zvislé a vodorovné dopravné znacky

Dopravné znacenie bude zodpovedat’ Normam.

Dopravné znacky budu rozmiestnené v silade s Normami a po schvaleni PZ SR a Prislusnymi
inStitaciami.

Smerové znacky budi zabezpecené v stilade s Normami. VSetky smerové znacky budu
odsthlasené Ministerstvom dopravy, vystavby aregiondlneho rozvoja SR, Krajskymi
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1.8
1.8.1

1.8.2

1.9
1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

1.9.7

1.9.8
1.10
1.10.1

1.11
1.11.1

1.12
1.12.1

riaditel'stvami PZ SR a ostatnymi PrisluSnymi inStiticiami ako sucast’ ziskania Stavebného
povolenia, Pred¢asného uzivania a Kolauda¢ného rozhodnutia.

Dodavka energie

Projektova cestna komunikécia a iné Vyvolané upravy budi mat’ zabezpecent stalu dodavku
energie podla potreby a v stilade s platnymi predpismi o elektrickych instalaciach.

Dodavka energie pre Projektovi cestni komunikdciu bude oddelend pre jednotlivych
Spravcov.

Osvetlenie cesty

Osvetlenie cesty bude zabezpecené v stilade s Normami a podl’a poziadaviek Specifikovanych
v Existujicej dokumentacii a v Prilohe ¢. 18 Zmluvy.

Osvetlenie cesty bude okrem iného pozadované v nasledujtcich miestach:
(a) Podra specifikacii v Existujucej dokumentacii,
(b) Odpocivadla,
() Strediska spravy a udrzby, a

(d) akékol'vek Vyvolané upravy, ktorych existujuce osvetlenie bude ovplyvnené
— prekladka osvetlenia.

Akékol'vek prerusenie osvetlenia kratSie ako 200 metrov bude mat’ osvetlenie instalované
tak, aby sa predislo nahlym prechodom z tmy do svetla a naopak.

Vyska pripevnenia a typy osvetlovacich stipov, vratane intalacie svetiel, bude v silade
s Normami a podl'a dohody s Prislusnymi instituciami.

Navrh osvetlenia musi minimalizovat’ oZiarenie a znecCistenie svetlom pouzitim kompaktnych
vysokotlakovych sodikovych svetiel a svietidiel s plochym sklom, ktoré budu mat’
konfiguraciu s plne odrezanym vystupom svetla, ktora nevyzaruje ziadne svetlo nad
horizontalnou rovinou svetla.

Koncesionar doplni osvetlenie ciest Vyvolanych uprav na zaklade pisomného nariadenia
Prislusnej institucie.

Koncesionar prerokuje s PrisluSnymi institiciami oznacenie stlpov osvetlenia a dodrzi vsetky
poziadavky.

KabelaZ pre a medzi stipmi osvetlenia bude spinat’ poziadavky Prisluinych institacii.
Potrubia organizacii pre budiice pouZitie

Koncesionar dodrzi poziadavky Prislusnych institicii na umiestnenie potrubi a instalacnych
komoér v sulade s Prilohou ¢.2 a Prilohou €. 18 Zmluvy.

Zariadenia pre cyklistov

Ak je tak uvedené, zariadenia pre cyklistov budu zabezpecené podla potreby a v sulade s
Normami.

Docasné stavby
Po dokonceni diela Koncesionar odstrani zo Staveniska vSetky docasné stavby. V pripade, ze

by sa tym porusili trvalé Prace, doCasné stavby modzu zostat’ na mieste za podmienky, ze
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21
2.1.1

2.2
2.2.1

222

2.3

2.3.1

232

24
24.1

vsetky Casti budi v minimalnej hlbke 1,5 m pod uroviiou terénu a sucasne je v priestore
trvalého zaberu.

Mosty, podjazdy alebo presypané mostné konstrukcie, oporné a zarubne
mury atd’.

Rozmiestnenie mostov

Rozmiestnenie mostov, ktoré ma Koncesionar navrhnat a postavit musi byt v stlade
s Prilohou ¢. 2, Prilohou €. 18 Zmluvy a takisto poziadavkami Prislusnych institucii. Navrh
diela si moze vyzadovat’ d’alSie mosty, podjazdy alebo presypané mostné konstrukcie atd’., na
ktoré sa budu vzt'ahovat’ poziadavky Zmluvy.

Koncesionar zodpoveda za navrh a vystavbu vSetkych mostov, podjazdov alebo presypanych
mostnych konstrukeii atd’.

Vseobecné poziadavky na mosty
Koncesionar zabezpeci nasledujuce:

(a)  Navrh vSetkych mostov, podjazdov, presypanych mostnych konstrukcii bude v sulade
s Prilohou ¢. 18 Zmluvy, s Normami, poziadavkami na zatazovaciu triedu, uroven
zadrzania zvodidla, volni vysku aS§irku, bude v sulade s prislusSnymi normami
vzhl'adom na kategoériu cesty a bude vo vsetkych pripadoch schvaleny v ramci Procesu
navrhu a povolovania podla Prilohy €. 7,

(b)  Vsetky mosty, podjazdy alebo presypané mostné konstrukcie ponad vodné toky budu
navrhnuté tak, aby odolali 100-rocnej vode a maximalne povolené rychlosti toku budi
odsuhlasené s Prislusnymi instituciami,

(c)  VolIna vyska mostov, podjazdov alebo presypanych mostnych konstrukcii nad hladinou
100-ro¢nej vody bude v stlade s Normami alebo podla dohody s Prislusnymi
inStitciami,

(d) Mosty, podjazdy, presypané mostné kontrukcie atd’. musia spifat vietky dalgie
prislusné poziadavky Verejného obstaravatel’a, ktoré su definované aj v Prilohe ¢. 18
Zmluvy.

Koncesiondr dopracuje projektovii dokumentaciu, aby bola v sulade s poziadavkami tohto
dokumentu alebo vypracuje novy navrh, aby sa zarucil sulad s tymto dokumentom.

Unosnost’

Poziadavky na navrhové zatazenie vsetkych mostov, podjazdov alebo presypanych mostnych
konstrukcii bude v sulade so Slovenskymi technickymi normami a touto Zmluvou vratane
vsetkych jej Priloh.

Mostné opory, podpery a zaklady buda navrhnuté tak, aby odolali vplyvu koliznej zataze v
stilade s Normami.

Volna vyska

V sulade s Normami bude do Datumu uplynutia Zmluvy zabezpecena a zachovana minimalna
volna vyska na mostoch, podjazdoch alebo presypanych mostnych konstrukcii.
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25
2.5.1

252

2.6
2.6.1

2.7
2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.7.6
2.7.7

2.7.8

2.7.9

2.7.10

2.7.11

2.7.12

Prierez cesty na mostoch, podjazdoch a presypanych mostnych kons$trukciach

Prie¢ne rezy na vsetkych mostoch, podjazdoch a presypanych mostnych konstrukcii budi
rieSené v sulade s STN 73 6201, Vzorovymi listami mostov /VL4/, Technickych predpisov,
s vynimkou pripadov inych rieSeni odsuhlasenych Prislusnymi institGciami. VSetky krajnice
na cestnych mostoch, podjazdoch budi mat’ spevneny povrch.

Cela sirka vozovky na vsetkych cestnych mostoch a podjazdoch bude spevnena (vratane
nudzového pruhu a spevnenej krajnice).

Zachytné bezpecnostné zariadenia

Typ a vyska zachytn¢ho bezpeCnostného zariadenia pre kazdy most bude v silade
s Normami, Prilohou €. 18 Zmluvy a bude splnat’ poziadavky Prislu$nej institucie.

Konstrukcia a jej povrch

Cielom je vytvorit’ dojem §tihlych mostov, podjazdov a presypanych mostnych konstrukcii s
¢istymi liniami, ktoré budu mat’ vysoko kvalitné povrchy na viditeI'nych miestach.

Podpery majii vyzerat’ §tihlo. Prierez podpery musi byt’ taky, aby sa priblizovanim k mostu
postupne vytvoril zaujimavy tvar. Detail podpery nenarusi esteticka liniu hrany mostovky.

Mosty budu navrhované tak, aby bola zachovana proporcionalita rozpiti mostnych poli a ich
vysky nad terénom, bertic do tvahy prekazky pod mostom a topografiu terénu.

Oporné mury v zarezoch st vyraznym prvkom, ktory je viditelny z hlavnej trasy, bo¢nych
ciest a/alebo bezprostredného okolia. Tvar a vzhl'ad mirov musia byt integrované s krajinou
tak, aby prechod z bo¢ného svahu do oporného mtiru a naspét’ bol postupny.

V pripade umiestnenia podpier v strednom deliacom pase, je potrebné brat’ do uvahy
bezpecnost’ pracovnikov vykonavajucich prehliadky a udrzby. Toto je doélezité hlavne v
takych pripadoch, kde je Sirka stredného deliaceho pasu mensia ako 5,5 m.

Pohladova plocha rimsovych prefabrikatov bude mat’ vysokokvalitny hladky povrch.

Na vhodnych miestach a tam, kde to poziadavky Noriem umoziuju, by mali byt umoznené
vyhl'ady z mosta na prvky okolitej krajiny, napriklad na udolia riek. V takomto pripade by sa
mali pouzit’ zabradlia, ktoré nebudu prili§ obmedzovat’ vyhlady.

Ak je to mozné, svahy nasypov by mali mat’ postupny sklon podla stability svahu tak, aby sa
lepSie zakomponovali do okolitej krajiny a umoznili vysadbu na svahoch nasypu.

Povrchy z nevystuzeného betonu nebudu akceptované pre vel'ké exponované vertikalne
betonoveé plochy, s vynimkou vertikalnych beténovych ploch na pristupovych cestach
podjazdov.

Vsetky exponované beténové plochy na miestach 'ahko pristupnych verejnosti budi natreté
anti-grafity naterom do vysky min. 3 m. Opory musia byt navrhnuté s pristupom pre ich
udrzbu.

Stabilizacia lozisk ocel'ovych mostov (ak sa pouzivaju) sa obmedzuje iba na miesta lozisk.
ViditeI'né montované spoje medzi Cast’ami na vonkajsej strane nosnika budi minimalizované.

Zvysené rimsy na mostovke budu pokracovat po koniec akéhokol'vek oporného muru
paralelného s vozovkou. Pochddzné Casti rimsy budi vyrobené z betonu so zdrsnenou
povrchovou tpravou alebo s povrchovou tpravou chodnikov.
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2.7.14

2.7.15

2.7.16
2.8
2.8.1

2.8.2

2.8.3

2.8.4

2.8.5

2.8.6

2.8.7

2.8.8

2.8.9

Exponované pohladové plochy hornej stavby budi mat’ jednotny vzhl'ad po celej dizke.

Svahy so sklonmi 1:1,5 a va¢§imi, pod mostmi a inymi podobnymi prvkami, na ktorych sa
neudrzi vegetacia, budu spevnené, ked nie je uvedené inak v poziadavkach zo spravy EIA.
Takuto spevnenu plochu nebude mozné odstranit’ bez strojnych zariadeni.

Tvar a vzhl'ad marov budi integrované s nasypom tak, aby bol prechod zo svahu do oporného
muru a spit’ postupny. Toto je mozné dosiahnut’ postupnym znizovanim vysky muru od bodu
s maximalnou vyskou alebo zato¢enim koncov miirov z dovodu napojenia na bocny svah.

Ak je k dispozicii priestor pred murom, bude zatravneny, ¢im sa zjemni vzhl'ad muru.
Odvodnenie a chranicky kablov

Ak nie je inak dohodnuté s PrisluSnymi institGciami, kanalizacia nema pokracovat cez
mostny objekt.

Odvodnovacie systémy povrchovej vody z mostov musia byt naprojektované tak, aby voda
nemohla padat’ priamo z mostného zvrsku na vozovku pod mostom. Mdzu sa pouzit’ uzavreté
odvodiovacie systémy so zariadeniami na Cistenie potrubia a ostatni potrebnu udrzbu, alebo
otvorené odvodiiovacie systémy vo forme pozdiznych Zlabov.

Vsetky mostné opory, podzemné podchody/podjazdy, presypané mostné konstrukcie
a oporné steny musia byt vybavené odvodiovacim systémom s dostatocnym sklonom
smerom k terénu. Mury z vystuzenej zeminy musia mat’ odvodnenie umiestnené pred stenou.
Vsetky odvodiiovacie potrubia mostov, podchodov/podjazdov, presypanych mostnych
konstrukcii a mirov musia mat priemer minimalne 150 mm, musia byt vybavené
zariadeniami na Cistenie potrubia a byt pripojené na vhodny vypustny objekt.

Projekt celého odvodnenia a chraniciek kablov musi brat do tvahy sadanie nasypov
a stavebnych konstrukcii.

Mosty a podjazdy/podchody musia byt vybavené minimdlne zariadeniami a chrani¢kami,
ktoré su uvedené v Casti 5.5 Poziadavky na podpornu infrastruktaru prilohy €. 1 k Prilohe €. 2
Zmluvy. Koncesionar musi prerokovat’ a vyhoviet poziadavkam Prislusnych institucii
kladenym na vSetky mosty.

Vsade, kde je to mozné, musia byt chranicky kablov umiestnené v krajnici, resp. v rimse na
mostoch.

Samostatné pristupové komory pre odvodnovacie systémy a chranicky kéblov musia byt
vybudované na oboch koncoch kazdého mosta a musia byt naprojektované tak, aby sa
obmedzil prietok vody okolo chraniciek kablov. Kazd4a komora musi byt vhodne odvodnena.
Poklopy aramy pre pristupové komory musia zodpovedat Normam, komory musia byt
vodotesné a spliiat’ triedu pevnosti zodpovedajicu ich umiestneniu. V dilataénych spojoch
musia byt chrani¢ky kablov vhodne zabezpecené, aby sa zabranilo prenikaniu vody.

Vsetky zariadenia umiestnené na mostoch, v podchodoch/podjazdoch musia byt vymenitel'né
bez porusenia nosnej konstrukcie alebo hydroizolacie, s vynimkou vypliiového betonu
v krajniciach.

Chranic¢ky kablov a potrubia, krizujice alebo prechadzajuce cez mosty, podchody/podjazdy
atd’. musia byt realizované tak, aby sa zabranilo vnikaniu vody na most alebo do mostu.
Vsade, kde je to mozné, musia byt chranicky kablov umiestnené v krajnici a musia byt
obetonované prevzdusnenym betonom.
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2.8.10

2.8.11

29
2.9.1
29.2

293

2.10
2.10.1

2.10.2

2.10.3

2.104

2.10.5

2.10.6

2.10.7

V mostnom zvr§ku musia byt vytvorené otvory na odvodnenie dutin. Otvory musia byt
navrhnuté tak, aby sa zabranilo stekaniu vody po dolnej strane mosta a musia smerovat’ vodu
do vhodného odtoku vzdialené¢ho od vozovky.

Tvar opornych murov a podobnych stenovych konstrukcii, v ktorych su odtokové otvory,
musi zabezpeCovat, Ze odtekajuce vody nebudu stekat po dlazdenych povrchoch (okrem
odvodnovacich systémov).

Krajnice, bo¢né svahy a dlazdené plochy
Prevysenie obrubniku na mostnom zvrsku musi byt’ v sulade s Normami.

Na ochranu bo¢nych svahov musia byt pod mostmi realizované spevnené¢ dlazdené plochy, ak
nie je inak pisomne odsuhlasené Nezavislym dozorom.

Kde je to mozné, musia byt svahy nasypov vyspadované, aby lepSie zapadli do okolitej
krajiny a aby sa na svahoch nasypov dala vysadit’ zelen.

Zivotnost’

Vsetky betonové zmesi pouzité pre podzemné stavebné prvky musia byt navrhnuté tak, aby
zabezpecili stanovenu zivotnost, brali do uvahy chemické zloZenie pody a podzemnej vody
a stanoven¢ poziadavky na pevnost.

Vsetky mostovky musia byt vybavené vhodnym odvodiiovacim syst¢émom, ako je uvedené
v ¢lanku 2.8 tejto prilohy 1 k Prilohe ¢.2 Zmluvy. Odvodiovaci systém musi byt schopny
odvadzat’ vodu prenikajucu cez povrchovi vrstvu, a ktora sa zbiera na hydroizolaénej vrstve.
Odvodnenie hydroizolacnej vrstvy moze byt rieSené v zmysle vzorovych listov VL4-mosty, a
to odvedenim vody pozdiznym drenaznym kanalikom. Alternativne sa modze pre
podpovrchové odvodnenie pouzit pozdizne potrubie priemeru minimalne 50 milimetrov,
ktoré musi obsahovat’ zariadenie na preplachnutie a Cistenie. Pri dilataénych Skarach alebo
akychkol'vek vyvyseninach v mostnom zvrsku musi byt pod povrchovou vrstvou vozovky
nainstalované vytokové potrubie s priemerom minimalne 50 milimetrov, ktoré musi byt
zaustené do hlavného odvodnovacieho systému cesty.

Nasledujuce betonoveé povrchy musia byt opatrené schvalenym hydroizolaénym systémom,
ktory bude odsthlaseny Nezavislym dozorom:

(a) mostovky;
(b) betonové povrchy prichddzajuce do styku s podzemnou vlhkostou;
(c) nedostupné plochy, cez ktoré by mohla prenikat’ voda.

Hydroizolacia musi byt odsktsana nezavislou sktiSobnou organizaciou, ktora ma certifikat
kvality, vydany tretou stranou.

Stratené debnenie betonovej mostovky nie je povolené, s vynimkou pripadov ak to odsuhlasi
Nezavisly dozor a musi byt v stilade s Normami.

Odkvapové hrany musia byt zrealizované vSade, kde je potrebné zabranit’ stekaniu vody na
nosnu konstrukciu, podpery a opory. Kde je to mozné, musi horna stavba mosta presahovat’
cez spodntl stavbu mosta, aby voda nemohla stekat’ po pilieroch.

Spoje a ukotvenia pre doplnky a prislusenstvo mostov, podchodov/podjazdov, presypanych
mostnych konstrukcii atd. musia mat prisluSni antikoréznu upravu alebo budu
z nehrdzavejicej ocele. Budu realizované opatrenia na zabranenie elektrolytickej korozii
odlisnych kovov.
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2.10.8

2.10.9

Vsetky exponované vystupky konstrukéného betonu musia mat’ skosené hrany minimalne 25
milimetrov krat 25 milimetrov.

Ak most obsahuje prechodové dosky, na spojenie prechodovych dosiek s krajnou oporou
mosta musi byt pouzitd vystuz podla prislusnych Noriem. Pri nandSani hydroizola¢ného
systému musia byt prechodové dosky povazované za sucast’ mostného zvrsku.

2.10.10 Projekt ocelovej konstrukcie musi zabezpecit’ plynuly odtok vody a zabraniovat’” hromadeniu

2.11
2.11.1

2.11.2
2.11.3

2.11.4

2.11.5

2.11.6

2.11.7

2.12
2.12.1

2122

2.123

$piny a nanosov. Prerusené rohové zvary sa nesmil pouzit mimo oblasti, ktoré su tplne
chranené¢ pred nepriaznivymi vplyvmi pocasia. Konstrukéna ocel a zabradlie musi byt
chranené proti korézii vhodnym schvalenym systémom.

Opatrenia pre adrzbu a prehliadky

Navrh mostov, podjazdov alebo presypanych mostnych konstrukcii atd’. musi brat’ do ivahy
pristup pre prehliadky udrzbu, Cistenie a natieranie, nadvihnutie, odstranenie/vymenu a
prehliadku lozisk. Buda zabezpecené vhodné opatrenia na zabezpecenie pristupu do komor
alebo akychkol'vek ¢asti mosta.

Ak st mosty uloZené na loziskach, musi byt zaisteny priestor pre vymenu lozisk..

Pri zabezpeceni takéhoto pristupu musia byt’ v plnom rozsahu dodrzané vsetky poziadavky na
ochranu zdravia a bezpec€nosti pri praci.

Pristup nepovolanych oséb do zariadeni pre prehliadku a tidrzbu mosta musi byt zamedzeny
vybudovanim vhodnych zabran, poklopov (ako st =zabrany zocelového pletiva
a priskrutkované ocel'ové prvky tak, ako je uvedené vo vykresovej Casti jednotlivych mostov)
apodobnych zariadeni. Potrebné¢ je zrealizovat opatrenia na zabranenie pristupu
nepovolanych o0sob k spodnému pasu ocelového nosnika. Vhodnymi tpravami bude
zabranené uchytenie rastlin a usadenie zvierat a vtakov.

Odkryté casti predpinacich lan buda chranené voci korozii. Predpinacie land na koncoch
prefabrikovanych nosnikov musia byt chranené voci koroézii. Napriklad na miestach, kde
konce nosnikov nie st zabetonované do zelezobetonovych stuzujicich nosnikov.

Koncesionar predlozi Nezavislému dozoru kopiu Projektovej dokumenticie so vSetkymi
zoznamami a odkazmi a kontrolnymi prepoctami pre kazdy most, podchod/podjazd,
presypana mostna konstrukcia atd’.

Ak sa pouziju mostné loziskd, musia byt vymenite'né bez porusenia konstrukéného betonu
alebo rezania (mechanicky alebo plameniom) stavebnej ocelovej konstrukcie. Vymena lozisk
musi byt mozna s minimalnym prerusenim premavky.

Vystuzené zemné konstrukcie

Mury a svahy z vystuzenej zeminy musia byt navrhnuté na zaklade schvaleného systému
musia byt v sulade s poziadavkami Noriem.

Prefabrikované beténové obkladové prvky spojené s vystuZzenymi zemnymi mirmi musia byt
navrhnuté tak, aby ich bolo mozné v pripade poskodenia vymenit. Panel na vymenu moze
byt aj z monolitického vystuzeného beténu za predpokladu, ze exponovanad Cast’ ma tvar
povrchu ako susedné panely.

Ak vystuzené zemné systémy nemaju platné osvedcenie, Koncesionar je povinny predlozit
Nezavislému dozoru v ramci Procesu navrhu a povolovania doklad, dokazujici vhodnost’
vystuzenych zemnych murov a svahov ohl'adom ich zivotnosti, odolnosti vo¢i vibraciam od
cestnej premavky, vymeny Celnych panelov a stability po poziari.
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2.13
2.13.1

2.14

2.14.1

2.15
2.15.1

Sadanie

v

Sadanie mostov musi byt v stlade s Prilohou ¢.2, Prilohou ¢. 18, prislusSnymi Normami
a Technickymi predpismi.

Existujice mosty, podjazdy a presypané mostné konstrukcie

Ak je potrebné do tohto Projektu zaclenit' existujuce mosty, podjazdy, presypané mostné
konstrukcie atd’., je Koncesionar povinny overit’ a zaistit’ vhodnost’ existujucich konstrukeii,
aby splnali tieto poziadavky na Prace.

Pristup a osvetlenie komor v mostoch
Ak komorové mostné prvky dovol'uju vnatornu kontrolu:

2.15.1.1Tam, kde je to mozné, musi byt’ pristup do komor zo spodnej strany mosta. Vstupy
musia byt umiestnené na takych miestach, aby umoznovali pohodlny vstup a tam,
kde nebudu prekazat premavke. Vsetky vstupy a pristupové cesty ku komoram
musia mat’ vhodnu velkost a musia byt naprojektované tak, aby v pripade nehody
umoznovali evakudciu na nosidlach. Konkrétne unikové cesty a vychody musia byt
jasne oznacené a osvetlené.

2.15.1.2Trvalé pristupové rebriky a schody, podla vhodnosti, musia byt realizované na
roznych urovniach vnutri dutin. Pristupové rebriky a schody musia byt vybavené
zabradlim.

2.15.1.3Vsetky podlahy po ktorych sa bude chodit, musia mat protiSmykovl Upravu
anesmu na nich byt prvky, o ktoré sa da zakopnut' a musia byt vyspadované pre
odvod vody.

2.15.1.4Na vsetkych hlavnych elektrickych zasuvkach, ventiloch a podobnych zariadeniach
musia byt umiestnené vystrazné napisy a znacky, ak by ich pouZzivanie mohlo
ohrozit’ bezpecnost’ 0sdb nachadzajucich sa v komorach.

2.15.1.5Na pristupovych cestach a v pristupovych komorach musi byt vybudovana trvala
svetelna instalacia s trvalym zdrojom elektrickej energie. Uroveii osvetlenia musi
byt minimalne 30 luxov osvetlenie instalované pozdiz tmikovych ciest musi byt
doplnkové nidzové osvetlenie s intenzitou minimalne 0,2 lux a samostatnym
zdrojom energie z batérie, pokial’ nebude inak dohodnuté s Nezavislym dozorom.

2.15.2 Vsetky trvalé obsluzné zariadenia a inStaladcie musia byt odolné voci okolitym podmienkam,

vratane vniknutiu prachu a vody, a voci prirodzenym pohybom mosta.
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3.
31
3.1.1

3.1.5
3.1.6

3.2
3.2.1

Geotechnické prace

VSeobecné poziadavky

Rozsah
3.1.1.1 geotechnické prace sa vzt'ahuji na vSetky zemné prace vratane:
3.1.1.2 prestudovania dokumentov a prieskumu v teréne;

3.1.1.3 zemnych prac, vratane vykopov zeminy a skalného podlozia, nasypov a
vystuzenych zemnych konstrukeii;

3.1.1.4 upravy povrchu a jeho stabilizacie;
3.1.1.5 rekultivacie kontaminovanej zeminy;
3.1.1.6 vsetkych zemnych prac spojenych so zakladanim mosta, vratane pilot a opor;
3.1.1.7 spravy o vystavbe a Dokumentov skutocného realizovania.
Navrhova Zivotnost’
Minimalna navrhova Zivotnost’ pre vsetky geotechnické Prace musi byt’ v sulade s Normami.
Normy
Akykol'vek geotechnicky navrh a prace budi spifiat’ prislusné Normy.
Seizmicita

Primerana pozornost musi byt v projekte venovand seizmicite v stlade s Normami a
potrebny je suhlas Nezavislého dozoru. Preto musi byt pre Projekt pripravena Sprava
o zhodnoteni seizmického rizika s odporacaniami ohladom projektovanych parametrov
jednotlivych konstrukénych prvkov.

Skusky a kritéria prijatel'nosti

Koncesiondr navrhne kritéria prijatelnosti pre vSetky materialy, ktoré budi pouzité pri
Pracach v stlade s Normami a odsthlasi ich Nezavisly dozor. Je potrebné navrhnit aj
metodiku skusok zhody, ktoru taktiez odstihlasi Nezavisly dozor.

Kazdy néavrh na zlepSenie vlastnosti zeminy alebo jej stabilizaciu, napr. vapennd alebo
cementovd, musi byt predloZzeny spolu s podrobnym popisom technoldégie metodiky
a relevantnymi udajmi zo skasok a musi byt schvaleny Nezavislym dozorom.

Stav vykonaného geologického prieskumu a d’alSie potrebné prace
Existujiice informacie

3.2.1.1 Rozne useky Projektu st na réznom stupni pripravy projektovej dokumentacie a v
roznom stupni Procesu povolovania. Pocet a podrobnosti vysledkov geologického
prieskumu sa pre jednotlivé useky Projektu réznia. VSetky dostupné informacie su
Koncesionarovi k dispozicii v Poskytnutych tdajoch.

3.2.1.2 Koncesionar je povinny venovat naleziti pozornost’ vsetkym geotechnickym
spravam spristupnenych v Poskytnutych tidajoch a nesie zodpovednost’ za pouzitie
akychkol'vek informdcii ztychto sprav. Na dokoncenie projektovej pripravy a
realizaciu Prac je Koncesiondr povinny podla potreby doplnit dnes dostupné
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vysledky geologického prieskumu; o primerané teoretické studie, geologické studie,
studie vhodnosti, geologicky prieskum a ich interpretaciu.

3.2.1.3 Podrobné udaje identifikujiice rozsah, ciel’ a miesto predpokladaného dodatocného
geologického prieskumu musi pred zacatim prac Koncesionar predlozit’
Nezavislému dozoru na odsuhlasenie.

3.2.2  Vyhodnocujice geotechnické spravy

3.2.2.1 Koncesionar je povinny pripravit Vyhodnocujice geotechnické spravy. Tieto
Vyhodnocujuce geotechnické spravy (ktoré st povazované za udaje o projekte)
a vSetky prilohy k nim musi Koncesionar predlozit Nezavislému dozoru v stlade
s Procesom nédvrhu apovolovania pre prislusné geotechnické prvky navrhu.
Vyhodnocujuca geotechnicka sprava méze byt predlozena ako celok alebo na
zaklade predbeznej dohody aj po Castiach.

3.2.2.2 Kazda Vyhodnocujuca geotechnicka sprava musi obsahovat’:

(a) avod,
(b) zdroje informacii;
(c) priprava v teréne;

(d) popis staveniska;
(e) geologické podmienky;
® navrhové stavebné parametre;
(2) zemné prace;
(h) zarezy;
® nasypy;
Q) vozovka a jej podklad;
(k) zaklady mostov;
) vystroj a monitoring.
33 Geotechnicky navrh
3.3.1 Zemné prace

3.3.1.1 Musia byt prijaté vSetky potrebné opatrenia, aby sa zabranilo nepriaznivému vplyvu
na okolie, ako aj vSetky opatrenia na zabranenie zaplavam, znecisteniu a vibraciam.

3.3.1.2 Vsetky projekty na zemné prace askalné zarezy musia minimalizovat’ riziko
dlhodobej nestability aidrzby, pricom cielom je dosiahnutie vzhladu, ktory
zapadne do okolitého prostredia a bude mat minimalny vizudlny dopad. Vsetky
projekty na zemné prace a skalné zarezy musia pre vytvorenie profilu s prirodzenym
vzhl'adom vyuzit’ tvar nerovnosti a charakter pdvodného terénu.  Preto je potrebné
pouzit’ techniky ako napr. premenlivé vysky a pozdizne uhly odstupiiovania svahu
atd. Tieto techniky musia zodpovedat poziadavkdm navrhu skalnych zarezov
anesmu znizovat stabilitu skalnych svahov ani zvySovat' riziko pre cestna
infraStruktaru, jej Uzivatel'ov alebo pre Siroku verejnost.
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3.3.1.3 Navth ma umoznit' skoré uchytenie vegeticie v nepravidelnych priehlbinach
v skalnom zéreze a na lavi¢kach vo svahu. Urodna poda musi byt rozptylena po
skalnom svahu a umiestnena v nepravidelnych priehlbindch, rimsach a lavickach vo
svahu, aby sa zmiernil vizudlny vplyv svahu a podporilo uchytenie vegetacie.
Urodna poda musi byt umiestnena tak, aby bola stabilna z kratkodobej aj dlhodobej

perspektivy.

3.3.1.4 Dosiahnutie esteticky prijemného stvarnenia skalnatého zarezu je druhotné
v porovnani s navrhom a konstrukciou stabilné¢ho skalného sklonu a primeranym
zachytavanim padajucich skal.

3.3.1.5 Koncesionar je povinny prijat’ nevyhnutné opatrenia na zamedzenie padaniu skal
a sutiny na vozovku.

3.3.1.6 Miesta, kde pravdepodobne budu v ramci Prac zakryté a zaclenené existujuce cesty,
musia byt vhodne ukoncené, aby sa zabezpecil vol'ny odvod vody z tychto miest.

3.3.1.7 Plochy, na ktorych boli ukoncené zemné prace, musia byt zabezpecené proti erozii.

3.3.1.8 Trhacie prace budi povolené ako alternativa k mechanickému vykopu, pokial
Koncesionar splni poziadavky ustanoveni ¢lanku 1.6 Prilohy ¢.2 Zmluvy.

3.3.1.9 Trhacie prace musia byt obmedzené na vykop v masivnej, kompaktnej skale
v zareze a na zavedenie odvodnovacieho systému vel'kého priemeru alebo potrubia
v skale. Vsetky trhacie prace a podobné odstraiiovanie materidlu musi zodpovedat’
poziadavkam Noriem a inym prislu$nym narodnym poziadavkam.

3.3.1.10Koncesionar je povinny obmedzit’ hmotnost’ naloZe a prijat’ vhodné opatrenia alebo
techniku potrebnii na minimalizdciu vibracii a zlomov, predchadzat zosuvu
nasypov alebo svahov zarezov, zakladov mostov a podzemnych inzinierskych sieti.

3.3.1.11Koncesionar je povinny skontaktovat’ sa s majitelmi prilahlych pozemkov
a nehnutel'nosti a prijat’ vSetky potrebné opatrenia na minimalizaciu vyruSovania
alebo obt'azovania verejnosti a zabranit' prekvapeniu alebo vystraseniu verejnosti
alebo domacich zvierat.

3.3.1.12Koncesiondr je povinny zabezpecit, aby na cestu nepadali kamene a ind sutina,
a nevznikali Skody na pril'ahlych nehnutel'nostiach alebo infrastrukture.

3.3.1.13Projekt a vystavba musia obsahovat’ opatrenia na maximalne vyuzivanie prirodnych
zdrojov, ktoré umoznia maximalne vyuzitie vykopového materidlu na vybudovanie
nasypov, ¢im sa minimalizuje dovoz materialu.

3.3.1.14Aby sa minimalizovalo odstraiiovanie nevhodnych materidlov, vykopovy nevhodny
material musi byt podl'a moznosti pouzity priamo na mieste na rekultivaciu krajiny
ak je to vhodné.

3.3.1.15Vykopova zemina nesmie byt ukladand na Ziadne nepreskiimané archeologické
nalezisko, ani do jeho okolia. V tychto miestach nesmu byt umiestnené zemniky.

3.3.1.16Sklony novych zemnych svahov (iné¢ ako vystuzené zemné nasypy alebo skalné
zarezy) musia byt v sulade s prislusnymi Normami.

3.3.1.17Pre kazdy zarez a nasyp a vyrovnavacie zemné prace musi byt’ pripraveny Formular
hodnotenia zemnych prac, ktory je potrebné predlozit Nezavislému dozoru na
schvalenie.
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3.3.2 Vystuzené zemné konstrukcie

3.3.2.1 Vystuzené zemné konstrukcie (VZK) zahfniaji akékol'vek umelo vystuzené zeminy

Vw7

alebo iné vyplne, aby vznikol stabilny svah so sklonom vyssim ako prirodzeny uhol
ulozenia, bertic do uvahy vplyv urovne hladiny podzemnej vody, seizmicity,
zatazenia alebo inych faktorov, ktoré¢ by mohli ovplyvnit stabilitu zemnych prac.
Medzi vystuzené zemné konstrukcie patria:

vystuzena/spevnena zemina alebo ina vypln;
klincovanie zemin;

gabiony,

Kazdy navrh na vystuzené zemné konstrukcie predlozeny Koncesiondrom musi
byt v sulade s poziadavkami tejto Casti.

3.3.2.2 Vzhl'ad a Gdrzba st dblezitymi faktormi pri rozhodovani akceptovania vystuzenych
zemnych konstrukcii. Pri rozhodovani o vzhlade vystuZzenych zemnych prac je
potrebné riadit’ sa principmi navrhov na terénne tipravy ako je uvedené v ¢lanku 5
tejto Prilohy.

Uprava svahov sa musi riadit Normami a tymito v§eobecnymi pravidlami:

(@)
(b)

(c)

1:2 alebo mensi sklon — stromy, kry a trava

Od 1:2 do 2:1 — trava so systémom zadrziavania ornice. Ak sa pouzije
klincovanie zeminy spolu s flexibilnym obkladom, obkladovy systém musi
byt prevedeny takym spOsobom, aby skryval hlavy klincov a hlavové platne
za systémom zadrziavania ornice,

Strmsie ako 2:1 — tvrdé murované oblozenie (kamenné bloky alebo tehly)
alebo gabiony s vyuzitim miestneho kamena. Ak sa pouzije klincovanie
zeminy spolu s tvrdym murovanym obloZenim, obkladovy systém musi byt
prevedeny takym spOsobom, aby skryval hlavy klincov a hlavové platne za
systémom obloZenia. Ako zakladna uprava méze byt pouzity striekany beton,
ale ak sa pouzije, musi byt nasledne upraveny murovanym oblozenim alebo
gabionovymi koSmi.

3.3.2.3 Ak Koncesionar navrhne pouzitie vystuzenych zemnych konstrukcii, skér ako
predlozi akékol'vek udaje o navrhu Nezavislému dozoru, musi vyplnit' a predlozit’
Formular pre posudenie vystuzenych zemnych konstrukcii (FPVZK) v Prilohe ¢.
2(2) Prilohy €. 7 Zmluvy vo formate dohodnutom s Nezavislym dozorom. FPVZK
musi obsahovat’ tieto udaje:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
®
(8

podrobnosti Gprav terénu;

typ, ucel a miesto zeminy;

nacrt sucasného stavu podlozia a podzemnej vody;
navrhované vystuzené zemné konstrukcie;
spdsoby navrhu;

kritéria projektovania/hodnotenia;

kontrola.
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3.3.2.4 Kazda vystuzena zemna konstrukcia musi mat’ pripraveny samostatny FPVZK.

3325

Technicku stranku vsetkych navrhov Koncesionara ohl'adom projektu vystuZenych
zemnych konstrukcii musi posudit’ Nezavisly dozor. Sticastou posudzovania bude aj
hodnotenie navrhu uvedeného v prislusSnom FPVZK.

3.3.2.6 Nezavisly dozor ma do troch (3) tyzdnov na posudit’ predlozeny FPVZK. Toto

obdobie zohl'adiiuje aj poziadavku prizvat’ na zhodnotenie FPVZK odbornika. Na
urychlenie procesu hodnotenia sa odporica, aby Koncesionar predkladany navrh
neformalne prerokoval s Nezavislym dozorom a priamo s jeho odbornikmi aspon
dva (2) tyzdne pred oficialnym predlozenim FPVZK.

3.3.2.7 Akékol'vek zmeny, ktoré Koncesionar navrhuje vykonat’ v uz schvalenom FPVZK,

33.2.8

musia byt predlozené ako doplnok k FPVZK.

Podrobny projekt spolu s Potrebnymi povoleniami musi byt predlozeny spolu
s dvoma uplnymi sadami vykresov najmenej desat’ (10) tyzdnov pred zacatim
realizdcie prislusnych vystuzenych zemnych konstrukcii. Projektové udaje
vzt'ahujuce sa k vystuzenym zemnym konstrukcidm nebudil brané do uvahy bez
schvalené¢ho FVZK.

Docasné stavby

33.3.1

VysSie uvedené ustanovenia platia pre vSetky Projektové tdaje pripravené alebo
prijaté pre akékol'vek Docasné stavby vykonané vo vzt'ahu k vystuzenym zemnym
konstrukciam umiestnenym nad alebo pod, podopierajlice, rovnobezné, alebo inak
ovplyviiujice alebo pravdepodobne ovplyvnujice dialnicu alebo rychlostna cestu
alebo inu cestu alebo oblast’, ktora je pouzivana alebo pristupna verejnosti.

3.3.3.2 Pre vsetky Docasné stavby, ktoré sa tykaju docasnych alebo trvalych vystuzenych

zemnych konstrukcii, musi byt’ predlozeny FPVZK a certifikacia podl'a poziadaviek
uvedenych vyssie.

334 Zaklady mosta

Pre kazdy most musia byt poskytnuté tieto informacie o navrhu, ktoré je potrebné schvalit’
pred vypracovanim realizacnej dokumentacie:

(a) stav podlozia;

(b) stav podzemnych vdd;

(c) navrhované riesenie zakladov;
(d) seizmické parametre;
(e) dovolené namahanie zeminy pod podporou - maximalne dovolené pritazenie

zakladovej Skary od uzitkového zat'azenia, ktoré berie do tvahy maximalnu
unosnost’, velkost' a druh ocakavaného sadania a schopnost’ konstrukcie
prisposobit’ sa tomuto sadaniu;

® celkova tnosnost’ zakladovej Skary - pritazenie zakladovej Skary od
vertikalneho zat'azenia od celkovej zataze;

(2) sadanie z dovodu zat'azenia mostu;

(h) pohyby podlozia;
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33.6

3.3.7

33.8

) uprava podlozia;

) chemické vlastnosti;
(k) poziadavky ohl'adom t'azobnej ¢innosti;
) d’al$i navrhovany geologicky prieskum; a

(m) Vystroj a monitoring.
Specialne zakladanie

Geotechnické prace, ktoré nie st rieSené v Normach, musia byt’ vopred schvalené Nezavislym
dozorom. Domnievat’ sa a predpokladat’ ich prijatel'nost’, nie je povolené. Je preto v zaujme
Koncesionara, aby ¢o najskor predlozil tieto navrhy na schvalenie.

Tazobna Cinnost’ a podzemné dutiny

Koncesionar je povinny vykonat’ potrebné prace na opustenych banskych dielach, lomoch a
podzemnych dutinach, aby zaistil, Zze neohrozia realizaciu Prac, a ze kritéria sadania v ¢lanku
3.3.8 tejto prilohy 1 k Prilohe ¢. 2 Zmluvy budt dodrzané pocas Koncesnej lehoty alebo po
dobu zivotnosti Prac, podla toho, ktoré obdobie trva dlhsie. Skor nez sa vykonaju akékol'vek
prace na opustenych banskych dielach, zasypanych lomoch a podzemnych dutinach, je
Koncesiondr povinny konzultovat a dodrzat poziadavky vSetkych PrisluSnych instittcii
ohl'adom takychto prac.

Kontaminovana zemina

3.3.7.1 Predpoklada sa, ze Koncesionar bude musiet’ v ramci projektovania Prac vykonat
dalsie prieskumy, ¢i uz laboratdérne alebo na mieste, zhodnotit pravdepodobné
znecistenie zeminy uvedené v Existujucom projekte, Sprave o hodnoteni vplyvu na
zivotné prostredie alebo zistené vlastnym prieskumom Koncesiondra. Pri
vykonavani takychto prieskumov Koncesionar musi splnit’ poziadavky vsetkych
prislusnych organov a agentur.

3.3.7.2 Projekt nakladania s kontaminovanou zeminou musi Specifikovat’ lokality, kde je
potrebné zaclenit’ do projektu Prac osobitné opatrenia, ¢i uz z technickych dovodov
alebo kvoli ochrane zdravia a bezpeénosti. (napriklad usek MUK Prievozskd —
MUK Ketelec) Potrebné je prilozit’ podrobné plany vietkych nebezpeénych oblasti,
ktoré predstavuji hrozbu pre zdravie l'udi, kde je mozny vznik metanu alebo
priesaky, ktoré by mohli znecistit’ podzemnu vodu.

Sadanie

3.3.8.1 V pripade ocakavaného rizika z titulu nadmernych deformécii (sadania podlozia),
treba tomuto faktoru venovat primeranti pozornost. Koncesionar musi pred
vydanim Povolenia na Predcasné uzivanie vykonat’ merania, ktorymi overi, Ze sa
zabranilo sadaniu nasypov alebo tento proces je uz do vel’kej miery zakonceny, aby
bolo mozné splnit’ tieto vykonnostné kritéria:

(a) vo vzdialenosti 10 metrov od rozhrania medzi mostom a prechodovym
nasypom nesmie nerovnomerné sadanie prekrocit’:

. 20 milimetrov pre Projektovu cestni komunikaciu,

. 20 milimetrov pre Vyvolané tpravy cestnych alebo mostnych
objektov  priamo nadvizujicich na Projektova cestni
komunikaciu,
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34
3.4.1

342

. 25 milimetrov pre ostatné Vyvolané upravy,

(b) nad vzdialenost’ 100 metrov od mosta na Projektovej cestnej komunikacii a
do vzdialenosti 50 metrov od mosta na Vyvolanej uprave je maximalna
dovolena zmena sklonu od navrhovaného sklonu 0,1%;

() tam, kde nova vystavba sposobuje zatazenie alebo zmeny tlaku na existujice
nasypy, cesty, mosty alebo na terén pod nasypmi, cestami alebo mostmi, je
Koncesiondr povinny prijat’ primerané opatrenia na zabranenie
nerovnomerného sadania alebo poskodenia;

(d) nerovnomerné sadanie, ktoré nepriaznivo ovplyviiuje odvodiovanie cesty,
zivotnost’ vozovky, statické zatazenie a stabilitu vozidiel je neprijatelné,
a kazdé takéto posSkodenie musi Koncesionarom napravit’ v sulade s Prilohou
¢.2 a Prilohou ¢. 9 Zmluvy;

(e) bez ohladu na poziadavky uvedené vyssie, a to kedykol'vek az do vydania
Povolenia na Pred¢asné uzivanie, je maximalna povolena zmena sklonu od
navrhovaného sklonu 0,5%. Pre Gcéely analyzy sa sklon vypocita pomocou
zistenych  Urovni  susediacich  kontrolnych  bodov  umiestnenych
v rovnomernych vzdialenostiach.

3.3.8.2 Z dévodu monitorovania sadania budii pociatoéné kontrolné body pripevnené
k vozovke v 20-metrovych vzdialenostiach a merané po 20 Pracovnych dni od
vystavby na tychto miestach:

(a) Projektova cestnd komunikdacia: vonkajsia strana krajnice oboch vozoviek na
nasypoch vyssich ako 2 metre merané na kontrolnych bodoch alebo tam, kde
si Projektova dokumentacia vyzaduje upravu podlozia pri postupnej vystavbe
alebo oneskorenie realizacie prac na cestach alebo mostoch;

(b) Vyvolané upravy: kde je konstrukcia na nasype, ktory je vyssi ako 2 metre
merané na kontrolnych bodoch.

3.3.8.3 Koncesionar je povinny prijat’ vSetky potrebné opatrenia, aby identifikoval oblasti,
ktoré si vyzaduju napravné opatrenia z doévodu neprijatelného nerovnomerného
sadania a ¢o najskor musi vykonat’ tieto napravné opatrenia.

Zoznamy rizik

Koncesiondr je pocas trvania prac povinny pripravovat a aktualizovat Zoznam
y y
geotechnickych rizik a na minimalizaciu tychto rizik prijimat’ primerané opatrenia.

Sprava o vystavbe a Dokumenty skuto¢ného realizovania stavby

Pre vSetky geotechnické spravy podla poziadaviek tejto Prilohy €. 2 je potrebné predlozit’
Dokumenty skuto¢ného realizovania stavby vratane Spravy o vystavbe.

Obsah Spravy o vystavbe v suvislosti s geotechnickymi pracami bude podrobne popisovat
postup préc, kritéria prijatel'nosti, pouzit¢ mechanizmy, skuto¢ne zistené terénne podmienky,
vysledky skuSok materidlov, nestabilitu a iné zistené problémy aich vyrieSenie, doCasné
prace a ich efektivnost, potrebné osobitné tUpravy, skusky zakladov a vysledky akéhokol'vek
vykonan¢ho monitoringu. Zapis musi obsahovat’ aj zhodnotenie uspesnosti pouzitého
postupu, uvadzat’ ziskané skusenosti a oblasti, kde su otvorené otazky (ak si podla zmluvy
pripustné). Zapis musi mat’ formu, ktord bola dohodnutd s Nezavislym dozorom a musi
obsahovat’ tieto body:
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4.1
4.1.1

4.2
4.2.1

4.3
43.1

432

(a) avod,

(b) zemné prace (vSeobecny popis);
(c) zarezy;

(d)  nasypy:;

(e) podlozie/nadlozie;

() odvodnenie;

(2) dovezené materily;

(h) zaklady mostov;

(1) skusky;

) Vystroj;

(k) suhrn zistenych problémov a zmeny v projekte.

Vsetky udaje o skuskach ohl'adom geotechnickych prac musia byt poskytnuté na trvalom
médiu vhodnom pre archivaciu vo formate Microsoft Excel, so vSetkymi odkazmi
a usporiadané tak, aby umoznovali l'ahko identifikovat’ udaje pre kazdl cast’ iseku Prac.

Poziadavky na Zivotné prostredie
VSeobecné poziadavky na Zivotné prostredie

Vseobecné poziadavky na zivotné prostredie su Specifikované v ¢l. 14 Koncesnej zmluvy a v
Prilohe ¢. 5 Zmluvy.

Prace realizované vopred

Koncesionar uvedie podla moznosti ¢o najdetailnejsie etapy, obsah a nacasovanie vsetkych
prac, ktoré navrhuje realizovat’ vopred, vratane prieskumov, medzi ktoré patria prieskumy
pred vystavbou, prieskumy/monitorovanie, ktoré moézu byt pozadované pocas pripravy
Staveniska a prieskumy, ktoré mézu byt realizované pocas vystavby ¢i udrzby.

Archeologicky prieskum/vyskum

Koncesionarovi boli poskytnuté priebezné spravy z archeologického vyskumu vykonaného
vramci 1. etapy, 1. fazy archeologického vyskumu na Projektovej cestnej komunikdcii
a suvisiace dokumenty v Existujacich poskytnutych udajoch.

Archeologicky prieskum/vyskum v lokalite Projektovej cestnej komunikéacie sa deli na fazy:
4.3.2.1 1. faza - Predstihovy archeologicky vyskum

I. etapa — Predmetom tejto etapy je povrchova prospekcia celej trasy Projektovej
cestnej komunikécie a d’alej sondazny vyskumu identifikovanych archeologickych
lokalit. Vysledky tejto 1. etapy st zahrnuté v Existujucich poskytnutych udajoch a
tvoria vstup pre vykonanie II. etapy, I fazy archeologického vyskumu. Na zaklade
tejto 1. etapy boli identifikované pozitivne archeologické lokality, na ktorych je
potrebny vykonat’ II. etapu, 1 fazy archeologického vyskumu.

II. etapa — Predmetom tejto etapy je plosny odkryv pozitivnych archeologickych
lokalit s vyskytom hnutelnych a/alebo nehnutelnych archeologickych nalezov.
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4.3.4

435

Predpokladany termin zacatia je 2 — 3 mesiac 2016, v zavislosti od pocasia, po
ustupe mrazov. Na pripravu pred zacatim prac je potrebny dostatocny Casovy
predstih v rozsahu cca 2 mesiace. Koncesionar pre vykonanie II. etapy 1. fazy
zabezpeci a odhrnutie ornice v skiimanych lokalitdch a po vykonani prac II. etapy I.
fazy archeologického vyskumu =zaisti aj zasypanie jam po archeologickych
objektoch. Potrebny rozsah prislichajuci jednotlivym lokalitdm pre vykonanie II.
etapy, I fazy archeologického vyskumu, ktory bude povinnostou Koncesionara je
uvedeny v bode 4.3.5 tejto prilohy 1 k Prilohe €. 2 Zmluvy.

4322 II. faza — Predmetom II. fazy archeologického vyskumu je vykondvanie
archeologického dohl'adu pocas realizacie zemnych prac v zmysle pred vystavbou
urcenych podmienok Prislusnej institucie.

4323 III. faza — Predmetom III. fazy je archeologického vyskumu je spracovanie
vysledkov terénnej Casti archeologického vyskumu vo Vyskumnej dokumentécii a
spracovanie hnutel'nych archeologickych nalezov. Doba spracovania sa predpoklada
cca 12 mesiacov. Tato faza uz nevyzaduje obmedzenia pocas vystavby.

Pre wvylicenie pochybnosti plati, Zze Koncesionar je zodpovedny za vykonanie
archeologického vyskumu vo vSetkych jeho etapach afazach, okrem I. etapy, I fazy
archeologického vyskumu, ktora uz bola vykonana a jej vysledky st uvedené v Existujicich
poskytnutych udajoch. Vo vztahu k II. etape, I fazy archeologického vyskumu je v bode 4.3.5
tejto prilohy €. 1 k Prilohe ¢. 2 Zmluvy uvedeny rozsah pre II. etapu, 1. fazy archeologického
vyskumu, ktory nebol zo strany Verejného obstaravatela pre Koncesionara zabezpecCeny
a Koncesionar je povinny tento archeologicky vyskum v uvedenom rozsahu v ramci tejto
etapy a fazy zabezpecit.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze Koncesionar pocas realizacie archeologického vyskumu je
povinny vykonavat archeologicky vyskum v zmysle Pravnych predpisov a najmi a nielen
podl’a prislusnych rozhodnuti/stanovisk Prislusnych instittcii.

Rozsah a maximalny pocet kalendarnych dni pre II. etapu, I fazy archeologického vyskumu,
ktora bude povinnostou Koncesionara a ktora vychadza z priebeznych sprav archeologického
vyskumu vypracovaného vramci 1. etapy, Ifazy archeologického vyskumu je uvedeny
v tabul’ke nizsie:

Plocha urcena pre II. Max1m,a Iny p ocet,
q 2 kalendarnych dni
7 Lokalita - etapu, I. fazy z
Nazov stavby . - 3 g . potrebnych na II. etapu, I.
katastralne uzemie | archeologického vyskumu . gy
vm fazy archeologického
vyskumu
Jarovce €. 1 9 149 60
Most pri Bratislave 2342 30
D4 Jarovce - Ivanka
sever - Raca
Farna ¢. 1 5610 60
Fana ¢. 2 31213 120
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Vajnory, Ivanka pri 135152 210
Dunaji, Svity Jur
Podunajské Biskupice, 22 301 120
Most pri Bratislave
Prelozka cesty I1/572 v
predlZeni Galvaniho Podunajské Biskupice 2128
ulice 30
Prelozka cesty 11/572, s .
diaPnica D4 - Most pri | | 0dunaiske Biskupice, 1178 30
. Most pri Bratislave
Bratislave
R7 Prievoz - Ketelec Nebola identifikovana pozitivna lokalita
R7 Ketelec - Dunajska (e
Luna Janosikova €. 1
usna 13 422 90
Janosikova 5602
60
Kvetoslavov 34 381
R7 Dunajska Luzna - 120
Holice
Bucuhéza 6281
60
Blatna na Ostrove 21252
90
4.4 Hodnotenie vplyvov na Zivotné prostredie (EIA)
4.4.1 Koncesionar je oboznameny s faktom, ze Verejny obstaravatel vypracoval Spravy
Hodnotenia vplyvov na zivotné prostredie pre Projekt, ktory pokryva prislusné useky Prac.
Tieto spravy boli poskytnuté v Poskytnutych tidajoch.
4.5 Stidie vplyvov na Zivotné prostredie a povolenia pre Stavenisko a pre zemniky
4.5.1 Koncesionar znasa naklady vsetkych potrebnych Hodnoteni vplyvov na Zivotné prostredie
(Zékon ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov) a dokumentov potrebnych pre ziskanie environmentalnych sthlasov
stvisiacich so zariadenim staveniska a zemnikmi, Koncesionar nesie zodpovednost za
ziskanie Potrenych povoleni pre zriadenie zariadenia staveniska a suhlasnych stanovisk
Prislusnych institacii k tymto Spravam o hodnoteni vplyvov na Zivotné prostredie a vsetkych
stvisiacich so zriadenim zemnikov, rozkopavkovych povoleni, pripadne inych povoleni
potrebnych na vykonanie Prac, ktoré nie su stcastou Existujucich stavebnych povoleni
a Existujucich tzemnych rozhodnuti a bude dodrziavat vSetky podmienky, ktoré Prislusné
institucie uviedli vo svojich stanoviskach.
4.5.2 Od Koncesionara sa pozaduje, aby sa tam, kde je to mozné, snazil vyuzivat existujice
zemniky.
4.5.3 Nezavisly dozor bude pozadovat’ vsetky podstatné informacie v stuvislosti s dopadmi Prac na

zivotné prostredie a bude pozadovat zaruky, Ze navrhy na ich zmiernenie a na obnovenie
povodného stavu napravia vsetky dolezité dopady v oblasti Zivotného prostredia.
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4.6
4.6.1

Navrhové poziadavky

Normy
4.6.1.1

Koncesionar je povinny poskytnut’ zoznam noriem v oblasti zivotného prostredia
aplikovanych na navrh Prac. Zoznam musi byt predloZzeny pred zacatim
projektovania a schvaleny Verejnym obstaravatel'om.

4.6.2 Krajina a ekologia

4.6.2.1

4.6.2.2

4.6.2.3

DialPni

Koncesionar pripravi situacie znazornujice a popisujuce vegetaciu, ktora bude
pocas Prac zachovana. Tieto situacie predlozi Nezavislému dozoru na schvalenie.

Koncesionar pripravi a predlozi Nezavislému dozoru na schvalenie podrobné
navrhy vysadby a zatrdvnenia, vratane planov a zoznamu druhov, ako aj
podrobnosti ohladom ich zriadenia a udrzby Nezavislému dozoru na schvalenie.
Tieto navrhy, ktoré budu predlozené pred zacatim Prac v prislusnej lokalite, budi
obsahovat’ aj integrované rieSenie poziadaviek v oblasti ochrany Zzivotného
prostredia, krajiny a ekologie.

Koncesionar predlozi Nezavislému dozoru na schvalenie podrobné opatrenia v
oblasti ekologie a biodiverzity, ktoré budi realizované ako sucast’ Prac.

¢na technologia

VSeobecné poZiadavky

Rozsah

Tato Cast’ poziadaviek Verejného obstaravatela na Prace definuje poziadavky na Dialni¢nu
technologiu.

5.1.1.1

Dialni¢na technologia umozni prevadzkovatelom monitorovat a riadit’ cestna
komunikéciu a zmobilizovat’ primerané reakcie za ucelom zvysenia bezpecnosti a
efektivnosti cestnej komunikacie.

5.1.1.2 Koncesionar je povinny naprojektovat, zrealizovat’ a prevadzkovat’ minimalne také

5.1.1.3

zariadenia riadenia dopravy, aby sa dosiahli poziadavky zahrnuté v Prilohe ¢.3
Zmluvy, Existujucej a poskytnutej dokumentacie a podla platnych Noriem. VSetka
komunikacia s koncovymi zariadeniami bude prebiehat’ pomocou IP protokolu.

Dialni¢na technoldgia musi zaistit' vysSie uvedenu funkcionalitu v nasledujuce;j
Strukture:

(a) systém meteorologickych zariadent;

(b) automatickych scitacich zariadeni a zariadeni na vazenie hmotnosti

vozidiel za pohybu, s detekciou evidencnych ¢isiel vozidiel

(c) kamerovy dohl'ad, zobrazenie dat, video detekcné systémy;

(d) infrastruktara suvisiaca s tymito systémami vratane technologickych uzlov;
(e) operatorské pracoviska;

® telefony nudzového volania na dial'nici D4;

(2) analyzatory dopravnych pradov;

86



5.1.14

5.1.1.5

5.1.1.6

5.1.1.7

5.1.1.8

5.1.1.9

5.1.1.1

5.1.1.1

5.1.1.1

(h) premenné doprané znacky, informacné a vystrazné navestidla;

(1) zariadeni mytnych bran a cestnych laserovych rychlomerov resp. radarov;
Q) elektronické zabezpecovacie systémy v dial'ni¢nych objektoch
(k) automatické postrekovanie rozmrazovaciecho prostriedku vozoviek na

uréenych mostnych objektoch [clanok dopini/vypusti Uchdadzac v sulade
s Prilohou ¢. 18 Zmluvy a svojim navrhom]

Na monitorovanie dial'nice a rychlostnej cesty sa budu vyuzivat’ rézne informacné
systémy, vratane vonkajSich stanic monitorovania dopravy, kamerového dohladu,
meteorologickych senzorov, timov udrzby dialnice a rychlostnej cesty a spravy
vozidiel cestnej hliadky. Monitorovanie sa bude vyuzivat aj pri identifikovani
situdcii, ktoré by mohli znizovat' bezpecnost’ premavky, a pri ktorych je potrebné
konat’.

Systém meteorologickych zariadeni bude pouzivany na monitorovanie pocasia
a podmienok zivotného prostredia, poskytovanie informdcii pre vodi¢ov, zobrazenie
vystraznych znaciek, zabezpeCenie opatreni pre prevenciu proti namfzaniu a pre
monitorovanie vykonu a podévanie sprav.

Automatické scitate dopravy sluzia na zber celostatnych Statistickych udajov SR
o doprave, zbieraju dopravné udaje pre rozne typy vozidiel, ktoré nasledne zorad’uju
do formatu, ktory bude sltzit' Verejnému obstaravatel'ovi a PrislusSnym institiciam
na analyzu tychto Statistickych udajov. VSetky cinnosti automatickych scitacich
zariadeni musia byt permanentne elektronicky zaznamenavané tak, aby takéto
zaznamy nemohli byt zmazané a nebolo mozné s nimi nedovolene manipulovat'.
Vsetky Cinnosti a nasledné zaznamy musia mat’ oznacenie Casu a datumu.

Systém merania hmotnosti vozidiel za pohybu zbiera udaje pre potreby Statistiky
hmotnosti vozidiel a pripadne pre ucely uplatnenia pravnych predpisov tykajucich
sa nadrozmernej prepravy. Vsetky Cinnosti zariadeni na meranie hmotnosti vozidiel
za pohybu musia byt permanentne elektronicky zaznamenavané tak, aby takéto
zdznamy nemohli byt zmazané a nebolo mozné s nimi nedovolene manipulovat.
Vsetky Cinnosti a nasledné zaznamy musia mat’ oznacenie Casu a datumu.

Kamerovy dohlad je na monitorovanie adohlad na dialnici a rychlostnej
komunikacii pokryvajici celii Projektova cestni komunikaciu, ako definované
v Prilohe ¢.3 Zmluvy.

Na podporu implementacie vyssie uvedenych systémov a splnenie poziadaviek je
potrebna rdzna infrastruktira, vratane chrani¢iek kablov, zdrojov energie a
ostatnych prvkov.

ONa podporu prevadzky na Projektovej cestnej komunikacii sluzi Operacné stredisko
Koncesionara. Poziadavky na stvisiace technologické prvky pre toto stredisko st
popisané v Prilohe 3.

10SK je integrované v SSU [lokalitu doplni Uchddzac]. Specifikacia SSU
Koncesionara je podrobnejsie popisana v Prilohe ¢.4.

2Dodané zariadenia musia v prvom rade pozitivne prispievat’ k bezpecnosti cestnej
komunikécie a vSetkych jej Uzivatelov (vratane verejnosti, zachrannych systémov,
pracovnikov Koncesionara ¢i Verejného obstaravatela atd’.). Dodané zariadenia
musia byt kompatibilné s ostatnymi zariadeniami riadenia dopravy v nadvézujacich
usekoch existujucej cestnej infrastruktary.
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5.1.2  Prevadzkové poziadavky

5.1.2.1

Zariadenia budu prevadzkované tak, aby plnili poziadavky definované v Prilohe ¢. 3
Zmluvy.

5.1.3  Zodpovednost’

5.1.3.1

5.13.2

5.1.33

Koncesionar prebera plni zodpovednost za prevadzku Projektovej cestnej
komunikacie a suvisiace zariadenia riadenia dopravy; Dial'ni¢né oddelenie PZ SR a
Verejny obstaravatel’ vS§ak mézu plnit’ konkrétne tlohy, ktoré im prindlezia, tieto
ulohy bude mozné dostatoéne a uspokojivo plnit pomocou systémov riadenia
dopravy zabezpeCenych na Projektovej cestnej komunikacii.

Na zaciatku plnenia Zmluvy Koncesiondr prediskutuje tlohy s Dialni¢nym
oddelenim PZ SR a Verejnym obstaravatelom, dohodne podrobné postupy pri
rieSeni nehod a situacii ovplyviujucich Projektovi cestni komunikaciu vratane
konkrétnych postupov,

Postupy a dohody stanovia zodpovednost’ za vyuZivanie zariadeni riadenia dopravy
a jasne zadefinuju troven pravomoci kazdej strany, to znamena kto ma pravomoc
uzatvorit’ Projektovi cestni komunikaciu alebo jednotlivé pruhy, za akych okolnosti
a ako sa to bude zaznamenavat’.

5.1.4 Kompatibilita so systémom organizacie dopravy

5.1.4.1

Navrh, realizacia a prevadzka zariadeni musia byt kompatibilné so systémom
organizacie dopravy (premenlivé dopravné znacenie, trvalé znacky a vodorovné
znacenie atd’.).

5.1.5  Stratégia Verejného obstaravatel'a v oblasti riadenia dopravy

5.1.5.1

5.1.5.2

5.1.53

Pocas trvania Zmluvy méze Verejny obstaravatel’ implementovat’ narodnu stratégiu
riadenia dopravy. Z toho dovodu sa od Koncesiondra pozaduje zabezpeCit
Verejnému obstaravatel'ovi pristup k informacidm, ktoré mu umoznia tato stratégiu
zrealizovat’.

Na kazdom medzi krizovatkovom useku —Projektovej cestnej komunikacie bude na
portali umiestnené zariadenie na Ccitanie digitalnych dialnicnych znamok pre
zaistenie vyberu myta z Projektovej cestnej komunikacie osobnych automobilov.
Pre systém vyberu myta nakladnej dopravy budu vyclenené dve brany (jedna na D4
ajedna na R7) Na tychto branach bude zo strany Koncesionara urobena
predpriprava na instalaciu mytneho systému (privedenie kablov), ktory bude
napojeny na existujiici mytny systém.

Plne automatické zariadenie na postrek rozmrazovacieho prostriedku s prepojenim
na ostatné stvisiace dialni¢nej technoldgie (meteostanice, kamerovy dohlad,
analyzatory dopravnych prudov atd’.) cez centrum riadenia dopravy, operatorské
pracovisko. Takéto zariadenie bude inStalované na zostave mostov cez Dunaj (SO
204, 205, 206, 207 a 200) a na estakade Malé Palenisko (SO 203-00) na rychlostnej
ceste R7 v useku Bratislava, Prievoz - Ketelec. Toto zariadenie ratane samotného
rozmrazovacieho prostriedku musi spiiiat’ vietky Normy, Poziadavky Prislugnych
institicii a Poziadavky tykajice sa zivotného prostredia.

[€lanok 5.1.5.3 doplni/vypusti Uchadzac]

88



5.1.6

5.2
521

522

523

52.4

525

5.1.5.4 Koncesionar poskytne v elektronickej forme, v redlnom Case a nepretrzite, Gdaje a
stav zo vietkych zariadeni pozdiZ cesty, ktoré spolu tvoria zariadenia Dialni¢nej
technolégie. Forma a obsah udajov a pouzivanych protokolov bude odsthlasena
Verejnym obstaravatel'om.

Vseobecné kritéria pre umiestnenie zariadeni

5.1.6.1 Budi dodrzané nasledujice kritéria pre umiestnenie a poskytnutie zariadeni
amiesto apocet zariadeni bude v stulade sprincipmi schém poskytnutymi
v Poskytnutych udajoch pre:

(a) systém meteorologickych zariadent;
(b) automatické scitanie dopravy a meranie hmotnosti vozidiel za pohybu;

() kamerovy dohlad;

(d) infraStruktara stivisiaca s vys$sie uvedenymi systémami;
(e) operatorské pracoviska;
® telefony nudzového volania;

(2) analyzatory dopravnych pradov; a
(h) premenlivé dopravné znacky.
Systém meteorologickych zariadeni

Koncesiondr nainstaluje vonkajSie meteorologické stanice na primeranych miestach
Projektovej cestnej komunikacie, aby mohol realizovat’ svoje vlastné aktivity Zimnej udrzby
v stlade s Manualom uzivania stavby. Ocakava sa, Ze Koncesionar umiestni vonkajSie
meteorologické stanice na kritickych bodoch Projektovej cestnej komunikacie stanovenych s
vyuzitim termickych technik mapovania, ktorymi sa identifikuju oblasti nachylné na tvorbu
namrazy. Ocakéva sa, ze Koncesionar zabezpeci spolu s funkciou predpovedi v opera¢nom
stredisku aj komplexny systém predpovedi a monitorovania zl'adovatenia povrchu vozovky.

Koncesionar predlozi meteorologicku spravu, ktora bude identifikovat pozadované
rozmiestnenie vSetkych meteorologickych stanic a bude vypracovand odbornikom v tejto
oblasti.

Koncesiondr predlozi meteorologicku spravu, ktora bude identifikovat pozadované
rozmiestnenie vSetkych meteorologickych stanic a bude vypracovand odbornikom v tejto
oblasti. Systém meteorologickych zariadeni na kraji cesty poskytne informacie Uzivatel'om
prostrednictvom premennych dopravnych znaCiek a vystraznych znaCiek ohladom
poveternostnych podmienok apredpovedi zobrazenim textu, grafickymi symbolmi
avystraznymi navestami na informovanie Uzivatelov ostave alebo vynimo¢nych
udalostiach, ktoré sa na ceste pred nimi vyskytli.

Koncesiondr zabezpe¢i meteorologické stanice aj na inych miestach Projektovej cestnej
komunikacie ato tam, kde sa vyskytuji neobvyklé alebo nepriaznivé poveternostné
podmienky, ktoré by mohli ovplyvnit’ bezpecnost’ Projektovej cestnej komunikacie.

Koncesionar sa zameria najmé na presné meranie teploty vozovky na mostoch dlhsich ako
100 m. Na miestach vyzadovanych meteorologickou spravou budu nainstalované senzory na
meranie teploty a d’alSie meracie zariadenia.
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5.2.6  Koncesionar zrealizuje vonkajsie meteorologické stanice v dostatocnej vzdialenosti tak, aby
bolo mozné na premennych dopravnych znackach na kazdom tseku a strane Projektovej
cestnej komunikicie (t.j. minimalne jedna stanica medzi kazdym zjazdom/nadjazdom
Projektovej cestnej komunikacie) zobrazovat' Soférom aktualne idaje o teplote a dodatocné
informadcie o pocasi a vynimocnych udalostiach.

5.2.7 Koncesionar je povinny zabezpecCit aby data poskytované Verejnému obstaravatel'ovi alebo
inym verejnym institiicidm boli v odsthlasenom formate.

5.2.8 Koncesiondr poskytne komunikaciu medzi meteorologickymi stanicami OSK a CRD
prostrednictvom optickej siete, ktora zaruc¢i vykonnostné poziadavky tychto Specifikacii.

5.2.8.1 Akékol'vek udaje, ktoré nebudu odovzdané z dovodu narusenej komunikacie, budu
automaticky lokalne zalohované a odovzdané po obnoveni komunikacie, takze
ziadne udaje nebudu stratené. Miesta meteorologickych stanic a lokalne miesta
sCitania dopravy budi umoziovat’ zalohovanie udajov troch (3) dni bez straty.

5.2.8.2 Koncesionar bude zodpovedny za spojenie medzi miestami meteorologickych stanic
a umiestnenim systému zberu udajov a poskytovanie udajov CRD. Koncesionar
bude zodpovedny za vsetky naklady spojené so zabezpeCenim, prevadzkou
a udrzbou komunika¢ného spojenia pocas Koncesnej lehoty.

5.2.9 Poziadavky na vykonnost’

5.2.9.1 Koncesionar zabezpeci, ze prvky a podsystémy systému meteo zariadeni budu k
dispozicii s priemernym ¢asom medzi poruchami nasledovne:

Popis prvku | MTBF* | Definicia

systému (roky)

Systém 2 Bez poruch, ktoré by branili merat” viditenost’, alebo

meteorologickych poladovicu alebo rozSirenie a potvrdenie odkazov z

zariadeni meteorologickych stanic a prisluSnych zariadeni.

Meteorologické 2 Bez poruch, ktoré by branili merat’ viditel'nost,, narazovy

stanice vietor alebo poladovicu, oznamovat’ tieto skuto¢nosti a
varovania operacnému stredisku, ani ziadne poruchy,
ktoré by branili spravne predpovedat’ tvorbu pol'adovice
a nastavenie odkazov alebo varujucich navesti vodicom.

*MTBF — priemerny ¢as medzi poruchami (Mean Time between Failures)
5.2.10 Referencie a normy

5.2.10.1Koncesionar zabezpedi, Ze zariadenia meteorologického systému spiiiaju prislusnu
legislativu SR.

5.2.10.2Ak nie su k dispozicii prislusné Normy pre Slovenska republiku, Koncesionar
navrhne pouzitie noriem a pravnych uprav z inych eurdpskych krajin
prispdsobenych na pouzitie v SR, spolu s odévodnenim ich pouzitia. Normy
aplikovatel'né na vsetky prvky zariadenia bude schval'ovat’ Verejny obstaravatel’.
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5.2.11 Poziadavky na informovanie

5.2.11.1Koncesionar je povinny poskytovat Verejnému obstaravatelovi informacie v
suvislosti s poziadavkami ohl'adom vykonov zadefinovanych vysSie a v stlade

s Prilohou ¢. 10 Zmluvy.

5.2.12 Spitné odovzdanie

5.2.12.1Koncesionar odovzda zariadenia v silade s Prilohou ¢. 17 Zmluvy.

53 Automatické scitacie zariadenia a vaZenie hmotnosti vozidiel za pohybu

5.3.1 Systémy automatickych s¢itacov dopravy

5.3.1.1 Koncesionar naprojektuje a zriadi miesta na automatické sCitanie dopravy a systém
zberu udajov. Koncesionar zabezpeci, Ze vSetky zariadenia umiestnené popri ceste,
systém komunikacie a systém centralneho zberu udajov su plne kompatibilné s
existujucimi systémami Verejné¢ho obstaravatela.

5.3.1.2 Koncesionar je povinny zabezpecit' aby data predavané Verejnému obstaravatel'ovi
alebo inym verejnym instituciam boli v odsuhlasenom formate, obsahu a frekvencii.

5.3.1.3 Koncesionar zabezpeci, ze jeho systém dosiahne minimalne taku uroven presnosti,

ako nizsie uvedené poziadavky.

5.3.1.4 V miestach zberu sa budil automaticky zbierat’ Statistické udaje o doprave vo forme
a s presnostou, ktora bude dohodnuta s Verejnym obstaravatelom, avsak
automatické scitacie zariadenie bude pre dopravu pohybujicu sa rychlostou od 20

do 200 km/hod zabezpecovat’ minimalne:

(a) nepretrzité pocitanie celkového mnozstva vozidiel za hodinu v kazdom smere
s presnostou plus/minus 4% za kazdych dvadsat’styri (24) hodin s 95%
intervalom spolahlivosti bez chyb v zaznamendvani (prili§ vysoka/nizka

citlivost’ snimacov); a

(b) nepretrzité pocitanie s presnostou celkového poctu vozidiel na hodinu v
kazdom smere definovanou EURI13, s klasifikaciou kazdého vozidla do
jednej z tried priemerne [doplni Uchadzac 1%

Trieda

Presnost’ pocitania

Trieda 1: Motocykel

Trieda 2: Automobil/Dodavka

Trieda 3: Automobil/Dodavka + Prives

Trieda 4: Nakladné auto

Trieda 5: Tahac s navesom

Trieda 6: Autobusy

5.3.1.5 Ak st podmienky dopravy také, ze modze prist ku zniZeniu vysSie uvedenej
presnosti (napr. pocas vyskytu dopravnej zapchy), systém bude schopny odhalit’
podmienky, ktoré moézu ovplyvnovat tdaje o doprave.
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5.3.1.6 Statistické udaje zozbierané v miestach merania dopravy sa budu elektronicky
prenasat’ Verejnému obstaravatelovi. Obsah a format udajov a pouZzivanych
komunikacnych protokolov bude prediskutovany a odsuhlaseny s Verejnym
obstaravatel'om.

5.3.1.7 Rozmiestnenie automatickych scitacich zariadeni [doplni Uchadzac¢ v sulade s
Prilohou ¢. 18 Zmluvy a svojim navrhom]

5.3.1.8 Koncesionar zabezpe¢i komunikaciu medzi miestom séitania dopravy a OSK a CRD
pomocou optickej siete.

5.3.1.9 Vsetky udaje, ktoré sa nepreniesli z dovodu zlyhania komunikacie, buda
uchovavané na mieste a po obnove komunikacie prenesené tak, aby neprislo ku
strate Ziadnych udajov. Miesta na automatické scitacie zariadenia musia byt
schopné uchovat bez straty udaje za predchadzajuice tri (3) dni.

5.3.1.10Koncesionar bude zodpovedny za spojenie medzi miestami automatického scitania
dopravy a umiestnenim systému zberu tdajov v OSK a CRD. Koncesionar bude
zodpovedny za vsSetky néklady suvisiace so zabezpecenim, prevadzkou a uidrzbou
komunikaéného spojenia pocas Koncesnej lehoty.

5.3.2 Poziadavky na vykonnost’

5.3.2.1 Koncesionar zabezpe¢i spravnu prevadzku automatickych scitacich zariadeni
v stlade s poziadavkami Prilohy ¢. 3 Zmluvy, ktora bude zahfiiat’ spolahlivost’
komunikaéného spojenia z miesta sc¢itania dopravy po OSK a odovzdavacie miesto
v CRD.

5.3.3  Vazenie hmotnosti vozidiel za pohybu
5.3.3.1 Ugel

(a) Utelom vazenia hmotnosti vozidiel za pohybu je zbierat’ Statistick¢ dopravné
udaje pre Statisticky tirad Slovenskej republiky (SU SR), ako aj pre mozné
ucely vymahania plnenia povinnosti.

(b) Koncesionar je povinny zabezpeCit aby data poskytované Verejnému
obstaravatelovi alebo inym PrisluSnym institiciam boli v odsuhlasenom
formate, obsahu a frekvencii.

() Predpokladd sa vyuzivanie senzorov pre inStalaciu do krytu vozovky.
Senzory s dostatocnou presnostou pre informativne meranie umozni vazenie
vozidiel az do ich prejazdnej rychlosti min.100 km/h;

5.3.3.2 Minimalne prvky
(a) Umiestnenie

[Doplni aupravi Uchadza¢ v sulade s Prilohou ¢. 18 Zmluvy asvojim
navrhom]

Kazdé miesto vaZzenia hmotnosti vozidiel za pohybu bude zbierat’ Statistické
tidaje z oboch smerov cesty. Miesta budi spiiiat’ $pecifikaciu obsiahnutt v
COST 323 “Weigh in Motion of Road Vehicles” Final Report Appendix 1 —
European WIM Specification Version 3.0 dated August 1999 (Hmotnost
vozidiel v doprave” Priloha 1 Zaverecnej spravy — Eurdpska Specifikacia
WIM, verzia 3.0 z augusta 1999) (d’alej ako Specifikacia COST323). ]

92



(b) Presnost’

[Doplni aupravi Uchadza¢ vsilade s Prilohou ¢. 18 Zmluvy asvojim
navrhom. Systém bude spliat  presnost’ triedy B (10) tak, ako je
$pecifikované v ¢l. 4.5 Specifikacie COST 323. ]

5.3.3.3 Statistika

(a) Zariadenia budu automaticky zbierat’ Statistické udaje sposobom a s
presnostou, ktora bude dohodnutd s Verejnym obstaravatelom, avSak
zariadenie vazenia hmotnosti vozidiel za pohybu bude merat minimalne
charakteristiky identifikované v odseku 8.1.3 Specifikacie COST323 pre
triedu presnosti B (10).

(b) Zariadenie vazenia hmotnosti vozidiel za pohybu bude merat’ s presnostou a
toleranciou definovanou pre triedu presnosti B (10) v Casti 8 Specifikacie
COST323 pri teplotach od -20°C do +60°C.

5.3.3.4 Funkcie

Zariadenia vazenia hmotnosti vozidiel za pohybu budil automaticky uchovavat
Statistické informacie a zasielat’ ich elektronicky Verejnému obstaravatel'ovi.
Obsah a format udajov a pouzivané komunikacné protokoly je potrebné
prediskutovat’ a odsthlasit’ s Verejnym obstaravatel'om.

5.3.3.5 Umiestnenie

[Doplni a upravi Uchadzac v stlade s Prilohou ¢. 18 Zmluvy a svojim navrhom,
Umiestnenie zariadeni na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu bude zvolené
tak, aby bralo do uvahy tieto kritérid popisané v Casti 5 Specifikacie COST 323:]

5.3.3.6 Aby boli splnené poziadavky $pecifikované v &asti 5 Specifikicie COST323,
Koncesionar v pripade potreby vybuduje Specidlnu vozovku, aby sa dosiahli
poziadavky pre Triedu I alebo Triedu II.

5.3.3.7 Koncesionar zabezpeci komunikaciu medzi miestom vazenia hmotnosti vozidiel za
pohybu a OSK a Centrum riadenia dopravy (CRD) pomocou optickej siete.

5.3.3.8 Vsetky udaje, ktoré sa nepreniesli z dovodu zlyhania komunikacie, budu
uchovavané na mieste a po obnove komunikacie prenesené tak, aby neprislo ku
strate ziadnych udajov. Miesta na scitacie zariadenia musia byt schopné uchovat
bez straty udaje za tri (3) dni.

5.3.3.9 Koncesionar bude zodpovedny za prepojenie zariadeni na meranie hmotnosti
vozidiel za pohybu a miest, v ktorych sa nachadza systém zberu tidajov — OSK a
CRD.. Koncesionar bude niest' vSetky naklady stvisiace so zabezpeCenim,
prevadzkou a udrzbou komunika¢nych spojeni poc¢as Koncesnej lehoty.

5.3.4 Poziadavky na vykonnost

5.3.4.1 Koncesionar zabezpeci spravnu prevadzku zariadeni na meranie hmotnosti vozidiel
za pohybu v sulade s poziadavkami Prilohy ¢. 3 Zmluvy. Toto bude zahriat
spol’ahlivost’ komunikacného spojenia z miesta merania hmotnosti do systému zberu
udajov Koncesionara a CRD.
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5.3.5 Signalizacia zariadeni na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu

5.3.5.1 Na mieste zariadenia na meranie hmotnosti vozidiel za pohybu bude zabezpecena
dynamicka a staticka signalizacia, na indikovanie vodicom v pomalom jazdnom

pruhu:
o musia zajst’ na prislusné kontrolné miesto;
. vozidlo ma vyssiu ako povoleni hmotnost’ — ukazovanie hmotnosti, ktora

prekracuje povoleny limit (nadvaha).
5.3.5.2 Koncesionar je okrem toho povinny bud”:

(a) uskutoénit’ povinné testovanie v sulade s astou 9 Specifikdcie COST323;
alebo

(b) predlozit’ vysledky podobnych testov realizovanych pre podobné aplikacie v
krajinach s podobnym Zivotnym prostredim a dopravnymi podmienkami ako
sat v SR, spolu s oddovodnenim, preco su tieto vysledky pouzitelné v
suvislosti s podmienkami Verejného obstaravatel’a.

5.3.5.3 Koncesionar spusti komplexny testovaci program, ktory preukaze sulad systému s
tymto dokumentom.

5.3.5.4 Sucast’ou testu budii minimalne vystupné skusky z vyroby a sktusky priamo na ceste
- po instalacii v sulade s Castou 7 Specifikacie COST323, a Koncesionar je povinny:

(a) preukazat ocakavanu vykonnost’ senzorov a elektronického systému a
zrealizovat' testy, v sulade stouto prilohou a Prilohou II Specifikécie
COST323;

(b) zrealizovat kalibraciu na mieste, v stlade s touto Prilohou ¢. 2 Zmluvy.

5.3.5.5 Koncesionar nesie plnu zodpovednost za zabezpeCenie a vSetky naklady na
vozidla, ktoré sa budu pouzivat’ na kalibraciu a skusky po instalacii. Koncesionar si
musi byt vedomy toho, Ze v blizkosti vaziaceho miesta nemusi byt trvalé zariadenie
na preverenie hmotnosti vozidiel a preto Koncesionar zabezpe¢i aj preverenie
hmotnosti testovacich vozidiel.

5.3.6  Poziadavky na informécie

5.3.6.1 Koncesionar je povinny poskytovat Verejnému obstaravatelovi informacie v
suvislosti poziadavkami ohladom vykonov zadefinovanych vysSie a v sulade
s poziadavkami v Prilohe ¢. 10 Zmluvy.

5.3.7 Spitné odovzdanie
5.3.7.1 Koncesionar odovzda zariadenia v sulade s Prilohou ¢. 17 Zmluvy.
54 Systém kamerového dohPadu, zobrazenie dat, video detek¢éné systémy

5.4.1 Koncesionar spristupni vSetky snimky z kamerového dohladu pre Verejného obstardvatela.
Verejny obstaravatel mdze pozadovat’ simultdnny pristup na vSetky kamery. Koncesionar
spristupni tieto snimky na miesto dohodnuté Verejnym obstaravatel'om, ktoré bude v ramci
Strediska spravy a udrzby Koncesionara.

5.4.2 Koncesionar umozni Verejnému obstaravatel'ovi vyber akychkol'vek snimok z ktorychkol'vek
kamier pozdlz Projektovej cestnej komunikacie azo sledovania cinnosti operacného
strediska. Verejnému obstardvatelovi bude taktiez umoznené¢ prebrat kontrolu nad
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543

544

545

panoramou, pootocenim a priblizovanim obrazu kamery. Protokol na prioritizaciu kontroly
kamery bude dohodnuty s Verejnym obstaravatel'om.

Koncesionar doda, nainstaluje, bude udrziavat’ a aktualizovat’ akékol'vek potrebné zariadenie,
ktoré je pozadované Verejnym obstaravatelom na pouzitie tychto prostriedkov.

Koncesionadr musi zabezpecit' dostatoény pocet panelov kamerového dohladu na sticasné
sledovanie celej Projektovej cestnej komunikacie, na ktorych budu umiestnené farebné
monitory ajeden digitalny rekordér pre potreby Verejného obstaravatela na mieste
dohodnutom s Verejnym obstaravatel'om.

Koncesionar bude zodpovedny za zabezpecenie a idrzbu (vratane platieb za vSetky stvisiace
naklady) jedného Sirokopasmového spojenia medzi zdrojom snimok a zariadeni Verejného
obstaravatela s dostato¢nou kapacitou na simultanny prenos vSetkych snimok s kvalitou,
ktora umoziuje zobrazenie snimok Verejnému obstaravatel'ovi, bez toho aby bola ich kvalita
zniZzend, s dostatocnym rozliSenim [doplni Uchadzac] a bez skreslenia [doplni Uchadzaé
snimok za sekundu].

5.4.5.1 Kamery budu:

(a) pokryvat’ 100% plochy Projektovej cestnej komunikacie, vratane parkovisk
pri prevadzke 24 hod / den

(b) na kazdej krizovatke dialnice alebo rychlostnej cesty — na zabezpecenie
pokrytia krizovatky budd pouzité pohyblivé (panorama, pootocenie,
priblizovanie) kamery,

(c) na kazdom konci kazdého objektu, ktory je dlhsi ako 300 metrov.

(d) podla Specifikacie aschém konceptu v Existujicej dokumentacii a
Poskytnutych tidajoch.
(e) Budi mat vysoku citlivost ajpri znizenych svetelnych podmienkach,

dostato¢ne velkym optickym priblizovanim a optickou stabilizaciou obrazu
pre eliminaciu otrasov sposobenych prechadzajucimi vozidlami..

® Kamery vo vonkajSom prostredi pozdiz komunikacie bez moznosti pristupu
budt vybavené funkciou pre vzdialené Cistenie predného skla kamery.

(2) Kamery budil mat’ moznost’ pohl'adu nad horizont, robustné prevedenie, ktoré
zabezpec¢i funkcnost’ kamery aj pri vetru az do rychlosti 145 kilometrov z
hodinu.

(h) Kamera pre zaznam ECV bude vybavend CCD ¢&ipom, ktory zabezpedi
vysoku citlivost’ aj pri znizenych svetelnych podmienkach. RozliSovacia
schopnost’ kamier musi byt taka, aby bola mozna identifikacia eviden¢nych
Cisiel vozidiel.

5.4.5.2 Zobrazenie dat, video detekCné systémy:

(a) Systém spracovania obrazu bude schopny identifikacie eviden¢nych
¢isiel vozidiel s minimalnou presnost'ou [doplni Uchadzac] %.
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5.4.6 Poziadavky na vykonnost’

5.4.6.1 Koncesionar zabezpeci, ze prvky systému kamerového dohl'adu budu k dispozicii
s priemernym ¢asom medzi poruchami nasledovne:

Popis prvku | MTBF* Definicia

systému (roky)

Systém kamerového | 2 Bez portch, ktoré by branili, aby bol snimok
dohl'adu z kamery spristupneny v operacnom stredisku alebo

aby akadkol'vek kamera mohla byt riadend
z operacného strediska

Kamery 2 Bez porach, ktoré by branili, aby bol snimok
z kamery spristupneny v opera¢nom stredisku

*MTBF — priemerny cas medzi poruchami (Mean Time between Failures)

5.4.7 Referencie a Normy

5.4.7.1 Koncesionar zabezpeci, ze zariadenia kamerového dohladu st v sulade s prislusnou
slovenskou legislativou.

5.4.7.2 Ak nie su k dispozicii prislusné Normy SR, Koncesionar navrhne pouzitie noriem a
pravnych uprav z inych europskych krajin prispdsobenych na pouzitie v SR, spolu s
oddvodnenim ich pouzitia, Normy aplikovate'né na vsSetky prvky zariadenia bude
schvalovat Verejny obstaravatel’.

5.4.8 Poziadavky na informovanie

5.4.8.1 Koncesionar je povinny poskytovat Verejnému obstaravatelovi informacie v
stvislosti poziadavkami ohladom vykonov zadefinovanych vys$Sie a v stlade
s poziadavkami v Prilohe ¢. 10 Zmluvy.

54.9 Spitné odovzdanie

5.4.9.1 Koncesionar odovzda zariadenia v sulade s Prilohou €. 17 Zmluvy.
5.5 Poziadavky na podporni infrastruktiru vratane technologickych uzlov
5.5.1 Poziadavky na podpornt infrastruktiru

5.5.1.1 Koncesionar je povinny vybudovat’ podpornt infrastruktiru potrebnt pre splnenie
poziadaviek Dialni¢nej technologie. Tento ¢lanok uvadza konkrétne poziadavky na
podpornu infrastrukturu pre tieto zariadenia.

5.5.2  Siet’ chraniciek kablov na okraji cesty

5.5.2.1 Koncesionar vybuduje siet chrani¢iek kablov pozdiz kraja cesty pre uloZenie
kéablov.
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5522

5523

5524

Pozdizne trasy chrani¢iek musia prechadzat’ cez vietky mosty Projektovej cestnej
komunikacie. Toto sa tyka aj nizSie uvedenych poziadaviek na zabezpecenie
dodatocnych kapacit pre Verejného obstaravatela a iné organy.

Bez ohladu na pozdizne chraniky, ktoré potrebuje Koncesionar, je potrebné
zabezpecCit’ kapacity ako s uvedené v nasledujtcich ¢lankoch, ktoré budi vyuzivat
vylucne Verejny obstaravatel’ a ostatné organizacie.

Koncesionar nesmie pouzit’ tieto zariadenia bez pisomného suhlasu Verejného
obstaravatel’a, avSak Koncesiondr je zodpovedny za udrzbu tychto zariadeni.

5.5.3 Kapacita pre potrebu Verejného obstaravatel’a

5.5.3.1

5532

5533

Minimalne jedna chrani¢ka s priemerom 100 mm prebichajuca pozdiz dialnice
alebo rychlostnej cesty musi byt rezervovana vyluc¢ne pre Verejného obstaravatela
po celej dizke budovanej dialnice alebo rychlostnej cesty. Chrani¢ka musi byt
suvisla a ak je to mozné umiestnend na jednej strane rychlostnej cesty. Komory
musia byt vybudované v intervaloch maximalne 500 m, aby sa vytvoril priestor pre
kablové spojky. Kde je to potrebné, treba vybudovat’ vlozené tahacie komory, aby
sa zaistila bezpeCna instalacia kablov. Chranicka musi byt pripojena na kazdé
operacn¢ stredisko, mytnu branu, portal dopravného znacenia na Projektovej cestnej
komunikacii.

Minimalne desat’ 40 mm chrani¢iek vhodnych pre instalaciu optickych kablov musi
byt vybudovanych a poskytnutych vylu¢ne pre Verejného obstaravatela po celej
dizke budovanej cestnej komunikacie.

Kazdych 500 m musia byt’ k dispozicii minimalne dve chrani¢ky s priemerom 150
mm ulozené priecne pod dialnicu alebo rychlostni cestu. Chranicky musia byt
ukoncené v komorach a musia umoziovat’ oznacenie a umiestnenie chraniciek na
oboch koncoch. V chranicke musi byt vlozeny tahaci drot. Ku kazdej prislusnej
pozdiznej chrani¢ke maji byt’ napojené komory.

5.5.4 Kapacita pre potrebu inych organov

5.54.1

Minimélne jedna chrani¢ka s priemerom 100 mm prebichajiica pozdiz dialnice
alebo rychlostnej cesty po celej dizke budovanej dialnice alebo rychlostnej cesty
musi byt rezervovand vylucne pre iné organy, ktoré urci Verejny obstaravatel.
Chranicka musi byt’ suvisld a ak je to mozné umiestnend na jednej strane dialnice
alebo rychlostnej cesty. Komory musia byt vybudované v intervaloch maximalne 1
km, aby sa vytvoril priestor pre kablové spojky.

5.5.5 Dodavky energie

5.5.5.1

5552

5.5.53

Koncesionar bude zodpovedny za naprojektovanie, vybudovanie a prevadzku
vSetkych dodavok energie a elektrickej kabelaze potrebnej pre vsetky Dialnicné
technologie.

Koncesionar bude zodpovedny za vSetky naklady na energiu a ostatné naklady
suvisiace so ziskanim a vyuzivanim dodavok energie pocas celého Koncesného
obdobia.

Koncesionar bude zodpovedny za instalaciu zaloznych zdrojov v akejkol'vek forme
(UPS, generatory, atd’.) aby boli splnené vykonnostné poziadavky pre Projektova
cestnl komunikaciu a kazdé jej zariadenie.

5.5.6  Skrine pre zariadenia
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5.5.6.1

Skrine pre zariadenia pouzité Koncesionarom musia byt vhodné pre zariadenia
v nich umiestnené v prostredi Projektovej cestnej komunikacie. Koncesionar je
povinny zaistit, aby skrine poskytovali dostatocni ochranu proti prirodnym
vplyvom, vandalizmu, elektrickym interferenciam a fyzickému ohrozeniu a splnili
prevadzkové a kapacitné poziadavky pre Dialni¢nua technologiu.

5.5.7 Infrastruktara — VSeobecné poziadavky, bezpecnost’ pri drzbe

5.5.7.1

5.5.7.2

Koncesionar je povinny navrhnut’ a inStalovat’ infrastruktaru popri ceste, ako napr.
bezpecny pristup pre udrzbu zariadeni vo dne i v noci a v kazdom pocasi.

Pokial’ je to mozné, Koncesionar je povinny navrhnat technické systémy tak, aby
ich fyzickd kontrola tdrzbarmi pri ceste bola minimalizovanad. Ak sa v projekte
fyzicka kontrola neda vylucit, Koncesionar je povinny zaistit’, aby ¢as potrebny na
fyzicka kontrolu zariadeni pri ceste bol minimalizovany. Koncesionar je povinny
navrhnut’ a instalovat’ umiestnenie zariadeni tak, aby zamestnanci pri ich kontrole
mohli dodrziavat’ zasady bezpecnosti prace.

5.5.8  Zaistenie bezpecnosti pre verejnost’

5.5.8.1

5.5.8.2

5.5.83

Koncesionar si musi byt vedomy, ze systémy a zariadenia tvoriace Cast' tychto
zariadeni st umiestnené na Projektovej cestnej komunikacii, kde ma verejnost’
pristup. Koncesionar je povinny navrhntt’ skrine a ostatné kryty cestnych zariadeni
tak, aby bola zaistend bezpecnost’ verejnosti v blizkosti zaradeni.

Koncesionar je povinny prijat primerané opatrenia, ktorymi zabrani pristup
verejnosti na stavby alebo do priestorov, kde by sa mohlo vyskytnut
nebezpecenstvo — ohrozenie verejnosti.

Koncesionar je povinny prijat’ vhodné opatrenia na zabranenie pristup verejnosti
do zariadeni a systémov vybudovanych ako sucast’ Dial'ni¢nej technologie.

5.5.9 Systém spravovania majetku pre Dial'ni¢na technoldgiu.

5.5.9.1

Koncesiondr je povinny pripravit systém spravovania majetku v sulade
s poziadavkami Prilohy €. 10 tejto Zmluvy.

5.6 Operacné stredisko Koncesionara

5.6.1 Poziadavky

5.6.1.1

5.6.1.2

5.6.1.3

Koncesiondr je povinny zriadit' pre Projektovi cestni komunikaciu Operacné
stredisko Koncesionara (OSK). OSK bude umiestnené na dialnici a/alebo
rychlostnej ceste alebo v jej blizkosti a bude z dialnice a/alebo rychlostnej cesty
lahko pristupné ako sucast SSU Koncesionara, v ktorom bude umiestnené sidlo
Veduceho Oddelenia Cestnej Udrzby.

Dispecing v OSK bude obsahovat’ zariadenia na prevadzku Koncesionara. V
blizkosti dispecingu bude k dispozicii samostatnd bezpecnd miestnost’ pre
Verejného obstaravatel’a a miestnost’ Nezavislého dozoru.

Koncesionar zabezpeci, ze dispeCing v riadiacom stredisku bude navrhnuty
ergonomicky, aby mohli operatori v zariadeni realizovat' bezpe¢nostné a ostatné
aktivity bezpecne a hospodarne.
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5.7
5.7.1

5.7.2

573

5.7.4

5.7.5

5.7.6

5.8

5.6.1.4 Vsetky koncové zariadenia, hardvérovy systém, zalohové systémy a prenosové
zariadenie suvisiace so systémami Dialni¢nej technologie budu umiestnené
v samostatnom, odhlu¢nenom priestore, aby bol vonkaj$i hluk v kontrolnej
miestnosti minimalny a v stlade s prevadzkovymi poziadavkami.

5.6.1.5 OSK zahina zariadenia umoziujice realizaciu poziadaviek na prevadzku Dial'ni¢nej
technolégie podla Prilohy ¢.3 Zmluvy pomocou liniového a dynamického riadenia
v realnom Case.

5.6.1.6 Dispecing zahrnuje operatorské pracoviska v strediskach riadenia dopravy, ktoré
obsahuju  velkoplosné zobrazovacie steny, s technolégiou SCADA/HMI
vizualizacie integrujucej informacie zo vsetkych nasadenych systémov riadenia
dopravy podla Prilohy ¢€.3. Technoldgie zahrnuji aj servisné prehladové systémy
nad IP zariadeniami.

Telefony nidzového volania

Koncesionar vybuduje telefony nidzového volania podla Existujiicich projektov a Noriem.
Kazdé volanie ztelefonov nudzového volania musi byt zaznamenavané (aj v pripade
nezdvihnutia telefonu).

Koncesionar bude zodpovedny za zabezpecenie a Gidrzbu (vratane platieb za vietky suvisiace
naklady) zariadeni tak aby spliali poziadavky podl'a Prilohy ¢. 3 Zmluvy.

Telefony nudzového volania budu:

(a) zabudované v ochrannom kryte tak, Ze po jeho otvoreni sa spina¢ automaticky zapne;
(b) umoznujuce fonické spojenie s operatorskym pracoviskom OSK;

(c) vybavené vystraznymi majakmi;

(d) napajanie na elektrick( energiu sa prevedie prostrednictvom rozvadzacov a kablom
(e) osadené podl'a Existujucich projektov a v stilade s Normami a Prilohou ¢.3 Zmluvy:

Referencie a Normy

5.7.4.1 Koncesiondr zabezpeci, Ze zariadenia telefonov ntdzového volania su v sulade
s prislusnou slovenskou legislativou.

5.7.4.2 Ak nie su k dispozicii prislusné Normy SR, Koncesionar navrhne pouzitie noriem a
pravnych uprav z inych europskych krajin prispdsobenych na pouzitie v SR, spolu s
oddvodnenim ich pouzitia, Normy aplikovate'né na vsetky prvky zariadenia bude
schvalovat Verejny obstaravatel’.

Poziadavky na informovanie

5.7.5.1 Koncesionar je povinny poskytovat Verejnému obstaravatelovi informacie v
stvislosti poziadavkami ohladom vykonov zadefinovanych vys$Sie a v stlade
s poziadavkami v Prilohe ¢. 10 Zmluvy.

Spétné odovzdanie
5.7.6.1 Koncesionar odovzda zariadenia v stilade s Prilohou €. 17 Zmluvy.

Analyzatory dopravnych pridov
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5.8.1

5.8.2

5.83

5.84

5.8.5

5.8.6

5.9
5.9.1

59.2

Koncesionar vybuduje analyzatory dopravnych prudov (ADP) poziadaviek Existujicich
projektov a Prilohy ¢.3 Zmluvy. Analyzatory dopranych pradov budi prostrednictvom
detektorov vykonavat’ dopravny prieskum a udaje v redlnom Case odovzdavat’ pre potreby
riadenia do systému riadenia dopravy OSK a CRD.

Koncesionar bude zodpovedny za zabezpecenie a tdrzbu (vratane platieb za vSetky stvisiace
naklady) zariadeni tak aby spliali poziadavky podl'a Prilohy ¢. 3 Zmluvy.

Analyzatory dopravnych priidov budu v prevadzke nepretrzite.

5.8.3.1 Analyzatory dopravnych pradov budi vybavené detektormi pre zabezpecenie
nasledujucich funkcii:

(a) tvorba kolony;

(b) uplné zastavenie dopravného prudu;

(c) vozidlo v protismere;

(d) meranie okamzitej rychlosti dopravného pridu

(e) napajanie na elektricki energiu sa prevedie prostrednictvom rozvadzacov
a kablom;

® prenos informdcii z analyzatorov dopravnych pradov do pocitacového

systému v OSK pomocou optickych kablov; a

(2) osadené na vsetkych portaloch dopravného znacenia a v sulade Existujicimi
projektmi a Prilohou ¢. 3 Zmluvy:

Referencie a Normy

5.8.4.1 Koncesionar zabezpeci, ze zariadenia analyzatorov dopravnych pradov st v sulade
s prislusnou slovenskou legislativou.

5.8.4.2 Ak nie su k dispozicii prislusné Normy SR, Koncesionar navrhne pouZitie noriem a
pravnych uprav z inych europskych krajin prispdsobenych na pouzitie v SR, spolu s
odévodnenim ich pouzitia, Normy aplikovate'né na vSetky prvky zariadenia bude
schvalovat’ Verejny obstaravatel’.

Poziadavky na informovanie

5.8.5.1 Koncesionar je povinny poskytovat Verejnému obstaravatelovi informacie v
stvislosti poziadavkami ohladom vykonov zadefinovanych vys$Sie a v stlade
s poziadavkami v Prilohe ¢. 10 Zmluvy.

Spétné odovzdanie
5.8.6.1 Koncesionar odovzda zariadenia v silade s Prilohou ¢. 17 Zmluvy.
Premenné doprané znacky, informacné a vystrazné navestidla

Koncesionar vybuduje premenné dopravné znacky, premenlivé informacné a vystrazné
navestidla (PDZ) poziadaviek Existujicich projektov a Prilohy ¢.3 Zmluvy pre potreby
zabezpecenia technik riadenia dopravy.

Koncesionar bude zodpovedny za zabezpecenie a tdrzbu (vratane platieb za vSetky stvisiace
naklady) zariadeni tak aby splnali poziadavky podl'a Prilohy €. 3, 9, 17 Zmluvy a Existujucich
projektov.
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593

594

5.9.5

5.9.6

5.9.7

5.9.8

5.10

5.10.1

5.10.2

5.10.3

5.10.4

5.10.5

5.10.6

Premenné dopravné znacky budu umiestnené v navestnych rezoch v stlade s Existujucimi
projektmi aby vyhoveli poziadavkam podl'a Prilohy ¢.3 Zmluvy.

Premenné dopravné znacky buda v elektronickom a textovom LED prevedeni osadené na
ocelovych portaloch s 1avkou. Jednotlivé PDZ na portaloch navestnych rezov su osadené nad
kazdym jazdnym pruhom.

Navestné rezy budu ovladané z pocitacového systému umiestneného v OSK. Prepojenie
pocitacového systému Koncesionara sradicmi navestnych rezov sa prevedie optickym
kablom. Prepojenie radica s premennymi dopravnymi znackami sa prevedie silovymi kéblami
pre PDZ na portaloch a optickym kablom pre znacky na stoziaroch. Napdjanie radiCov na
elektricka energiu sa prevedie prostrednictvom poistkovych skrin.

Referencie a Normy

5.9.6.1 Koncesionar zabezpeci, Ze zariadenia premennych dopravnych a informacnych
znaciek st v sulade s prislusnou slovenskou legislativou.

5.9.6.2 Ak nie su k dispozicii prislusné Normy SR, Koncesionar navrhne pouzitie noriem a
pravnych uprav z inych eurdpskych krajin prispdsobenych na pouzitie v SR, spolu s
odovodnenim ich pouzitia, Normy aplikovatelné na vsetky prvky zariadenia bude
schvalovat’ Verejny obstaravatel’.

Poziadavky na informovanie

5.9.7.1 Koncesionar je povinny poskytovat Verejnému obstaravatelovi informacie v
stvislosti poziadavkami ohladom vykonov zadefinovanych vys$sSie a v stlade
s poziadavkami v Prilohe ¢. 10 Zmluvy.

Spétné odovzdanie
5.9.8.1 Koncesionar odovzda zariadenia v silade s Prilohou ¢. 17 Zmluvy.
Zariadenia mytnych bran a cestnych rychlomerov resp. radarov

Na Samostatnych usekoch [doplni Uchaddzacé usek dialnice D4 a Rychlostnej cesty R7
v sulade s Prilohou ¢, 18 Zmluvy] bude umiestnena mytna brana pre zaistenie vyberu myta
z Projektovanej cestnej komunikacie. Na tychto branach bude urobend predpriprava na
instalaciu mytneho systému pre nakladné vozidla (privedenie kablov — napajanie/data), ktory
bude napojeny na existujuci mytny systém.

Pre osobné automobily bude urobena predpriprava na instaldciu mytneho systému snimania
digitalnych dialnicnych zndmok vratane dynamického vazenia (privedenie kablov —
napajanie/data k detek¢nému rezu v kazdom medzi krizovatkovom useku),.

Instalacia a prevadzkovanie samotného systému myta nie je vrozsahu prac a sluzieb
Koncesionara.

V pripade poziadavku Policie SR/NDS bude urobena predpriprava (privedenie kablov) na
instalaciu cestného radarového rychlomeru — radaru na jeden portal (navestny rez) dial'ni¢ne;j
technoldgie.

Koncesionar bude zodpovedny za zabezpecenie a idrzbu (vratane platieb za vietky suvisiace
naklady) konstrukcie portalov tak, aby spliali poziadavky podla Prilohy ¢. 3, 17 Zmluvy,
prislusnych Noriem a Existujucich projektov.

Referencie a Normy
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5.10.7

5.10.8

5.11
5.11.1

5.11.2

5.11.3

5114

5.11.5

5.11.6

5.11.7

5.12
5.12.1

5.10.6.1 Ak nie su k dispozicii prislusné Normy SR, Koncesionar navrhne pouzitie noriem a
pravnych uprav z inych eurdpskych krajin prispdsobenych na pouzitie v SR, spolu s
odovodnenim ich pouzitia, Normy aplikovatelné na vsetky prvky zariadenia bude
schvalovat’ Verejny obstaravatel’.

Poziadavky na informovanie

5.10.7.1Koncesionar je povinny poskytovat Verejnému obstaravatelovi informacie v
stvislosti poziadavkami ohladom vykonov zadefinovanych vys$sSie a v stlade
s poziadavkami v Prilohe ¢. 10 Zmluvy.

Spétné odovzdanie
5.10.8.1Koncesiondr odovzda zariadenia v sulade s Prilohou €. 17 Zmluvy.
Elektronické zabezpecovacie systémy v dial’'ni¢énych objektoch

Z dovodu kontroly narusenia zariadeni Dialni¢nej technologie, budu zabezpecené
elektronickym zabezpecovacim systémom (EZS).

Na operatorské pracovisko v Stredisku spravy audrzby Koncesionara budu napojené
podruzné ustredne EZS osadené v predmetnych objektoch Dial'ni¢nej technoldgie alebo inych
takto zabezpecenych objektoch.

Elektronické zabezpecovacie systémy budu vybavené Standardnymi technologiami sledovania
naru$enia objektov, ako magnetické kontakty, infracervené snimace, priemyselné kamery atd’.
Zariadenia budil zoskupené po chranenych objektoch do ustredni, ktoré budu vybavené
batériami 12V/7Ah pre pripad vypadku elektrickej energie. Prepojenie centraly v Strediskach
spravy a udrzby s podruznymi ustrediiami EZS sa prevedie optickym kablom.

Koncesionar bude zodpovedn}:/ za zabezpecenie a udrzbu (vratane platieb za vSetky suvisiace
naklady) zariadeni tak aby splnali poziadavky podla Prilohy €. 3, 17 Zmluvy a Existujucich
projektov.

Referencie a Normy

5.11.5.1Ak nie su k dispozicii prislusné Normy SR, Koncesionar navrhne pouzitie noriem a
pravnych uprav z inych europskych krajin prispdsobenych na pouzitie v SR, spolu s
odévodnenim ich pouzitia, Normy aplikovate'né na vsetky prvky zariadenia bude
schvalovat Verejny obstaravatel’.

Poziadavky na informovanie

5.11.6.1Koncesionar je povinny poskytovat Verejnému obstaravatelovi informacie v
stvislosti poziadavkami ohladom vykonov zadefinovanych vys$Sie a v stlade
s poziadavkami v Prilohe ¢. 10 Zmluvy.

Spétné odovzdanie

5.11.7.1Koncesionar odovzda zariadenia v silade s Prilohou €. 17 Zmluvy
Buditice poZiadavky
Susediace useky dial'nic a rychlostnych ciest

5.12.1.1Prislusna institicia moze instalovat dodatocné systémy alebo robit’® zmeny
v existujucich systémoch na usekoch dialnic arychlostnych ciest susediacich s
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Projektovou cestnou komunikaciou. Tieto systémy mozu ovplyvnit' cEinnost’
Koncesionarovho systému.

5.12.1.2Koncesionar moze instalovat’ dodato¢né systémy alebo urobit’ zmeny existujucich
systétmov na Projektovej cestnej komunikacii, ktoré moézu ovplyvnit' Cinnost
systému Verejného obstaravatela. Takéto dodato¢né systémy alebo zmeny vsak
moze instalovat’ az po odsthlaseni Verejnym obstaravatel'om.

5.12.1.3Koncesionar ma spolupracovat’ s Verejnym obstaravatelom, aby sa identifikovali
a vyrieSili problémy kompatibility v buducnosti, ked budi Koncesionar alebo
Verejny obstardvatel' instalovat nové systémy alebo robit zmeny existujucich
systémov.

5.12.2 Spoplatiiovanie nakladnych a osobnych vozidiel a iné systémy vyberu poplatkov/myta

5.12.2.1Verejny obstaravatel’ méze zaviest' narodné systémy elektronického vyberu myta za
prejazd vozidiel. Koncesionar je povinny spolupracovat’ s Verejnym obstaravatel'om
v pripade, ze Verejny obstaravatel vyzaduje pristup k Projektovej cestnej
komunikécii pre vybudovanie zariadeni pre tieto systémy.

5.12.2.2Verejny obstaravatel méze potrebovat’ ziskat’ tidaje z Koncesionarovych systémov
v realnom case ako podporu pre prevadzku mytnych alebo inych systémov.
Koncesionar je povinny spolupracovat s Verejnym obstaravatelom, ak takato
poziadavka vznikne, avSak za podmienky, ze akdkol'vek zmena Koncesionarovho
systému alebo vybavenia, ktora moze byt za takym ucelom potrebna, bude v silade
s ¢lankom 32 Koncesnej zmluvy (Zmena na strane Verejného obstaravatela).

5.12.3 Kapacita systémov Dial'ni¢nej technologie

5.12.3.1Kazdy systém insStalovany Koncesionarom musi byt navrhnuty a inStalovany tak,
aby umoznoval v buducnosti rozsirenie a zaclenenie novych funkcii.

5.12.3.2Buduce rozsirenie musi umoznovat’ rozsirenie v geografickom zmysle a pripajanie
novych zariadeni popri ceste.

5.12.3.3Instalacia novych funkcii musi byt mozna, pokial' je to mozné, ako moduldrne
a otvorené systémy s architekturou, ktora je pripravena na podporu novych funkcii.

5.13 Vseobecné poziadavky bezpecnosti, spol’ahlivosti, skusok, dokumentacie a Skolenia
5.13.1 Projektovanie bezpecnosti a spolahlivosti

5.13.2 Koncesionar je povinny naprojektovat’ a vybudovat’ vSetky systémy Dialni¢nej technoldgie
tak, aby bola bezpecnost’ a spol'ahlivost’ rieSena vo vSetkych fazach instalacie a prevadzky.

5.13.3 Systémy ako celok musia obsahovat’ zabezpecenia tak, aby operatori a zamestnanci udrzby
nemohli vytvorit’ nebezpecnl kombinaciu znaciek a signalizacie na rychlostnej ceste. Tieto
musia najmenej obsahovat’:

(a) techniky potvrdzovania a pomdcok pre operatorov pre bezpecné pouzivanie
systému;
(b) techniky proti zlyhaniu systému, aby bola bezpe¢na aj obmedzena prevadzka

v pripade akéhokol'vek zlyhania systému.

5.13.4 Spolahlivost’ vsetkych Dialni¢nych technologii je najvysSou prioritou. Koncesionar je
povinny preukazat’ spol'ahlivost’ v projekte a pri instalacii takto:
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(a)

(®)

©
(d)

analyza a vypocet systémovych prvkov pre urCenie dostupnosti systému,
priemerny c¢as medzi dvoma poruchami (MTBF) a ostatné indikatory
celkovej spol'ahlivosti, vratane rezimov zlyhania a analyzy vplyvov na vsetky
prvky systému, az po uroven jednotlivych plosnych spojov (dosiek) alebo
mechanickych zariadeni,

skasky a dokazy (vystupné skusky z vyroby a skusky prijate'nosti na mieste
— po instalécii) vykonu jednotlivych prvkov systému,

skusky plne rozsireného systému pri plnej rychlosti a kapacite prevadzky,

skasky pri réoznych velkych poruchach aby sa zistilo, ¢i projektované
zalohovanie a redundancia zvladnu zlyhanie systému a ¢i neddjde k znizeniu
vykonnosti.

5.13.5 Projektovanie bezpecnosti

5.13.5.1Vsetky systémy Dialni¢nej technoldgie musia byt zabezpeCené proti vniknutiu
a ovplyvneniu akymkol'vek zdrojom, ktory nie je sicast'ou architektiry systému.

5.13.5.2Koncesiondr je povinny vykonat analyzu zneuzitia, zabezpecenia, zranitelnosti
a ohrozenia navrhovanych systémov tak, aby dokazal, ze bezpecnostné opatrenia
poskytuju dostatocné zabezpecenie a zvladnu neprerusent prevadzku. Analyza musi
hodnotit’ zabezpeCenie kazdej tirovne systému, vratanie ziskania pristupu cez
lubovolny termindl alebo pracovni stanicu, média externej komunikacie,
neopravnené pripojenie na komunikacné linky, ziskanie pristupu cez pocitacovy
virus alebo iné poskodenie softvéru, cez radiové signaly, cez pocitacové siete
pouzivané systémom alebo iné mozné spdsoby ziskania pristupu.

5.13.6 Funkcie spravcu

5.13.6.1Kazdd Dialni¢nd technolégia musi obsahovat pracovné stanice, tlaCiarne
a elektronické archivacné zariadenie ktoré umoznia Koncesionarovi vykonavat
vsetky funkcie spravcu efektivne, ucinne a bez nebezpeCenstva zniCenia alebo
umyselnej zmeny zaznamov v systéme.

5.13.6.2Funkcia spravcu pre tla¢ a spravy musi okrem iného obsahovat’ aj:

(a)

(b)

pripravu Sirokého spektra hlaseni a sprav pre potreby prevadzky a o inych
anomaliach systému, vratane zlyhania systému a zariadeni;

pripravu zakladnej zostavy hlaseni a sprav v uritych terminoch, ako je
hromadna tla¢ napr. mesacnych hlaseni, Stvrtroénych sprav, vyrocnych sprav.
Rovnako tak musi byt povolené preddefinovat’ tieto spravy/hlasenia vo forme
vzorovych formularov a vytla¢it' ich vo vhodnom case pre skupinu udajov.
Administrator systému musi mat moznost zistit meno avyvolat
zadefinované stbory ,,davok” udajov, rovnako tak musi mat administrator
systému moznost’ zmenit’ obsah ddvkového suboru a definovat’ nové davkové
subory.

5.13.6.3Funkcie spravcu pre ostatné ¢innosti musia obsahovat’:

@

(b)

registraciu zamestnancov v systéme a vyrobu priepustiek, hesiel atd’., ¢i
zmeny priepustiek a hesiel;

definovanie Uzivatel'ov a pristupovych prav a obmedzenie funkcii v rdznych
Castiach systému;
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(c) funkcie Udrzby systému, vratane archivacie a zalohovania, optimalizacie
databazy atd’.

5.13.7 Dokumentacia, skusky a Skolenia

5.13.7.1Koncesiondr je povinny pripravit’ a v tlacenej a elektronickej forme uchovavat’ tuto
dokumentaciu:

(a) manudl uzivania stavby;
(b) $pecifikacia pre vystupné skusky z vyroby (Factory Acceptance Test -FAT);

(c) Specifikacie pre skusky prijate'nosti na mieste — po instalacii (Site acceptance
Test - SAT);

(d) zdznamy BOZP.
5.13.8 Manual uzivania stavby

5.13.8.1Pred vydanim prvého ndvrhu musi obsah tohto dokumentu odsthlasit’ Verejny
obstaravatel. Prvy navrh musi vyt vydany po FAT a pred SAT. Obvykle obsahuje
tento dokument tieto Casti:

(a) prirucka operatora;
(b) plany vsetkych tras kablov a Specializovaného zariadenia;
(c) zaznamy o vykonanych skaskach a ich vysledky; a

(d) postupy udrzby.
5.13.9 Dokumentécia vystupnych skisok z vyroby

5.13.9.1Koncesionar je povinny najneskdr Styri (4) tyzdne pred harmonogramom
navrhovanych vystupnych skusok z vyroby predlozit’ Nezavislému dozoru v mene
Verejného obstaravatela  uplny harmonogram skasok a podrobny
zoznam/harmonogram  navrhovanych kontrol askiSok na odsuhlasenie.
Odsthlasenie harmonogramu neobmedzuje kontroly a skusky len na tie, ktoré boli
odstihlasené, ak sa podl'a nazoru Verejného obstaravatela pocas prvych skiiSok
ukaze potreba d’alsich kontrol a skiisok na dokézanie, e systém splia podmienky
Zmluvy.

5.13.9.2Koncesionar je povinny dodat’ pre vykonanie skusok vSetky potrebné nastroje,
simulatory a doplnkové zariadenia, ¢i pristroje a personal.

5.13.9.3Kazdy velky komponent alebo subsystém Dialni¢nej technologie musi mat
stanovené konkrétne Specifikacie skusok.

5.13.9.4Rozsah skaSok musi obsahovat’:

(a) skusky navrhnuté na preverenie kazdej poziadavky na funkénost’ a vykonnost’
podl’a tohto dokumentu;

(b) skasky premoknutia (Soak tests) na preverenie spolahlivosti a stability
systému; a
(c) skasky navrhnuté na preverenie dosahovania environmentalnych a fyzickych

poziadaviek podl'a tohto dokumentu.
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5.13.10 Dokumentacia skusok prijatel'nosti na mieste — po instalacii

5.13.10.1

Styri (4) tyzdne po dokon&eni vietkych technickych detailov je Koncesionar

povinny predlozit Nezavislému dozoru v mene Verejného obstaravatela uplny
harmonogram pred inSpekénych skisok a podrobny zoznam/harmonogram kontrol
a skaSok navrhovanych na schvalenie. Odsthlasenie programu neobmedzuje
kontroly a sktsky len na tie, ktoré boli odsuhlasené, ak sa podl'a nazoru Nezavislého
dozoru pocas prvych skisok ukaze potreba d’al§ich kontrol a skuSok na dokézanie,
7e systém splita podmienky Zmluvy.

5.13.10.2

5.13.10.3

5.13.10.4
@)

(b)

(c)

(d)
5.13.11 Skolenie

Koncesionar je povinny dodat’ pre vykonanie skisok vSetky potrebné nastroje
a personal.

Kazdy velky komponent alebo subsystém musi mat stanovené konkrétne
Specifikacie skusok.

Rozsah skuSok musi obsahovat’:

skusky navrhnuté na preverenie kazdej poziadavky na funkénost’ a vykonnost’
podl’a tohto dokumentu po instalacii;

skasky premoknutia (Soak tests) na preverenie spolahlivosti a stability
systému po instalacii;

skusky navrhnuté na preverenie dodrziavania environmentalnych a fyzickych
poziadaviek podl'a tohto dokumentu po instalécii;

sktsky navrhnuté na preverenie prevadzky systému po instalécii.

5.13.11.1 Koncesionar je povinny poskytnut’ podrobné Skolenie o vsetkych prvkoch
Dial'ni¢nej technoldgie a jej systémov. Skolenie musi byt poskytnuté tymto
skupindm:
(a) manazment/nadriadent;
(b) operatori;
(c) udrzbarske timy;
(d) operatori pracovnych stanic / terminalov;
(e) manazment Verejného obstaravatela alebo iny uréeny personal.
5.13.11.2 Koncesionar je povinny pripravit program Skoleni pre jednotlivé skupiny
zamestnancov a ur¢it’ frekvenciu ich §koleni. Trvanie, terminy a obsah §koleni
pre Verejného obstaravatel'a musia byt dohodnuté s Nezavislym dozorom v
mene Verejného obstaravatela.
5.13.11.3 Koncesionar je povinny nepretrzite hodnotit' svojich zamestnancov a o
najskor identifikovat’ potrebné dodato¢né alebo nové Skolenia. Potrebné je
naplanovat’ a zaviest’ programy $koleni pre novych zamestnancov.
6. Prace na prislusnych prilahlych pozemkoch
6.1 Koncesionar navrhne a zrealizuje prace na prislusnych prilahlych pozemkoch podla

prislusnych tzemnych rozhodnuti a stavebnych povoleni.
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6.2

7.2

8.2

8.3

Koncesionar je zodpovedny za ziskanie akychkol'vek povoleni pre dodatocné prace, ktoré
budu potrebné pre realizovanie Prac a takéto prace navrhne a postavi.

Verejné a siikromné inZinierske siete

Koncesionar je povinny prerokovat a splnit’ poziadavky Prislusnych institicii a organov
ohladom projektovania a vystavby verejnych a sukromnych inzinierskych sieti potrebnych
pre realizaciu Prac podla prislusnych stavebnych povoleni alebo uzemnych rozhodnuti.

Koncesionar bude zodpovedny za ziskanie d’alSich povoleni na d’alSie prace, ktoré mézu byt
potrebné pre realizdciu Prac a musi splnit poziadavky prislusnych organov ohladom
projektovania a vystavby takychto verejnych a sukromnych inzinierskych sieti.

Kompenzac¢né opatrenia

Realizacia Kompenzaénych opatreni (dalej len ,,KO“) suvisi s realizaciou Useku ¢. 1 D4
Jarovce — Ivanka sever. Kompenza¢né opatrenia majii pozitivny vplyv aj na uéinky Useku ¢.
4 - R7 Ketelec —Dunajskd Luzna a Useku & 5 — Dunajska Luzna — Holice. Proces
posudzovania vplyvov na zivotné prostredie (EIA) preukazal, ze stavba bude mat’ vyznamne
negativny vplyv na priaznivy stav troch druhov zivocichov a to haje tmavej (Milvus migrans),
orliaka morského (Haliaeetus albicilla) a bociana cCierneho (Ciconia nigra), ktoré su
predmetom ochrany v SKCHVUO007 Dunajské luhy (patriaceho do sustavy Natura 2000).

Zoznam Kompenzaénych opatreni

Typ Kompenzacného opatrenia Kompenzacné opatrenie / stavebny objekt

Objekt 071 Kompenzaéné opatrenie 1, zmena pozemkov na
lesny pozemok v k.u. Rusovce

Objekt 072 Kompenzaéné opatrenie 2, zmena pozemkov na

Nové lesné plochy (20 ha) lesny pozemok v k.u. Cunovo

Objekt 073 Kompenzacné opatrenie 3, zmena pozemkov na
lesny pozemok v k.u. Cunovo

Objekt 074 Kompenzacéné opatrenie 4, zatravnenie
pozemkov v k.u. Podunajské Biskupice

Nové travne plochy (30 ha
plochy ( ) Objekt 075 Kompenzaéné opatrenie 5, zatravnenie

pozemkov v k.u. Kalinkovo

Objekt 076 Kompenzacné opatrenie 6, sprietocnenie
Biskupického ramena

Sprietocnenie Biskupického ramena - — - -
Objekt 077 Kompenzaéné opatrenie 6, most na lesnej ceste

nad Biskupickym ramenom

Poziadavky na ¢asovy ramec realizacie Kompenza¢nych opatreni

8.3.1 Z vyjadrenia Ministerstva podohospodarstva, zivotného prostredia a regionalneho
rozvoja SR, sekcia ochrany prirody a krajiny (list zo dia 10.8.2010) vyplyva, ze
kompenzacné opatrenia je potrebné zacat’ realizovat’ najneskor spolu so zaciatkom
realizdcie terénnych prac v ramci navrhovanej Cinnosti a dokonéit' ich pred
dokoncenim, sprevadzkovanim navrhovanej ¢innosti.

8.3.2 Zo Zéaverecného Stanoviska EIA vyplyva, Zze v uzemi CHKO Dunajské Luhy a PR
Gajc je potrebné minimalizovat' rozsah zasahu, pricom pred vystavbou v tomto
uzemi je potrebné vykonat’ podrobny prieskum biotickej zlozky a navrhntt pripadné
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limity pre pohyb stavebnych strojov, pripadne realizovat’ zachranny transfer
vzacnych druhov rastlin a zivocichov do inej lokality.

8.3.3  Monitoring uspesnosti bude prebiehat’ po dobu Koncesnej lehoty.
8.4 Harmonogram realizacie Kompenzaénych opatreni

8.4.1 Koncesionar je povinny spracovat harmonogram realizacie Kompenza¢nych
opatreni pre kazdé Kompenzacné opatrenie (1 — 6). Tychto Sest’ (6) harmonogramov
realizacie Kompenzacnych opatreni bude spracovanych formou Ganttovho
grafu/diagramu.

8.4.2  Struktira harmonogramov Kompenza&nych opatren:
1. Etapa - pripravné prace KO
1.1 Dokumentéacia pre stavebné povolenie (DSP)
1.2 Inzinierska ¢innost’ pre SP (IC SP)
1.3 Povolovaci proces (SP)
1.4 Pravoplatné Stavebné povolenie (PM SP)
1.5 Realiza¢na dokumentacia (DRS)
II. Etapa - Realizacia KO
I1.1 Priprava pozemkov / Staveniska
I1.2 Realiz4cia KO
I1.3 Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia KO
1.4 Odovzdanie KO spravcovi
II. Etapa - Uzivanie KO
1.1 Uzivanie KO
IV. Etapa - Monitorovanie KO
IV.1 Priprava Planu monitorovania
IV.2 Monitoring KO
Zagiatok stavebnych prac na Useku ¢&. 1

Harmonogram realizacie Kompenzacnych opatreni bude po schvaleni Verejnym
obstaravatel'om zavidzny po dobu Koncesnej lehoty.
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